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RESUMEN EJECUTIVO 

EI Proyecto Vigía es una iniciativa del Ministerio de Salud (MINSA) y de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), a través del Convenio Bilateral
de Donación entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, el mismo que 
tiene como propósito fortalecer las capacidades locales y nacionales para identificar, 
controlar y prevenir las enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes en el 
Perú.  Su ámbito geográfico abarca todo el territorio nacional.  Inicialmente contaba con
un fondo de US$ 24 millones de dólares para un periodo de ejecución comprendido entre 
1997 y el 2004.  Es importante señalar que mediante la enmienda Nº 06 del 2001, se 
incrementa los fondos en US$ 800,000 de donación y US$ 266,667 de contrapartida
nacional para actividades correspondientes a la Iniciativa Amazónica contra la Malaria 
(AMI), con lo   cual  el  total  asciende a US $ 25,066,667.  Asimismo, mediante la 
enmienda Nº 08, el artículo 4 (a) Fecha de terminación, es anulado y sustituido por: (a) la
fecha de terminación del Convenio es el 30 de Diciembre del 2006 u otra fecha en que las 
partes estimen que todas las actividades necesarias para lograr el Objetivo estarán
concluidas. 

El presente documento es el informe de las actividades realizadas, durante el año 2,005, 
por el equipo del Proyecto Vigía en coordinación con las contrapartes del Ministerio de 
Salud: Dirección General de Salud de las Personas (DGSP), Oficina General de
Epidemiología (OGE), Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), 
Dirección General de Saneamiento Ambiental (DIGESA) e Instituto Nacional de Salud 
(INS); así como con la Oficina General de Comunicaciones (OGCOM), la Oficina General
de Estadística e Informática (OGEI) y la Dirección General de Promoción de la Salud
(DGPROM). Este documento comprende los aspectos legales, lineamientos de política, 
aspectos administrativos y de gerencia, así como los aspectos financieros y técnicos del 
desarrollo de acciones del Proyecto Vigía. 

Aspectos Legales:  
Se presenta el listado detallado de enmiendas del convenio y las cartas de ejecución, 
hasta el año 2005, entre el MINSA y USAID que permiten al proyecto desarrollar sus 
operaciones conjuntas con el Ministerio de Salud. 

Políticas del Proyecto Vigía: 
Se describen los lineamientos de política del proyecto; entre éstas se resaltan el rol del 
proyecto en el MINSA y el tipo de relación establecida con las cinco contrapartes, para
desarrollar actividades orientadas a dar sostenibilidad a las intervenciones.  Los criterios 
de intervención son relevancia epidemiológica, pertinencia, y relevancia social de las 
EIEYREs.   

Aspectos Financieros: 
Durante el año 2005 se ejecutó un total de S/. 7´168,822.92 Nuevos Soles (US$
2´199,025.44 dólares americanos), correspondientes a: 
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1. Fondos de Donación:

• Fondos de Donación transferidos al MINSA –INS para la administración directa del 
proyecto:  S/.4’658,605.00 Nuevos Soles (US$ 1,4290,019.94 dólares 
americanos): 64.98  % 

• Fondos de donación ejecutados directamente por USAID (*) 

2. Contrapartida Nacional: 

• Aporte en efectivo:  (*) 

• Contribución adicional: S/. 2´510,217.92 Nuevos soles (US$ 770,005.50 dólares 
americanos)  (**)  : 35.02% 

(*) Información no disponible al cierre de éste informe 

(**) Sólo incluye información de las contrapartes DIGESA , DIGEMID y DGSP, al cierre de éste informe. 

Ejecución Técnica: 
Las actividades programadas de acuerdo a los resultados a alcanzar al final del proyecto,
se definen cada año en coordinación con las contrapartes técnicas del proyecto. En este 
marco, han sido programadas y ejecutadas las actividades del  año 2005, cuyos
principales productos se realizaron de acuerdo a los 06 indicadores de propósito y 14 
resultados al 2006, tal como se describe en el Marco Lógico del Proyecto Vigía.  Dentro 
de estas actividades se destacan las siguientes, desarrolladas en extenso en las 
Secciones Evaluación Técnica y Avances y Logros 2005: 

• Fortalecimiento de la Inteligencia Sanitaria 

• Fortalecimiento de la Vigilancia, Prevención y Control de la Tuberculosis 

• Fortalecimiento de la Vigilancia, Prevención y Control de ITS, VIH / SIDA 

• Fortalecimiento de la Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones 
Intrahospitalarias 

• Fortalecimiento de un sistema de evaluación y monitoreo del uso y prescripción de 
antimicrobianos 

• Fondo Concursable en Investigaciones de enfermedades infecciosas

• Educación para la Salud en escuelas

• Intervención mediante secas intermitentes en el cultivo de arroz para el control 
vectorial de la malaria 

• Vigilancia Comunitaria para la Malaria en Loreto 

• Fortalecimiento de la vigilancia de la fármaco resistencia de acuerdo a la política
nacional de medicamentos antimaláricos en el Perú – Iniciativa amazónica contra
la Malaria (AMI) 
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A continuación, mencionamos las acciones más relevantes realizadas en el año 2005: 

VIGILANCIA
Como parte del Fortalecimiento de la Inteligencia Sanitaria a nivel de DIRESAS, se
brindó apoyo técnico y financiero para la implementación del aplicativo informático
INTERFASE, desarrollado por la Dirección Regional de Salud de Piura, en las DIRESAS 
de la Macrorregión Norte (Tumbes, Piura II, Lambayeque, La Libertad, Ucayali, Loreto,
San Martín, Cajamarca, Amazonas) y en la DIRESA Junín, asi como apoyo técnico a la 
DIRESA Arequipa.  La implementación se dio en dos etapas; una primera etapa
capacitando al personal de las DIRESAS y de las Redes de Servicios de Salud:
“Reuniones técnicas de capacitación en el uso y manejo del aplicativo Informático
INTERFASE a personal de DIRESA, y redes de servicio de salud”; y una segunda etapa
capacitando al personal de las microrredes y establecimientos de salud: “Reuniones 
técnicas de capacitación en el uso y manejo del aplicativo Informático INTERFASE a 
personal de microrredes y establecimientos de salud”. Se capacitaron aproximadamente 
8,000 personal de salud, de todos los niveles de atención de las DIRESAS de la
Macrorregión Norte (pendiente segunda etapa en la DIRESA Lambayeque) y de la 
DIRESA Junín. 

Asimismo a través de la “Reunión Técnica de capacitación en el uso y manejo del 
aplicativo informático INTERFASE a personal de DIRESAS", dirigido a personal las
Direcciones de Salud de las zonas centro y sur del país y  de Lima; se buscó promover la 
implementación del aplicativo informático INTERFASE a nivel nacional y no sólo en el 
ámbito de la Macrorregión Norte. 

El aplicativo INTERFASE, permite generar reportes de acuerdo a las necesidades de los 
servicios de salud y de las Estrategias Sanitarias Nacionales de Prevención y Control.
Además, elabora reportes de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en el
nivel nacional.  A través del aplicativo se ha logrado mejorar la calidad de la información y 
la concepción del uso de la misma entre los trabajadores de salud; dando como resultado
la reducción de la carga de trabajo en todos los niveles administrativos y asistenciales y el
mayor uso de la información, tanto en los niveles directivos como operativos permitiendo
mejorar el flujo de información.  

Por otro lado, como parte de la implementación de una Red de Información para el 
monitoreo de agentes infecciosos y los factores de riesgo, se adquirió el Software de
Georreferenciación para 9 Direcciones Regionales de Salud y la Oficina General de
Epidemiología; y se desarrolló el I Curso de capacitación en el uso y manejo del software
de georreferenciación ArcView en el cual participó personal de las DIRESAS de la 
Macrorregión Norte y de la OGE. Se inició la consultoría "Asistencia Técnica para la
elaboración del módulo de reportes avanzados del Software de Vigilancia Epidemiológica
NotiSP"; que elabora un módulo complementario al nuevo software de Vigilancia 
Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología.  Se brindó asistencia técnica
para la revisión del Manual de Registro de atenciones y actividades en salud (HIS); cuya 
publicación será complementaria para el funcionamiento oficial del aplicativo informático 
INTERFASE.    

Como parte del Fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control de la
Tuberculosis;  se brindó apoyo financiero para dar asistencia técnica a los equipos que
desarrollan actividades en las Unidades técnicas MDR de las DIRESAS Loreto, Piura,
Junín, Ucayali, y Huánuco; así como para elaborar el Plan Operativo de la Estrategia
Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis de cada DIRESA. 
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Se brindó asistencia financiera para la ejecución de (i) Reuniones Técnicas:
“Fortalecimiento de la Estrategia DOTS y DOTS plus”, en las Direcciones Regionales de
Salud: Ayacucho, Loreto, Ucayali, Junín, Piura, Tumbes, Lima Sur, Lima Norte, La 
Libertad, Ancash, y Lambayeque;  y para la (ii) participación de personal de las DIRESAS:
Apurímac, Cuzco, Tacna, Puno, San Martín, tumbes, Junín, Loreto, Piura, Arequipa,
Ancash, Ica; en el “VIII Curso Internacional de Tuberculosis: Nuevas Estrategias para el 
Control de la Tuberculosis en países con recursos limitados”.   

El equipo técnico de la Estrategia actualizó la “Norma técnica de la Estrategia Sanitaria
Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis”, y elaboró el documento “Situación
de la tuberculosis en el Perú 2001 – 2004: Informe de Gestión”.  Ambos documentos se
encuentran actualmente en revisión por expertos para su impresión durante el primer 
semestre del 2006.

Como parte del Fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control de las ITS y
VIH/SIDA;  se brindó apoyo financiero para la participación de los equipos técnicos de las 
DIRESAS ESNPyC ITS, VIH y SIDA , CERETS y UAMPS en el: (i) V Curso Internacional 
“Nuevas Fronteras en ETS y VIH: Rompiendo Barreras entre la Investigación y la Acción”, 
y el (ii) Curso Taller de Monitoreo y Evaluación en Programas de Prevención y 
Tratamiento de ETS/VIH en el Perú.  

Se elaboró el diagnóstico situacional actualizado de los equipos de laboratorio de 
CERETS y UAMPS del Perú, que permitió contar con información actualizada sobre su 
disponibilidad de recursos humanos y equipamiento distribuidos a nivel nacional, para la 
adquisición de equipos (3 lectores de ELISA, 2 lavadores de ELISA y 18 rotadores) con
destino a los CERETS y UAMPS de las DIRESAS;  adjudicados en el mes de diciembre.
Asimismo, se viene coordinando los procesos de reparación de equipos de laboratorio 
para el fortalecimiento de CERETS y UAMPS: 8 lectoras de Elisa, 3 lavadores de Elisa, 3
incubadoras, 3 centrifuga, 3 rotadores, 2 autoclave y 1 agitador. Se adjudicaron insumos 
RPR (325,000 determinaciones) para diagnostico de sífilis; que permitirán complementar 
los insumos adquiridos por la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) y el
Seguro Integral de Salud (SIS), en el marco de las actividades del Plan Nacional de 
Prevención de la Transmisión vertical del VIH y Eliminación de la Sífilis Congénita.  

Se culminó la Consultoría: “Actualización de la Guía Nacional de Consejería y Protocolos 
de Consejería de ITS/VIH/SIDA”.  Se brindó asistencia técnica para la actualización de la 
(i) Guía Nacional de Manejo de ITS (última versión 1998); y del (ii) Manual Autoinstructivo 
“Prevención y Control de la Sífilis Materna para la Eliminación de la Sífilis Congénita”
(2000).  Documentos que serán publicados durante el 2006.

Como parte del Fortalecimiento de la vigilancia y control vectorial; se brindó
asistencia técnica para la elaboración de los términos de referencia de la Consultoría:
"Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial en el Perú", 
declarada desierta en primera convocatoria. Con esta consultoría a partir de un 
diagnóstico de las actividades de vigilancia y control vectorial en el Perú, se debe
proponer el marco conceptual del sistema de vigilancia y control vectorial en el Perú 

Como parte del Fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control de infecciones
intrahospitalarias, se brindó asistencia técnica y financiera para las actividades de 
capacitación: i) Reunión Técnica de Evaluación de los Planes Generales y Específicos de 
Prevención y Control de las Infecciones Intrahospitalarias en los Hospitales a nivel de
todas las Macrorregiones del País; (ii) Reunión Técnica Nacional para la Evaluación de la 
Vigilancia Epidemiológica y Estudios de Prevalencia en Infecciones Intrahospitalarias (iii)
Primer Estudio Nacional de Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias; (iv) Segunda
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Reunión Técnica Nacional para la Evaluación de la Vigilancia Epidemiológica y Estudios
de Prevalencia en Infecciones Intrahospitalarias, (v) Reunión Técnica Nacional de 
Análisis de las Infecciones Intrahospitalarias y Revisión de los Planes de Intervención en 
los Hospitales de Lima y Callao; así como una permanente asistencia técnica al equipo 
de la Dirección de servicios especializados del MINSA y a los Hospitales de Lima y a
nivel nacional.   

En 07 hospitales a nivel de DIRESAS (Ancash, Apurímac I, Apurímac II, Cajamarca,
Huanuco y Lima), se elaboraron e implementaron Planes de Mejora Continua de la 
Calidad en Infecciones Intrahospitalarias.  

Se publicaron y distribuyeron a nivel nacional: (i) la Norma Técnica Nacional de 
Prevención y Control de las Infecciones Intrahospitalarias y (ii) la Norma Técnica de
Residuos Sólidos Hospitalarios.  Se elaboró la “Guía de Evaluación del sistema de 
vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Intrahospitalarias”, que actualmente se
encuentra en etapa de validación. 

Como parte del Fortalecimiento y desarrollo de un sistema de evaluación y
monitoreo del uso y prescripción de antimicrobianos, se desarrolló las Consultoría: 
“Identificación de Componentes y Nudos Críticos, Sistematización de Estrategias y 
Propuesta Metodológica de Intervención para el Uso Racional de Antimicrobianos en 
Hospitales”, abordando principalmente a los pacientes hospitalizados, y se dio inicio a la
Consultoría para la “Elaboración de un Protocolo para la Evaluación de la Prescripción y 
Uso de ATM en Consulta Ambulatoria”. Se realizaron visitas a 9 hospitales de 5 DIRESAS 
(Jaén, Lambayeque, Loreto, La Libertad y Ancash), permitiendo la evaluación y 
capacitación de profesionales y miembros de los comités farmacológico y de prevención y 
control de infecciones intrahospitalarias. 

Se desarrollaron talleres de Asistencia Técnica y Monitoreo del Suministro de 
antimicrobianos (ATM) en la Costa Norte y el Oriente (Loreto, Tumbes); con réplicas en 07 
micro redes de la DIRESA Loreto (Requena, Ucayali, Loreto, Ramón Castilla, Putumayo,
Mazan y Napo); capacitando a personal profesional y técnico del primer nivel de atención 
y hospitales en la optimización de todos los procesos del sistema de suministro: selección,
programación, adquisición, almacenamiento, distribución, uso y sistema de información.  

Se inició el trabajo conjunto con la DIGEMID y la Oficina General de Estadística e 
Informática para la identificación de las necesidades de información en el logro del 
objetivo de mejorar el sistema de información de suministro de insumos y medicamentos
SISMED v2.0.  

Se iniciaron las actividades de la Iniciativa Sudamericana contra las Enfermedades 
Infecciosas (SAIDI), la cual tiene como eje la vigilancia del uso de ATM a nivel
comunitario. Estrategia que se desarrolla en Perú, Bolivia y Paraguay, por la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el
desarrollo Internacional (USAID/LAC/SD) y el MINSA. La zona de intervención
seleccionada es la DISA Callao; y en la primera fase se realizó el análisis de la
información existente (línea basal) y se iniciaron 05 estudios que permitirán obtener 
información relevante sobre el comportamiento del usuario en la automedicación y
apreciación del medicamento ATM y los servicios de salud; sobre el prescriptor a través
de los conocimientos, aptitudes y practicas del dispensador a través del suministro; éstos 
culminarán durante el 2006. 
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Como parte del Fortalecimiento de las medidas de control para la prescripción 
adecuada de medicamentos; se continuó brindando asistencia técnica y financiera para
la vigilancia espontánea; y se implementó la farmacovigilancia en hospitales de DIRESAs
(Ucayali, Puno, La Libertad, Lambayeque e Ica) y de Lima y Callao (Hospital Cayetano
Heredia, Hospital Daniel Alcides Carrión, Hospital de Puente Piedra, Hospital Arzobispo 
Loayza y Hospital San José); mediante reuniones técnicas que estuvieron dirigidas a 
prescriptores de los hospitales.  

Se realizaron las reuniones técnicas: (i) Reunión Nacional "La Farmacovigilancia en el 
Primer Nivel de Atención de Salud" – con énfasis en medicamentos antituberculosos”; (ii)
Reunión Técnica de Evaluación de Farmacovigilancia de medicamentos estratégicos; (iii) 
Reunión de Evaluación del uso de antimicrobianos en el marco de las infecciones 
intrahospitalarias, donde se presentaron los resultados de la segunda aplicación del 
protocolo para evaluación de la prescripción, uso y reacciones adversas a ATM en
pacientes hospitalizados.  Asimismo, en el 2005, como herramientas técnicas que
mejoran el uso y la prescripción racional de medicamentos, se ha financiado la 
publicación del Manual de Buenas Prácticas de Prescripción y se ha programado financiar 
para el 2006 la publicación del Petitorio Nacional de Medicamentos. 

Asimismo, se ha promovido la realización de estudios de utilización de medicamentos en
hospitales y la Reunión Técnica de Implementación del Sistema de Dispensación en
Dosis Unitaria en Hospitales, donde se elaboró el documento primario del proyecto de
norma para la implementación del sistema de dispensación en dosis unitaria. 

Como parte de las acciones del Fondo especial para estudios de brote y contingencias
sanitarias, se brindó apoyo financiero para el traslado y permanencia de 06 profesionales 
de las DIRESA Ucayali y Dirección Sub Regional Luciano Castillo quienes realizaron 
capacitaciones con el objetivo de fortalecer la capacidad resolutiva de los
establecimientos de salud de Lima, transfiriendo competencias a los recursos humanos
para la atención de casos de Dengue (en promedio 1000 profesionales de la salud
capacitados en Lima entre el  16 y 24 de abril del 2005;  así como para la reproducción de
la norma técnica de tratamiento de casos. 

INVESTIGACIÓN:
Se continúa apoyando las actividades del Fondo Concursable en Investigaciones de 
enfermedades infecciosas, con énfasis en investigaciones de importancia regional. Hasta 
el año 2005 se han realizado 06 Fondos Concursables, declarando ganadoras a 85 
investigaciones provenientes de hospitales nacionales y/o direcciones de salud,
abordando daños como malaria, tuberculosis, peste, hepatitis; infecciones 
intrahospitalarias, enfermedades no transmisibles, entre otros. De estas investigaciones,
71 estudios cuentan con el apoyo técnico-financiero del Proyecto Vigía (el resto han sido
asumidos íntegramente por el INS).  Hasta la fecha se han publicado 22 investigaciones. 

Consolidando el proceso de transferencia del Fondo Concursable, tanto técnica como
financieramente, a las instancias correspondientes del Ministerio de Salud; en los dos 
últimos concursos (V Fondo Concursable – 2004 y VI Fondo Concursable – 2005), se ha 
realizado un financiamiento compartido con el INS, habiéndose aprobado el 
financiamiento de 12 investigaciones (14 sobre temas de EIEYRE: 08 a cargo del 
Proyecto Vigía y 06 a cargo del INS; y 02 sobre temas no infecciosos con financiamiento
directo del INS).  
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Durante el año 2005, se publicaron 09 investigaciones; dos de ellas publicadas en revistas 
extranjeras (Arequipa y Lima) y las siguientes en la Rev Peru Med Exp Salud Publica 
(Lima, Ayacucho, La Libertad, San Martín, Lima Este, Lima Ciudad).   Asimismo, 05
investigaciones han sido aceptadas para su publicación en la Rev Peru Med Exp Salud 
Publica del INS.  Es importante mencionar que existe el compromiso de continuar con el 
VII Fondo Concursable, actividad a cargo de la Oficina de Investigación del INS. 

Asimismo, se vienen ejecutando otras investigaciones: se culminó la ejecución de los 
estudios de evaluación de pruebas de diagnóstico para leptospirosis y tuberculosis.  Se
inició la ejecución del estudio “Vigilancia Nacional de la Resistencia a los Medicamentos 
Antituberculosos en el Perú”. Se elaboró el protocolo “Prevalencia y Riesgo Anual de 
Infección Tuberculosa en escolares del Perú”; estando en trámite de aprobación por el 
Comité de Investigación y de Ética en Investigación del INS.  El protocolo “Eficacia de las 
drogas de primera línea al tratamiento para la Bartonelosis” está en elaboración por la
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Malaria y Otras Enfermedades 
Metaxénicas. Se continuó con la vigilancia del dengue y dengue hemorrágico en el ámbito
de las DISAS de Lima y Callao. 

PREVENCIÓN Y CONTROL:
Se brindó asistencia técnica a la Oficina General de Comunicaciones y a la Dirección
General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud para la reimpresión de 
materiales educativo-comunicacionales sobre Dengue (afiches, dípticos, CDs audio, spots
Tv) para la difusión en campañas de comunicación  local, así como para los lanzamientos
de campañas comunicacionales por el Día Mundial de la Tuberculosis y el Día Mundial del
SIDA.  

Como parte de la Intervención Educación para la Salud en Escuelas, se brindó 
asistencia técnica para  la Implementación de procesos y dinámicas de Educación para la
salud en Escuelas - Eje Temático Dengue - DISA Lima Sur, DIRESAs Tumbes, Loreto y 
Ucayali, y para las actividades siguientes: Talleres Locales de capacitación para docentes 
en la temática de Dengue", "Taller de seguimiento y monitoreo de Escuelas en Eje 
Temático de Dengue" Talleres de Planificación Educación para la Salud en Escuelas en el
Eje Temático Dengue 2006, así como en el eje temático VIH/SIDA – DIRESA Ucayali. 

Como parte de la Intervención Vigilancia Comunitaria para la Malaria en Loreto, y de la
extensión de ésta intervención, se brindó asistencia técnica y financiera para los Talleres 
de capacitación sobre Seguimiento de la capacitación de Promotores de salud en Malaria
realizado en el 2004: como un proceso dinámico de la mejora contínua de la calidad - 
Loreto (San Juan 30 promotores, El Tigre 27 promotores,  así como para la extensión de 
la intervención a través de los talleres de Capacitación del Módulo Integral de Malaria
para el Promotor de Salud-Micro Red Loreto:Distrito Nauta: 40 promotores, Distrito
Urarinas: 60 promotores, Distrito Parinari: 27 promotores

Como parte de la Intervención mediante secas intermitentes en el cultivo de arroz 
para el control vectorial de la malaria - Lambayeque, se brindó asistencia técnica y 
financiera para la implementación de la Intervención.  El 19 de setiembre se realizó en 
Lambayeque, el Lanzamiento de la Iniciativa "Riego con secas intermitentes en el cultivo 
del arroz para la prevención y control de la malaria", con la participación de la Ministra de 
Salud y el Presidente Gobierno Regional Lambayeque.  Se firmó el acta de acuerdos 
entre los representantes de las instituciones claves para el Proyecto. Se coordinó las 
actividades iniciales de la Iniciativa y se realizaron reuniones de concientización y 
sensibilización a los agricultores en el Distrito de Pitipo, participando 120 agricultores 
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provenientes del Canal de Espino y Senci - Pitipo. Esta intervención tiene acciones 
complementarias realizadas bajo el Componente AMI.  

INICIATIVA AMAZÓNICA CONTRA LA MALARIA (AMI):
Durante el 2005, se continuó con la vigilancia de la resistencia a los antimaláricos en los 
centros de referencia regionales, de acuerdo a lo establecido en el documento  “Sistema
de Vigilancia a la Resistencia a Medicamentos Antimaláricos en el Perú”: (i) Evaluación de
la eficacia de SP-AS contra P.falciparum en la Costa Norte; se monitoreó la incidencia de
casos, manteniéndose baja; por lo que por segundo año consecutivo el Comité AMI
decidió no iniciar este estudio. (ii) Evaluación de la eficacia de MQ-AS contra P.falciparum
en la Amazonía; el INS (responsable de la ejecución del estudio) y el CDC, viene 
ejecutando un estudio con un protocolo diferente (dos brazos: tratamiento supervisado y 
no supervisado) con presupuesto propio.  (iii) Evaluación de la eficacia de esquemas 
acortados de tratamiento de la malaria por P. vivax (5, 7 y 14 días cloroquina/primaquina);
a la fecha no hay un documento oficial de la aprobación del protocolo con la ADENDA 
respectiva del NAMRID, ni del INS. (iv) Vigilancia de la resistencia de P. falciparum a los 
antimaláricos en la Amazonía Peruana, utilizando marcadores moleculares; en el primer 
semestre del 2005, se culminó el trabajo de campo (recolección de muestras) en 8 
cuencas amazónicas de Loreto. El procesamiento de las muestras está a cargo del INS. 
Pendiente la presentación del informe final del  estudio. (v) Farmacovigilancia de 
medicamentos estratégicos-antimaláricos en la Amazonía, en el 2005, se continuó la
vigilancia por 5 meses más en 23 establecimientos de salud de Loreto. Con esta 
experiencia en malaria DIGEMID y DGSP decidieron la implementación del Sistema de 
Vigilancia de RAMs a Medicamentos Estratégicos, ampliando la vigilancia a otros 
medicamentos de importancia en salud pública como los antirretrovirales y los 
antituberculosos. En apoyo a este sistema se ha elaborado un aplicativo informático que 
facilitará los reportes y análisis de las RAMs.  

Se adquirieron y distribuyeron equipos médicos básicos para el tratamiento de la malaria 
severa en Loreto y Sullana (Tres bombas de infusión, una compresora de aire medicinal 
para ventilador mecánico, dos oxímetros de pulso y dos hemoglobinómetros). Se
adjudicaron tres equipos adicionales (un monitor de 8 parámetros, un monitor de 5 
parámetros, el analizador de gases y electrolitos); se adquirió un microscopio trinocular y 
una computadora para el Laboratorio de Malaria del Instituto Nacional de Salud.  

Se desarrollaron reuniones técnicas: (i) Reunión técnica "Uso de Evidencia para el Control 
Vectorial de la Malaria” (Lima), para el diagnóstico situacional de la vigilancia y control 
vectorial en países incluidos en el AMI;  participaron responsables de la vigilancia y
control vectorial  de Bolivia, Ecuador, Surinam, Venezuela, Brasil, Guyana, Colombia y 
Perú.  (ii) “Reunión de entomología para la vigilancia de la resistencia a los insecticidas” - 
Reunión técnica AMI-Regional (Iquitos); participaron representantes de cinco países 
miembros del AMI-RAVREDA (Brasil, Ecuador, Surinam, Colombia y Perú. (iii) Reunión 
Anual de evaluación de actividades (Cartagena); que permitió el intercambio de 
experiencias en prevención y control de la malaria entre todos los países miembros del
AMI.  

Se dio inició a la Iniciativa Riego con secas intermitentes en cultivos de arroz, para el 
control vectorial de la malaria; permitiendo el adecuado manejo del agua en una zona 
desértica, la protección del suelo de la salinización y la disminución de los vectores de la
malaria.  Esta iniciativa se viene trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Agricultura, la Región Lambayeque y otros actores sociales de la Región 
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involucrados en el cultivo del arroz (agricultores, universidades, ONGs, etc), con apoyo
técnico financiero del proyecto VIGIA (MINSA/USAID) en el marco de la Iniciativa 
Amazónica por la Malaria.  El 19 de septiembre del 2005 se realizó el lanzamiento de la
Iniciativa y la firma del acta de compromisos por representantes de cada una de las 
instituciones participantes. Se acordó iniciar con una intervención piloto en 60 hectáreas 
en los canales Espino y Sencie  en Pítipo. Se financió la micronivelación de los terrenos 
de los agricultores de Ferreñafe y el análisis de los suelos, por única vez.  El 26 de
diciembre se dió inicio al cultivo de arroz. 
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MARCO LEGAL 

El Convenio Bilateral de Donación entre la República del Perú y los Estados
Unidos de América para el Proyecto “ Enfrentando las amenazas de las
enfermedades emergentes y re-emergentes en el Perú - Proyecto Vigía”  Nº 527-
0391, fue firmado el 29 de setiembre de 1997. 

El mismo ha sufrido modificaciones hasta el año 2,005 mediante diez (10) 
enmiendas, correspondiendo al presente año la enmienda 10, con la cual el 
monto asignado asciende a Quince Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil 
Seiscientos Cincuenta y Un dólares (US$ 15´782,651), según se muestra en la 
siguiente tabla:  

 ENMIENDAS AL CONVENIO DE DONACIÓN 
Nº 527 – 0391 – PROYECTO VIGIA 

1,998 -  2,005 

ENMIENDA FECHA OBJETIVO 
Incrementar los fondos de donación en US $ 250,000. Enmienda Nº 1 17/02/98 Total asignado US $ 1,150,000 
Incrementar los fondos de donación en US $ 2,196,750. Enmienda Nº 2 08/07/98 Total asignado US $ 3,346,750 
Incrementar los fondos de donación en US $ 1,600,000. Enmienda Nº 3 26/08/99 Total asignado US $ 4,946,750 
Incrementar los fondos de donación en US $ 300,000 . Enmienda Nº 4 16/05/00 Total asignado US $ 5,246,750 
Incrementar los fondos de donación en US $ 2,800,000 Enmienda Nº 5 08/08/00 Total asignado US $ 8,046,750 
Incrementar los fondos de donación en US $ 2,495,000.
Total asignado US $ 10,541,750. Enmienda Nº 6 27/09/01 Incrementar la contribución total en US $ 800,000.  
Siendo el nuevo total  de US $ 18,800,000 
Incrementar los fondos de donación en US$ 1,740,901. Enmienda Nº 7 27/09/02 Total asignado US$ 12,282,651. 
Incrementar los fondos de donación en US$ 2,000,000. Enmienda Nº 8 30/09/03 Total asignado US$14,282,651. 
Incrementar los fondos de donación en US$ 500,000.  Enmienda Nº 9 29/09/04 Total asignado US$ 14,782,651. 

Enmienda Nº Incrementar los fondos de donación en US$1,000,000. 19/09/05 10 Total asignado US$ 15,782,651. 
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Asimismo, según los procedimientos ya establecidos por el convenio todas las 
acciones operativas oficiales se realizan mediante dos tipos de comunicaciones: 
Las cartas de ejecución y las comunicaciones oficiales entre el Director Nacional 
del Proyecto y el Coordinador del Proyecto en USAID. Las cartas de ejecución 
desde 1,997 hasta el año 2,005 se presentan en el cuadro siguiente: 
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CARTAS DE EJECUCIÓN CONVENIO DE DONACIÓN Nº 527– 0391 – PROYECTO VIGIA 
1997 - 2005 

CARTAS DE FECHA OBJETIVO EJECUCION 
Carta de E. Nº 1  13/11/97 Conformidad de USAID para la designación del Director de VIGIA. 

Carta de E. Nº 2 17/12/97 Extensión del plazo límite de 45 días estipulado en la Sección 5.4 (b) del Convenio 

Carta de E. Nº 3 18/02/98 USAID comunica que la intención de ratificación no da cumplimiento. Asimismo, informa sobre 
cumplimiento en las secciones 5.1 y 5.2 y comunica que se realizará una extensión de 90 días, a partir
del 28.01.98. 

Carta de E. Nº 4 12/03/98 Comunica que USAID ha recibido facsímil de firma del titular del MINSA. Asimismo, designa a la Dra.
Susan Brems, como Jefa de la Oficina de Salud, Población y Nutrición de USAID. 

Carta de E. Nº 5 13/03/98 USAID comunica que la constancia de registro y validez del convenio de donación, satisface la condición
previa al primer desembolso. 

Carta de E. Nº 6 23/04/98 Comunica la aceptación de la designación del Director General de la OGE como representante adicional 
para efectos del Convenio. 

Carta de E. Nº 7 13/05/98 Designan al INS como entidad para proporcionar apoyo gerencial y administrativo al Proyecto Vigía. 

Carta de E. Nº 8 08/05/98 Sugiere utilizar momentáneamente recursos propios del MINSA, para luego ser reembolsados. 
Financiamiento de asistencia del Dr. José Casquero  a un curso en Michigan. 

Carta de E. Nº 9 14/05/98 Sugiere utilizar momentáneamente recursos propios del MINSA, para luego ser reembolsados. 
Financiamiento de asistencia de 2 expertos Dres. Robert Shope y Robert Craven  a una reunión de fiebre 
amarilla en Cusco. 

Carta de E. Nº 10 22/05/98 Ampliación de Carta de Ejecución Nº 9, considerando costos de pasajes.

Carta de E. Nº 11 16/06/98 Sugiere utilizar momentáneamente recursos propios del MINSA, para luego ser reembolsados. 
Financiamiento de asistencia del Dr. Wilmer Marquiño a una reunión de malaria en Atlanta.  
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CARTAS DE FECHA OBJETIVO EJECUCION 
Carta de E. Nº 12 13/07/98 Sugiere utilizar momentáneamente recursos propios del MINSA, para luego ser reembolsados. 

Financiamiento de asistencia del Dr. Sergio Recuenco a VIII Sesión de Epidemiología en Florida. 

Carta de E. Nº 13 22/07/98 Sugiere utilizar recursos propios del MINSA, para luego ser reembolsados. Financiamiento de asistencia 
de los Dres. P. Minaya, B. Moscoso y F.Salmavides al I Encuentro del PREC en Colombia. 

Carta de E. Nº 14 13/08/98 Comunicación del Asesor Legal de USAID que el financiamiento de los costos del personal del INS con 
recursos VIGIA, no constituirá un suplemento adicional. 

Carta de E. Nº 15 24/08/98 USAID establece procedimientos de compromisos y desembolsos  que se seguirán para solicitar 
adelantos de fondos para financiar gastos y presentar liquidaciones. 

Carta de E. Nº 16 24/08/98 Aprobación del plan de trabajo y presupuesto para la ejecución de actividades correspondientes al
periodo enero-diciembre 1998. Asimismo, USAID compromete S/. 2,795,349 (U$944,375.00) 

Carta de E. Nº 17 04/09/98 Comunica que se ha recibido los nombres y facsímil de las firmas de las dos personas autorizadas a 
firmar cheques de manera mancomunada. 

Carta de E. Nº 18 15/12/98 Remite guías que deben seguirse para la adquisición local de bienes y servicios bajo el Convenio. 

Carta de E. Nº 19 24/12/98 Aprobación del Plan Operativo para el periodo enero-marzo 1999, por un monto de S/. 978,561
(U$313,641.00) 

Carta de E. Nº 20 12/04/99 Comunica que se ha recibido la designación y el facsímil del la firma del Sr. Ministro Carlos A. Romaña y 
García. 

Carta de E. Nº 21 15/04/99 Aprobación del Plan Operativo para el periodo abril-diciembre 1999.  Compromete S/1,983,678
(US593,915.00) 

Carta de E. Nº 22 19/05/99 Comunica que se ha recibido el facsímil de la firma del Dr. Alejandro Aguinaga como representante del 
MINSA. 

Carta de E. Nº 23 01/07/99 Aprobación del Plan Operativo abril-diciembre 1999. USAID compromete la suma de S/. 3,942,774 
(U$1,180,471.00) 

Carta de E. Nº 24 12/10/99 Comunica que se está procediendo a liberar el compromiso el saldo no utilizado de US $ 24,111.14 

 15



MINISTERIO DE SALUD                                                                          INFORME ANUAL 2005 
PROYECTO VIGIA 
______________________________________________________________________ 

CARTAS DE FECHA OBJETIVO EJECUCION 
Carta de E. Nº 25 16/07/99 Comunica que la Dra. Susan Brems ha sido transferida a Bolivia. Representante adicional de USAID es

la persona que ocupa el cargo de jefe de la oficina de salud, población y nutrición. 

Carta de E. Nº 26 17/11/99 Aprueba el Plan Operativo reprogramado al periodo octubre-diciembre 1999. 

Carta de E. Nº 27 09/12/99 Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto enero-diciembre 2000. Asimismo, compromete 
S/.6,584,726 (U$1,897,616).  El saldo de S/.1,815,274, será provisto de acuerdo a la disponibilidad de 
fondos. 

Carta de E. Nº 28 03/01/00 Descompromiso la suma de S/. 4,386,653 para financiar compra de equipos. 

Carta de E. Nº 29 14/02/00 Modificación de los procedimientos para las liquidaciones de adelantos, especificados en la Carta
Ejecución Nº 15. 

Carta de E. Nº 30 13/06/00 USAID compromete la suma adicional de S/.2,439,126. 

Carta de E. Nº 31 13/07/00 USAID aprueba Plan Operativo y Presupuesto reprogramado correspondiente a enero-diciembre 2000. 

Carta de E. Nº 32 22/08/00 Compromete la suma adicional de S/.3,762,801 para financiar Plan Operativo 2000.   

Carta de E. Nº 33 15/11/00 Comunica que USAID haría el pago directamente a la firma Auditora seleccionada. 

Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto enero-diciembre 2001: S/7,303,910. Asimismo, Carta de E. Nº 34 14/12/00 compromete  S/.1,177,285. 

Carta de E. Nº 35 06/03/01 Comunica que USAID ha recibido facsímil de firma del titular del MINSA. 
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CARTAS DE FECHA OBJETIVO EJECUCION 

Carta de E. Nº 36 18/04/01 Compromete US $ 60,000 del rubro auditorías correspondiente al período 1998-1999. 

Carta de E. Nº 37 14/05/01 Compromete la suma adicional de S/. 3,166,804 para financiar Plan Operativo 2001. 

Aprobación de Plan Operativo y presupuesto reprogramado 2001 y compromete la suma adicional de S/. Carta de E. Nº 38      27/06/01 2,430,390 para financiar el Plan Operativo aprobado. 

Carta de E. Nº 39 13/11/01 Comunica que USAID ha recibido facsímil de firma de titular del MINSA.

Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto enero-diciembre 2002: S/10,840,437. Asimismo,Carta de E. Nº 40 08/01/02 compromete  fondos por la suma de S/.3,059,108 (U$891,868); el saldo es de S/.7,781,329 

Designación del Lic. Luís Canales Cárdenas, Director General de la Oficina de Financiamiento, 
Inversiones y de Cooperación Externa como representante adicional del MINSA para los fines Carta de E. Nº 41 15/01/02 establecidos en el Convenio Bilateral N° 527-0391. Se remite facsímil de la firma del mencionado
funcionario.  
USAID informa sobre recepción de facsímil de firma del Ministro de Salud Fernando Carbone 

Carta de E. Nº 42 07/03/02 Campoverde, como representante titular del Ministerio de Salud para los fines establecidos en el
Convenio. 

Se libera de compromiso la suma de US$ 18,680.48, saldo no utilizado del rubro auditorias del períodoCarta de E. Nº 43 04/04/02 1998-1999. 

USAID da conformidad con la designación de la Dra. Luz Esther Vásquez Vásquez como encargada de Carta de E. Nº 44 17/04/02 la Dirección de la Actividad VIGIA.  Se solicita el facsímil de la firma de la mencionada funcionaria.
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CARTAS DE FECHA OBJETIVO EJECUCION 
USAID informa recepción de los nombres y facsímiles de la firma de los personas autorizadas a firmar

Carta de E. Nº 45 29/04/02 los cheques de la cuenta corriente del Instituto Nacional de Salud-Proyecto VIGIA, dándose cumplimiento
a lo señalado en la Carta de Ejecución N° 15.  
USAID informa recepción del facsímil de la firma de la Dra. Luz Esther Vásquez Vásquez a cargo de la

Carta de E. Nº 46 08/05/02 Dirección del Proyecto VIGIA, dándose cumplimiento a lo señalado en la Sección 7.2 del Convenio
Bilateral. 
USAID transfiere bienes adquiridos con fondos del Convenio Bilateral, a la Dirección General de Salud 
de las Personas del MINSA, a fin de apoyar el trabajo técnico y normativo de la Dirección Ejecutiva de Carta de E. Nº 47 03/06/02 Promoción de la Salud, Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud y la Oficina Ejecutiva de Gestión
Sanitaria. 

Se libera de compromiso la suma de US$ 781,045.24, correspondiente a fondos no utilizados en el añoCarta de E. Nº 48 15/06/02 calendario 2001.  

Aprobación de Plan Operativo y presupuesto reprogramado 2002: S/.7,821.890 y compromete la sumaCarta de E. Nº 49 09/12/02 adicional de S/. 2,270,291 (U$ 644,969)  para financiar el Plan Operativo aprobado. 

Aprobación del Plan de Trabajo y el Presupuesto del año 2003: S/.7,920,000, sujeto a la disponibilidad
de fondos para su total financiamiento, y compromete la suma de S/. 1,175,681, para financiar parte de Carta de E. Nº 50 15/01/03 las actividades.  El saldo de S/. 6,744,319, será proporcionado por USAID/Perú sujeto a la disponibilidad
de fondos. 

Aprobación a la reestructuración del Equipo Nacional del Proyecto y modificación de los niveles de pago Carta de E. Nº 51 20/02/03 del personal del Ministerio de Salud asignado al mismo. 

USAID compromete la suma adicional de S/. 6,744,319,  para financiar en su totalidad las actividades delCarta de E. Nº 52 30/04/03 plan operativo del año 2003. (Referencia: Carta de Ejecución Nº 50) 

Aprobación de la modificación del Anexo 1 del Convenio Bilateral de Donación USAID Nº 527-0391 –Carta de E. Nº 53 07/07/03 Actividad VIGIA. 
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CARTAS DE FECHA OBJETIVO EJECUCION 
Se libera de compromiso la suma de US$ 8,599.13, correspondiente al saldo no utilizado de losCarta de E. Nº 53  y 08/09/03 adelantos otorgados durante el Año Calendario 2002.  Al mismo tiempo se transfiere dicho adelanto a las 54 actividades del Año 2003. 

Aprobación de la modificación del Anexo 1 del Convenio Bilateral de Donación USAID Nº 527-0391 –Carta de E. Nº 55 26/09/03 Actividad VIGIA. 

USAID aprueba, la donación del equipo Colector de Fracciones, marca Pharmacia biotech, Serie N167Carta de E. Nº 56 24/11/03 80130901, MD 003195

Designación del Dr. Oscar Castillo, Director General de la Oficina General de Cooperación Internacional
como representante adicional autorizado del Ministerio de Salud.  De acuerdo a lo estipulado en laCarta de E. Nº 57 13/01/04 Sección 7.2 del Convenio Bilateral Bilateral N° 527-0391. Se remite facsímil de la firma del mencionado
funcionario.
Transferencia de equipos de cómputo, adquirido por USAID directamente, con fondos del Convenio, y 

Carta de E. Nº58 08/01/04 que ha sido usado por el personal administrativo y que se encuentra disponible.  En conformidad con lo 
especificado en la Sección B.3 del Anexo 2 del Convenio de la referencia. 
Aprobación del Plan Operativo y presupuesto para las actividades a ejecutarse durante el período enero - 

Carta de E. Nº59 23/02/04 diciembre 2004; y USAID compromete la suma de S/.10,825,912 equivalente a $3,119,861, para 
financiar en su totalidad las actividades del plan operativo. 
USAID informa recepción de la firma de la Dra. Pilar Mazzetti Soler, Ministra de Salud como 

Carta de E. Nº60 23/04/04 representante titular del Ministerio de Salud para todos los fines del Convenio, de �onformidad con la 
Sección 7.2 del Convenio Bilateral. 
Respuesta a observaciones de Auditoria del año 2002: (i) Gastos Cuestionados US$275,922 – Jornada 
de Vacunación VEN a VAN 2002 (gastos elegibles para USAID); (ii) Bienes de activo fijo transferidos a 
las DISAS y DIRESAS no aprobados por USAID (gasto elegible); (iii) Equipos de cómputo no utilizados Carta  de E. Nº61 27/05/04 para los objetivos del Convenio (gasto elegible la compra de tres computadoras para la Oficina de 
Administración del INS); (iv) Enfermedad de Carrión (Bartonellosis) gastos no considerados dentro de los 
objetivos del convenio (gastos elegibles).  
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CARTAS DE FECHA OBJETIVO EJECUCION 
USAID informa recibo de Oficio con los nombres y facsímiles de las firmas de las dos personas que

Carta de E. Nº62 27/05/04 están actualmente autorizadas para firmar cheques de manera mancomunada, así como de las personas 
alternas o suplentes. 
Designación del Dr. Carlos Cosentino Esquerre, Director General de la Oficina General de Cooperación 

Carta de E. Nº63 31/08/04 Internacional, como representante adicional autorizado del MINSA para los fines relacionados con el 
Convenio Bilateral; y recibo del facsímil de su firma. 

USAID informa la no utilización de Aero Continente y/o Nuevo Continente para los viajes financiados bajoCarta de E. Nº64 22/10/04 su convenio. 

USAID informa que considera que todo reembolso que el INS efectúe con recursos propios para cubrir 
Carta de E. Nº65 22/10/04 IGV no recuperado, puede ser considerado como aporte de la contrapartida en efectivo; y que deberán 

ser incluidos dentro de los reportes del Proyecto Vigía. 

USAID informa aprobación del Plan Operativo 2005:(S/.6,683,001), y compromete la suma deCarta de E. Nº66 31/03/05 US$2,050,000 dólares americanos, equivalente a S/.6,683,000. 

Designación de nueva representante adicional de USAID: Dra. Susan Thollaug, Jefa de la Oficina deCarta de E. Nº67 26/08/05 Salud. 

Referente al concepto de IGV.  El único caso donde el IGV puede ser considerado como contrapartida es 
Carta de E. Nº68 01/08/05 cuando el Gobierno Peruano compra un bien o servicio que contribuya al proyecto y paga el IGV 

correspondiente. 
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POLITICAS  DEL  PROYECTO  VIGIA 

EI Proyecto Vigía está diseñado para brindar asistencia técnica y financiera al 
Ministerio de Salud en el campo de las enfermedades infecciosas emergentes y 
reemergentes. Como tal, no constituye una instancia de decisión del Ministerio de 
Salud sino de promoción y apoyo. 

De acuerdo a lo suscrito en el Convenio, las actividades serán implementadas 
conjuntamente por el Ministerio de Salud (MINSA) y USAID. En ese sentido, sus 
políticas reflejan este posicionamiento. Las políticas del proyecto son los medios
que éste usa para alcanzar los objetivos planteados en el plan operativo anual, en 
los cuales incluimos los lineamientos, reglas y procedimientos establecidos para 
reforzar las actividades del Ministerio de Salud a efecto de alcanzar los objetivos
señalados. 

Políticas del Proyecto Vigía: 

a. Orientar el uso de sus recursos tomando en cuenta: la relevancia 
epidemiológica de los daños sobre los cuales se interviene, la 
pertinencia técnica de la intervención (evaluación, validación y prueba de 
las estrategias y técnicas usadas para la vigilancia, prevención y control), 
así como la oportunidad de la misma. 

b. Privilegiar el uso de los recursos para el fortalecimiento de las
capacidades locales e intermedias. 

c. Destinar sus fondos para financiar actividades que demuestren 
posibilidades de ser sostenidas, de manera independiente, por la 
institución. Propiciar el co-financiamiento.  Para esto: 

- Las actividades a ser desarrolladas con participación del proyecto 
deberán ser aprobadas por la o las contrapartes involucradas en 
cada una de sus intervenciones y de ser posible en todas las fases 
de su desarrollo (desde el diseño hasta la evaluación, pasando por 
su implementación), evitando así los periodos conocidos como "de 
transferencia". 

- Las intervenciones financiadas por el proyecto deben caracterizarse 
por entregar valor agregado a la institución (asistencia técnica, 
capacitación, equipamiento, etc.) y que no se puedan obtener (por 
falta de recursos o por limitaciones administrativa) por otros 
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mecanismos, evitando comprometer sus fondos en el financiamiento 
del gasto corriente (pago de personal, gastos generales). 

d. Evitar desarrollar actividades aisladas y promover la instalación de 
instancias de coordinación y decisión entre todos los involucrados,
transparentando así el uso todos los recursos, favoreciendo el uso 
adecuado de los mismos, evitando duplicación. 

e. El instrumento básico para el desarrollo de las actividades será el Marco 
Lógico.

f. En tanto actividad de apoyo, evitar aparecer como el ente convocante o 
instancia ejecutora, salvo para las actividades de programación y
evaluación de sus propias intervenciones; es decir prestar Asistencia 
Técnica.   

g. Privilegiar la calidad técnica de las actividades antes que la oportunidad 
con que éstas se desarrollen. Para esto el proyecto usará sus fondos para 
convocar las mejores capacidades nacionales e internacionales. 
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ASPECTOS FINANCIEROS 

Durante el año 2005 se ejecutó un total S/. 7’168,822.92 Nuevos Soles (US$ 
2´199,025.44 dólares americanos), correspondiente a: (i) Fondos de Donación 
transferidos  al Ministerio de Salud – Instituto Nacional de Salud para la 
administración directa del Proyecto , y (ii) Contrapartida Nacional – aportes del 
Gobierno Peruano: Contribución adicional. 

Gráfico Nº 1 

Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento
Proyecto VIGIA

64.98%

35.02% Fondos de Donación
administrac MINSA -
INS

Contrapartida Nacional -
Contribución Adicional 

Estos fondos ejecutados pueden ser desagregados en:

Fondos de Donación: 
¾ Fondos de donación ejecutados directamente por USAID (*)  
¾ Fondos de donación transferidos al Ministerio de Salud (Instituto Nacional de 

Salud) para la administración directa del proyecto: S/.4’658,605.00 Nuevos
Soles  (64.98%). 

Contrapartida Nacional: 
¾ Aporte en efectivo: (*) 
¾ Contribución adicional (**):  S/ 2´510,217.92 Nuevos soles (35.02%). 

(*) Información no disponible al cierre de éste informe 

(**) Sólo incluye información de las contrapartes DIGESA, DIGEMID y DGSP, al cierre de éste informe. 
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El presupuesto 2005, aprobado por USAID para la administración directa por parte 
el Ministerio de Salud, asciende a la suma de S/. 7,747,631.00 Nuevos Soles con 
IGV (US$ 2,376,574 dólares americanos), de los cuales fueron ejecutados por el 
MINSA-INS S/.4’658,605.00 Nuevos Soles (US$ 1,429,019.94 dólares
americanos), lo cual representa un 60.13% en relación a lo programado, tal como 
se muestra en la  Tabla Nº 1.  
Tipo de cambio:  S/.3.26 por US $ 

Tabla Nº 1: Presupuesto programado y ejecutado – VIGIA – INS 
2005 

Componente Programado 
S/.  

Ejecutado 
S/. 

1. Vigilancia 5,286,693 3,293,449 
2. Investigación Aplicada 690,938 503,003 
3. Prevención y Control 925,495 419,536 
4. Laboratorios 184,880 80,111 
5. AMI 659,625 362,506 

Total 7,747,631 4’658,605 

Como parte de los Fondos de Contrapartida Nacional para el año 2004, se 
ejecutaron como contribución adicional, la suma de S/ 2´510,217.92 Nuevos
soles  (US$ 770,005.50 dólares americanos). 
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ASPECTOS TECNICOS 

Las actividades que se vienen desarrollando en el Proyecto Vigía, son producto de
las coordinaciones llevadas a cabo con las contrapartes institucionales: Oficina
General de Epidemiología, Dirección General de Salud de las Personas, Instituto 
Nacional de Salud, Dirección General de Salud Ambiental, Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas, en concordancia con la Dirección General de 
Promoción de la Salud, la Oficina General de Comunicaciones y la Oficina General 
de Estadística e Informática.  Estas acciones se desarrollan bajo los criterios de 
integralidad, sostenibilidad, pertinencia y relevancia.  Integralidad en la medida 
que las operaciones comprometan la participación de la mayor cantidad de
contrapartes institucionales posibles; sostenibilidad entendida como compromiso 
institucional técnico (formación de comités especiales o mesas de trabajo) y 
financiero (compromiso presupuestal); relevancia y pertinencia, priorizando los
problemas a ser intervenidos desde el punto de vista epidemiológico. 

Dentro de las herramientas básicas de la estrategia global del proyecto se 
encuentran la planificación estratégica, la calidad de diseño, el involucramiento y 
transparencia con las contrapartes institucionales, adecuada gestión operativa, 
posicionamiento de proyecto con el MINSA (acompañamiento y asistencia) y 
coordinación permanente. 

De acuerdo al Marco Lógico, las actividades del proyecto Vigía están organizadas
en 06 indicadores de propósito (IP) y 14 resultados (RE): 

IP 1: El MINSA  cuenta con sistemas de vigilancia y diseños de medidas de 
control actualizados para enfermedades infecciosas de importancia 
nacional y regional. 

• RE 1.1 Las DISAS disponen de información actualizada y sistematizada de la
situación y tendencias de las principales enfermedades infecciosas 
emergentes y reemergentes; así como con estudios que orientan las
intervenciones sanitarias 

• RE 1.2 Las DISAS disponen de normas y/o documentos técnicos para la
implementación de los sistemas de vigilancia, prevención y control de las 
EIEYRE. 

• RE 1.3 Las DISAS cuentan con RRHH capacitados en la vigilancia, prevención 
• RE 1.4  Setenta hospitales del MINSA disponen procedimientos recomendados

para vigilar y controlar las infecciones Intrahospitalarias. 
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IP 2: El MINSA vigila el comportamiento de los agentes infecciosos, sus
patrones de resistencia y los factores de riesgo de las EIEYRE. 

• RE 2.1 Las DISAS cuentan con protocolos actualizados y estandarizados para 
la vigilancia de agentes infecciosos y sus factores de riesgo (incluye resistencia 
antimicrobiana) 

• RE 2.2 Las DISAS cuentan con tecnología apropiada para la vigilancia de
agentes infecciosos. 

• RE 2.3 Las DISAS cuentan con una red de información para el monitoreo de 
agentes infecciosos y los factores de riesgo 

IP 3: El MINSA   ha reducido sustancialmente la prescripción inadecuada de
medicamentos en EIEYRE. 

• RE 3.1 El MINSA evalúa el uso de medicamentos antimicrobianos en EIEYRE. 
• RE 3.2 El MINSA aplica medidas de  control para la prescripción adecuada de

medicamentos antimicrobianos en EIEYRE.

IP 4: El MINSA aplica estrategias de información, Comunicación y
Participación Comunitaria en la prevención y Control de las EIEYRE. 

• RE 4.1 El MINSA aplica estrategias  de IEC y Participación Comunitaria
adecuadas a las poblaciones objetivo para la Prevención y Control de las 
EIEYRE. 

• RE 4.2 Las DISAS cuentan con modelos de vigilancia comunitaria para la 
Prevención y Control de las EIEYRE. 

IP 5: La red de laboratorios cuenta con capacidades para emitir diagnósticos 
válidos y oportunos en el 100% de brotes; en el marco de un sistema 
eficiente. 

• RE 5.1 Los 24 Laboratorios de Referencia Regional de la Red Nacional de
Laboratorios de Salud Pública cuentan con el equipo básico para emitir 
diagnósticos en el 100% de los brotes de EIEYRE investigados. 

• RE 5.2 El MINSA cuenta con un programa de certificación de los laboratorios 
de la Red Nacional de Laboratorios. 

IP 6: El MINSA tiene dos centros de investigación sobre EIEyRE de acuerdo 
a los patrones internacionales. 

• RE 6.1 El MINSA cuenta con dos laboratorios nuevos de bioseguridad III y IV 
(Iquitos y Chorrillos) que constituyen los Centros de Investigación en EIEYRE. 
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Al mismo tiempo, y por razones administrativas - financieras, las actividades se
encuentran organizadas en cinco componentes:  

• Vigilancia 
• Investigación aplicada 
• Prevención y control 
• Laboratorios 
• Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI) 

Durante el año 2005 se han iniciado o se han ampliado actividades iniciadas
durante el año 2004. La evaluación del plan operativo 2005 muestra lo avanzado 
por el Proyecto, de acuerdo a los indicadores de propósito y los resultados; 
describiendo los logros alcanzados en cada una de las actividades o las
limitaciones que se han presentado como consecuencia de la reprogramación o la
postergación de algunas de ellas. 
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PROYECTO VIGIA


EVALUACION DE INDICADORES DE RESULTADOS - 2005
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ad

o d Total PROPOSITO/RESULTADO/INDICADORES 

t da Total Ejecutado % AVANCE 
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ul

iv Total prog al % ejecución 
it prog a año 1998 a COMENTARIOS 98 - 2006 2005 

2005 diciembre diciembre 2005 

R A
c

Unidad de TOTALES Definicion Operacional 2005 
Medida 

PROPOSITO 1: El MINSA cuenta con sistemas de vigilancia y diseños de medidas de control actualizados para enfermedades infecciosas de importancia nacional y regional 

Las DISAS disponen de información actualizada y sistematizada de 
los antecedentes, situación y tendencias de ls principales EIEYRE, 1.1 1.1 así como con estudios que orientan las intervenciones sanitarias. 
(1.1) 

meta En el 2002: 10 DIRESAS con ASIS, extendiéndose Número de DISAS que cuentan con ASIS DISA DISA con el documento ASIS 10 meta cumplida cumplida implementación en las 34 DIRESAs 

2005: i) Nuevas guias para el ASIS regional: se 
elaboraron TdR los que fueron aprobados y proceso norma / documento tecnico de selección incorporado para el año 2006. ii) Número de técnicas y metodologías para la gestión y el análisis de norma / documento elaborado relacionado a la gestion 10 2 En proceso 0.00% 80.00% Modulos de capacitacion del personal responsable información sanitaria tecnico elaborado y analisis de la informacion del procesamiento de informacion a nivel de redes sanitaria de servicios de salud (DIRESA San Martin): en 
ejecución primer producto, continua el año 2006. 

DISA con Sstema de Inteligencia  Al 2002 . Sistemas de inteligencia sanitaria en 10 
Sanitara (IS): formacion de unidad meta DIRESAs. Tumbes, Piura I, Cajamarca, la Libertad, Número de DISAS que cuentan con sistema de Inteligencia Sanitaria DISA 10 meta cumplida de IS, sala de situacion de salud, cumplida Lima Ciudad, Lima Este, Lima Norte, Loreto, San 
equipamiento entregado Martin, Ucayali . 2005: se brindó asistencia tecnica 

Incluyen estudios del Fondo Concursable y otros Estudio difundido: -publicado en estudios que coordinada el INS y la DGSP Número de estudios que orientan las intervenciones sanitarias en daños revista cientifica, o en otro medio Estudio difundido 100 22 11 50.00% 63.00% principalmente. de importancia nacional, regional y/o local, financiadas y difundidas. de difusion (documento impreso, Meta al 2006: 71 FC, 29 otros. web,etc). A dic 2005: 63 estudios concluidos. 

29 



PROYECTO VIGIA


EVALUACION DE INDICADORES DE RESULTADOS - 2005


TOTALES Unidad de 
Medida Definicion OperacionalR

es
ul

ta
do

 

PROPOSITO/RESULTADO/INDICADORES
A

ct
iv

id
ad

 

2005 

Total 
Ejecutado 

a 
diciembre 

2005 

% ejecución 
2005 

% AVANCE 
año 1998 a 

diciembre 2005 
COMENTARIOSTotal prog al 

98 - 2006 

Total 
prog 
2005 

1.2 1.2 Las DISAS disponen de normas técnicas y/o documentos para la 
vigilancia, prevención y control de las EIEYRE. (1.2) 

Número de Normas y/o documentos técnicos para la implementación de 
los sistemas de vigilancia, prevención y control de las EIEYRE. 

norma / documento 
tecnico documento elaborado / impreso 27 4 0 0.00% 85.00% 

i) Actualizacion de la norma tecnica de TBC, versión 
final en revisión por Comité designado por 
estrategia. ii)Situacion de la TBC en el Perú, versión 
final en revisión por Comité designado por 
Estrategia. iii) Manual de vigilancia y control 
vectorial, en revisión. iv) Vigilancia y calidad del 
agua de consumo humano: en reprogramación. 

1.3 1.3 Las DISAS cuentan con RRHH capacitados en vigilancia, 
prevención y control de EIEYRE. (1.3) 

36 

34 34 34 100.00% 

300 

70 

meta cumplida 

meta cumplida 

meta cumplidaNúmero de epidemiólogos formados en el Programa de Entrenamiento epidemiologos cumplieron las tres fases del 
en Epidemiología de campo formados en el PREC PREC: fase I, II y II 

Número de DISAS que tienen 5 o más recursos humanos capacitados en DISA con 5 recursos humanosDISAprevención y control de las principales EIEYRE capacitados diferentes 

Número de Centros de Salud que tiene uno ó más recursos humanos Centro de Salud con 1 recurso 
capacitados principalmente en prevención y control de la malaria. ( 25% Centro de Salud humano capacitado 
de C.S. del pais) priniciplamente en malaria 

Número de hospitales (con más de 1500 egresos hospitalarios anuales) 
que tienen 5 ó más recursos humanos capacitados en prevención y 
control de IIH. 

Hospital Hospital con 5 recursos humanos 
capacitados diferentes 

meta Adicionalmente se capacitaron 96 profesionales de 
la salud en fase III, 350 fase II, 850 fase I.cumplida 

meta Se viene identificando los recursos humanos 
capacitados por DIRESAS y areas tematicascumplida 

meta 2002: se capacitó a 1300 profesionales de 324 C. 
S., en Malariacumplida 

meta Se viene identificando los recursos humanos 
capacitados por Hospitalcumplida 
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1.4 1.4 Setenta Hospitales del MINSA disponen procedimientos 
recomendados para vigilar y controlar las IIH. (1.4) 

Número de documentos técnicos para la vigilancia, prevención y control 
de las infecciones intrahospitalarias Documento tecnico documento tecnico elaborado 10 1 1 100.00% 

meta 
cumplida 

Elaboración de Guía de Evaluación y Monitoreo de 
Infecciones Intrahospitalarias: por validarse. 

Número de hospitales programados que realizan la vigilancia de las 
infecciones intrahospitalarias Hospital Hospital que realiza vigilancia, 

según reporte 40 10 10 100.00% 
meta 

cumplida 

Número de hospitales programados que cuentan con planes de 
prevención y control de infecciones intrahospitalarias Hospital Hospital que cuenta con 

documento - plan 70 40 40 100.00% 
meta 

cumplida 

Número de hospitales programados que aplican planes de prevención y 
control de infecciones intrahospitalarias Hospital Hospital que aplica plan, según 

informe 35 17 17 100.00% 
meta 

cumplida 

Número de hospitales programados que elaboran proyectos de mejora 
continua de la calidad en infecciones intrahospitalarias Hospital 

Hospital con proyecto de mejora 
elaborado y financiado 
(implementacion) 

15 7 7 100.00% 46.70% 

2005. 8 proyectos elaborados que vienen 
implementándose; 7 elaborados que se 
implementarán con apoyo técnico y financiero el año 
2006, cumpliendose la meta programada. 

2.1 2.2 DISAS cuentan con protocolos estandarizados para la vigilancia de 
agentes infecciosos (2.1) 

Número de protocolos con metodologías estandarizadas y actualizadas 
para la vigilancia de agentes infecciosos de EIEYRE. (total =20 , AMI=8) protocolo elaborado protocolo relacionado a EIEyRE 20 5 En proceso 0.00% 90.00% 

Protocolo RAI TB elaborado y enviado a INS para 
aprobación por Comité de Investigación y de Etica. 
Protocolo de AMI: (i) Protocolo de evaluación de la 
eficacia de esquemas acortados de tratamiento de la 
malaria por P.vivax (5,7,14 dias primaquina) 
elaborado y aprobado por Comité Etica NAMRID con 
addenda pendiente de aprobación final. 

Número de estudios realizados utilizando protocolos estandarizados para 
la vigilancia de atentes infecciosos de EIEYRE (total =20 , AMI=10) 

estudio con protocolo 
estandarizado 

Estudio con protocolo 
estandarizado relacionado a 
EIEYRE. 

20 5 0 0.00% 100.00% 
La meta se cumplió en años anteriores; sin embargo 
se programó 05 estudios, correspondiento un 
estudio a RAI TB y cuatro a AMI. 

Número de DISAS aplican protocolos estandarizados para la vigilancia 
de agentes infecciosos de EIEYRE (total =10 , AMI=3) DISA 

DISA que aplica un protocolo, 
donde una DISA puede aplicar 
más de un protocolo. 

10 3 0 0.00% 100.00% 
La meta se cumplió en años anteriores; sin embargo 
se considera aplicar el estudio de RAI TB a nivel 
nacional. 

PROPOSITO 2 : El MINSA vigila el comportamiento de los agentes infecciosos sus patrones de resistencia y los factores de riesgo de las EIEyRE 
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2.2 2.3 Las DISAS cuentan con tecnología apropiada para la vigilancia de 
agentes infeccisos (2.2) 

Número de DISAS cuentan con tecnología apropiada (transferencia de 
metodología y/o equipamiento, y/o insumos, y/o capacitación) para la 
realización de métodos diagnósticos de agentes infecciosos. 

DISA DISA que recibe equipamiento 
principalmente 34 10 1 10.00% 73.50% 

2005. Programado adquisicion de equipos 
solicitados por la ESN ITS, VIH/SIDA ( lector de 
Elisa, Lavadorde microplacas de Elisa y rotadores 
serologicos). Al 2005 Tacna recibió Citometro de 
flujo. En el 2006, se culminará la adquisición y 
entrega de equipos de ITS/VIH/SIDA y otros a 
DIRESAS pendientes. 

2.3 1.5 Las DISAS cuentan con una red de información para el monitoreo 
de agentes infecciosos y los factores de riesgo. (2.3) 

Número de DISAS que cuentan con equipamiento informático para 
apoyar el monitoreo de agentes infecciosos y los factores de riesgo. DISA 

DISA que recibe equipo 
informatico (computadoras e 
impresoras) 

34 meta cumplida meta 
cumplida 

En años se implementó con computadoras e 
impresoras a 175 cabeceras de red - Red Nacional 
de Epidemiología. Además se instaló una red de 
telecomunicaciones para video-conferencias 14 
DISAS 

Número de DISAS que cuentan con una interconexión de sistemas de 
información para el monitoreo de agentes infecciosos priorizados DISA 

DISA que recibe asistencia tecnica 
y capacitacion, para interconectar 
sus sistemas de informacion 

10 8 9 112.50% 90.00% 

2005. Asistencia Técnica y financiera para 
implementación del Aplicativo INTERFASE en 
Macroregion Norte : (DIRESAS Tumbes, Ucayali, 
San Martin, La Lbertad, Loreto,, Amazonas, 
Cajamarca , y Piura II) y Junin . Se brindó asistencia 
tecnica a DIRESA Arequipa que recibe asistencia 
financiera de OPS. Pendiente completar Asistencia 
Técnica y Financiera a DIRESA Lambayeque en el 
año 2006. 

PROPOSITO 3: El MINSA a reducido sustancialmente la prescripcion inadecuadad de medicamentos en EIEyRE 

3.1 1.6 El MINSA evalúa el uso de medicamentos antimicrobianos en 
EIEYRE (3.1) 

Número de hospitales que evalúan el uso de antimicrobianos en 
pacientes hospitalizados Hospital Hospital con estudio de 

prevalencia 35 meta cumplida meta 
cumplida 

2005: sostenibilidad del sistema de vigilancia y 
control del uso racional de medicamentos 

Número de DISAS que evalúan el uso de antimicrobianos en el primer 
nivel de atención DISA DISAl con protocolo aplicado 10 meta cumplida meta 

cumplida 

2005: sostenibilidad de uso de antimicrobianos en el 
primer nivel de atencion - Iniciativa SAIDI . DISA 
Callao 

3.2 1.7 El MINSA cuenta con medidas de control para la prescripción 
adecuada de medicamentos ATM (3.2) 

Número de hospitales que cuentan con un plan de control para la 
prescripción adecuada de medicamentos antimicrobianos Hospital Hospital que cuenta con 

documento - plan 35 meta cumplida meta 
cumplida 

2005: sostenibilidad planes de control para la 
prescripcion adecuada de los ATM 

PROYECTO VIGIA


EVALUACION DE INDICADORES DE RESULTADOS - 2005
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Número de hospitales que aplican un plan de control para la prescripción 
adecuada de medicamentos antimicrobianos Hospital Hospital que aplica plan, según 

informe 15 14 14 100.00% 93.33% 
Se monitorea con DIGEMID la aplicación de planes. 
En el 2006 se estima cumplir la meta y dar la 
sostenibilidad . 

4.1 3.1 El MINSA aplica estrategias IEC y participación comunitaria para la 
prevención y control de EIEYRE (4.1) 

Número de planes estratégicos de IEC y participación comunitaria 
adecuadas culturalmente a las poblaciones objetivo para la Prevención y 
Control de las EIEYRE que son aplicadas por el MINSA. 

Plan Estrategico de 
IEC y participacion 
comunitaria 

Plan Estratégico de IEC y 
Participación comunitaria 
elaborado (ITS/VIH/SIDA, TBC, 
Malaria). 

3 1 En proceso 0.00% 33.00% Los tres planes corresponden a los daños 
ITS,VIH/SIDA, TBC, y Metaxénicas. 

4.2 3.2 DISAS cuentan con modelos de vigilancia comunitaria para la 
prevención y control de EIEYRE (4.2) 

Número de DISAS que cuentan con modelos validados de vigilancia 
comunitaria y de participación social para la prevención y control de 
EIEYRE. 

DISA 

Una DISA priorizada con alguno de 
los modelos: i) Educación para la 
salud en escuelas (ITS,VIH/SIDA y 
Dengue), ii) Vigilancia comunitaria 
de la Malaria, III) Secas 
intermintentes para el cultivo del 
arroz para la prevención y control 
de la malaria 

6 3 
En proceso 

en 06 
DISAS 

0.00% 0.00% 

Lima Norte, Tumbes, Iquitos, Ucayali, Lima Sur ( 
Escuelas), Loreto (vigilancia comunitaria de la 
malaria: promotores), 
Lambayeque (Secas intermitentes para el cultivo del 
arroz) 

PROPOSITO 4: El MINSA aplica estrategias de educacion, comunicación y prticipacion comunitaria en la prevencion y control de las EIEyRE 
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PROPOSITO 5: La red de laboratorios cuenta con capacidades para emitir diagnosticos validos y oportunos en el 100% de brotes. 

5.1 4.1 Los laboratorios RENALAB cuentan con equipo básico para 
diagnóstico (5.1) 

Número de laboratorios de Referencia Regional de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública equipados 

Laboratorio de 
referencia regional 
equipado 

Laboratorio de referencia regional 
equipado 24 meta cumplida meta 

cumplida 

5.2 4.2 MINSA cuenta con programas de certificación de la RENALAB. (5.2) 

Un Programa de certificación de los laboratorios de la Red Nacional de 
Laboratorios diseñado. Programa diseñado Programa diseñado (informe) 1 meta cumplida meta 

cumplida 

Un Programa de certificación de los laboratorios de la Red Nacional de 
Laboratorios implementado 

Programa 
implementado 

16 informes de evaluación de 
desempeño en el desarrollo de las 
pruebas de laboratorio de VIH y 
TBC. 

1 1 0 0.00% 0.00% 

2005: TDR Evaluacion de competencias para el 
personal de los laboratorios, elaborado, pendiente 
de solicitud por contraparte (INS), reprogramado 
para el año 2006. 

PROPOSITO 6: EL MINSA cuenta con dos centros de investigacion sobre EIEyRE de acuerdo a los patrones internacionales. 

6.1 4.3 
El MINSA cuenta con 2 laboratorios nuevos de nivel de 
bioseguridad III y IV (Iquitos y Chorrillos) que contituyen los 
Centros de Investigación en EIEYRE. (6.1) 

Número de expedientes técnicos definitivos para construcción de 
laboratorios de bioseguridad III y IV Expediente técnico Expediente técnico elaborado 2 meta cumplida meta 

cumplida 

Número de laboratorios de Bioseguridad III y IV, construidos en las 
ciudades de Iquitos y Lima (Chorrillos) 

Laboratorio de 
Bioseguridad 

Laboratorio de Bioseguridad 
construido 2 1 0 0.00% 50.00% 

Laboratorio de Chorrillos construido. INS vienve 
coordinando la construcción del Laboratorio de 
Iquitos. 
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FONDO CONCURSABLE - PROYECTO VIGIA

INVESTIGACIONES DIFUNDIDAS - Año 2005


DAÑO PROYECTO Dirección Año de Avance a 
Regional de Concurso Diciembre 

Salud 2005 

Chagas Prevalencia de la enfermedad de Chagas en puérperas y Arequipa 2001 Difundido
transmisión congénita en una zona endémica del Perú. (revista) 

1 
Cisticercosis Taeniasis/cisticercosis en trabajadoras del hogar de clase alta Lima Ciudad 2001 Difundido 

de un distrito de Lima y su asociación con cisticercosis en los (revista) 
contactos familiares del empleador 

2 
ETS-VIH Comparación de la educación por pares versus por Lima Ciudad 2000 Difundido 

profesionales de la salud para mejorar el conocimiento, (revista) 
percepción y la conducta sexual de riesgo en adolescentes. 

3 
HTLV-1 Seroprevalencia del virus linfotropo T humano de tipo 1 (HTLV-1) Ayacucho 2002 Difundido 

en gestantes y grupos de elevada prevalencia para (revista) 
enfermedades de transmisión sexual de Ayacucho, Perú 

4 
IIH Aplicación de un programa de control de infecciones San Martín 2000 Difundido 

intrahospitalarias en establecimientos de salud de la región San (revista) 
Martín, Perú 

5 
IIH Eficacia de un programa educativo para la prevención y el Lima Ciudad 2000 Difundido 

control de infecciones intrahospitalarias en el Instituto de (revista) 
Enfermedades Neoplásicas, Lima, Perú. 

6 
Malaria Eficacia del control de larvas de vectores de la malaria con San Martín 2001 Difundido 

peces larvívoros nativos en San Martín, Perú (revista) 

7 
Malaria Determinación de los hábitos de tres especies de Anopheles La Libertad 2001 Difundido 

vectores de malaria en el valle de Chao-La Libertad – Perú. (revista) 

8 
TBC Factores asociados al diagnóstico tardío de pacientes con Lima Este 2000 Difundido 

Tuberculosis pulmonar en Lima Este, Perú (revista) 

9 
Brucelosis Seroprevalencia de brucelosis en ganado caprino en hatos de Callao 2003 Difundido 

la provincia constitucional de Callao, Perú, 2003. (web) 

10 
Fasciolosis Seroprevalencia de fasciolosis en escolares y ganado vacuno Huancavelica 2003 Difundido 

en la provincia de Huancavelica (web) 

11 
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1. VIGILANCIA 

Las DISAS disponen de información 
actualizada y sistematizada de los 

antecedentes, situación y tendencias de 1.1 1.1. ls pricipales EIEYRE, así como con 
estudios que orientan las 

intervenciones sanitarias. (1.1) 

Fortalecimiento del equipo de Inteligencia Sanitaria y ASIS Regional 2003 fue terminado , quedando pendiente la recepción 
Tumbes, Piura I, San Martín, elaboración del ASIS regional de la DIRESA Cajamarca. del documento 

Meta Cajamarca, La Libertad, L. Elaboración de ASIS para el Fortalecimiento Número de DISAS que cuentan con ASIS 10 DISAS cumplida Ciudad, L. Este, L. Norte, de la Inteligencia Sanitaria a nivel de DIRESAS 
Loreto, Ucayali. Fortalecimiento de la Inteligencia Sanitaria y elaboración ASIS Regional 2003 fue terminado , quedando pendiente la recepción 

del ASIS regional de la DIRESA Lambayeque. del documento 

Asistencia técnica para el desarrollo de las siguientes consultorías 

Se elaboraron términos de referencia. Publicación en el diario, para Elaboración de nuevas guías para el ASIS regional: pre-selección de identificación de consultores. Consultoría se iniciará consultoría concordada con la OGE. en el año 2006. 

De acuerdo a las coordinaciones con la contraparte, esta consultoría 
Elaboración de Módulos para el Análisis de Datos será remplazada por la consultoría “Guía para el Monitoreo y 
Básicos en Salud: consultoría concordada con la OGE Evaluación de los daños prioritarios en el marco de Inteligencia 

Sanitaria ” a desarrollarse durante el año 2006. 

"Asistencia Técnica para la elaboración del módulo de Aprobación del primer producto (Plan de Trabajo) por el equipo 
reportes avanzados del Software de Vigilancia técnico de OGE y del Proyecto Vigía; en elaboración el segundo 
Epidemiológica NotiSP". Consultoría concordada con la producto (automatización del registro y reporte de brotes, 
OGE sarampión/rubeóla y febriles para dengue). Asistencia técnica a MINSA - Nivel Nacional: 

Fortalecimiento de la iniciativa de Inteligencia 
Sanitaria “Asistencia técnica para revisar y editar los módulos Consultoría realizada en coordinación con la DIRESA San Martín, se 

de capacitación para los responsables de Sistema de dio a inicio a la elaboración del primer producto; se culminará en el 
Información en el nivel de las redes de servicios de año 2006. Se remesaron fondos para el primer producto de la 
salud” consultoría. 

Reuniones técnicas 

"Reunión técnica para la revisión del Manual de 
Registro de atenciones y actividades en salud (HIS)": 
Primera Reunión: del 12 la 17 de septiembre en Lima con Revisión del documento preparado por la Oficina General de 
la participación de 4 representantes de la OGEI, 3 de la Estadística e Informática: "Manual de Registro de Atenciones y 10 (i) Guías para el Analisis de 
DIRESA Piura, 1 de la DIRESA San Martín, 1 de la DISA Actividades en Salud". Este manual tiene una antigüedad de más de Número de técnicas y metodologías Normas/do Información en el Nivel 
Callao, 1 de la DISA Lima Sur. 10 años, y es un documento indispensable para el funcionamiento para la gestión y el análisis de cumento 2 Local. (ii) Nuevas Guías 
Segunda Reunión: del 28 de septiembre al 1° de octubre oficial del aplicativo informático INTERFASE. información sanitaria técnico para el ASIS Regional en 
en l Lima; con la participación de representantes de las elaborado proceso 
DIRESAS Piura, Lima Sur y Callao. 
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Implementación del aplicativo informático INTERFASE: Centro, Sur y resto del país. 

Esta asistencia técnica y financiera forma parte de las actividades 
para dar cumplimiento al acuerdo asumido en la III Reunión Nacional 
de la Ministra de Salud y los Gobiernos Regionales, celebrada en 

DIRESA Junín: “Reuniones técnicas de capacitación en Lima los días 22 y 23 de octubre de 2004, donde se acordó expandir 
el uso y manejo del aplicativo informático INTERFASE a la experiencia en Sistemas de Información e Inteligencia Sanitaria de 
personal de DIRESA, redes, microrredes y la Dirección Regional de Salud de Piura a todo el país. La 
establecimientos de salud". implementación del aplicativo informático INTERFASE se desarrolló  La primera etapa de la 
capacitación se desarrolló en Huancayo del 09 al 11 de en dos etapas: la primera consistió en una reunión técnica con el 
noviembre. Posteriormente se ejecutaron las réplicas en personal de la sede de la DIRESA y de las sedes de las redes para 
todo el departamento capacitándose aproximadamente a formar capacitadores. Esta capacitación estuvo a cargo del equipo 

Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de 1085 personas en 20 eventos durante los meses de técnico de la DIRESA Piura. En una segunda etapa, los capacitadores 
la Inteligencia Sanitaria a nivel de DIRESAS octubre-diciembre. regionales se encargaron de realizar réplicas del evento de 

capacitación a nivel de las microrredes. Para esta segunda etapa, el zona Centro y Sur del país. 
proyecto Vigía envió remesas que permitieran cubrir los costos de la 
capacitación. 

En esta reunión se entrenó al personal de las sedes de las DIRESAS 
“Reunión Técnica de capacitación en el uso y manejo con el objetivo que ellos capaciten al resto del personal de sus 
del aplicativo informático INTERFASE a personal de DIRESAS en el uso del aplicativo informático. Total 38 participantes, 
DIRESAS", del 23 al 26 de agosto. Dirigido a las de 20 DIRESAS y la OGEI: Ancash (2), Arequipa (2) , Apurimac I (2), 
direcciones de salud de las zonas centro y sur del país y Apurímac II (2), Ayacucho (2), Cusco (2), Huánuco (3), Huancavelica 
a las direcciones regionales de salud ubicadas en Lima . (2), Ica (2), Junín (2), Moquegua (2), Madre de Dios (2), Puno (3), 
Se contó con la asistencia técnica de la DIRES Piura y el Pasco (1), Lima Este (1), Lima Norte (1), Lima Sur (2), Lima Ciudad 
apoyo técnico y financiero del Proyecto Vigía. (1), Callao (2), OGEI (2). Asistieron los Directores de las oficinas de 

Estadística e Informática y los responsables de HIS o Informáticos. 

DIRESAS Macrorregión Norte 

Implementación del Aplicativo Informático INTERFASE en las DIRESAS de la Macrorregión Norte - Primera etapa 

Esta asistencia técnica y financiera forma parte de las actividades 
Realización de los eventos denominados de manera común para dar cumplimiento al acuerdo asumido en la III Reunión Nacional 
“Reunión Técnica de Capacitación en el uso y manejo de la Ministra de Salud y los Gobiernos Regionales, celebrada en 
del aplicativo informático INTERFASE" dirigido a a Lima los días 22 y 23 de octubre de 2004, donde se acordó expandir 
personal de las DIRESAS y Redes de servicios de salud: la experiencia en Sistemas de Información e Inteligencia Sanitaria de 
(i) DIRESA Tumbes. del 10 al 13 de Mayo del 2005 - la Dirección Regional de Salud de Piura a todo el país. La 
personal capacitado de la DIRESA (7), MicroRed Pampa implementación del aplicativo informático INTERFASE se desarrolló 
Grande (3), Micro Red Zorritos (3), Micro Red Zarumilla (3), en dos etapas: la primera consistió en una reunión técnica con el 
Micro Red Corrales (4), Hospital JAMO (3). personal de la sede de la DIRESA y de las sedes de las redes para 
(ii) DIRESA San Martín, del 03 al 06 de mayo del 2005 - formar capacitadores. Esta capacitación estuvo a cargo del equipo 

técnico de la DIRESA Piura. En una segunda etapa, los capacitadores personal capacitado de DIRESA (5) y redes de servicios de 
regionales se encargaron de realizar réplicas del evento de salud (27). 
capacitación a nivel de las microrredes (descrita debajo). (iii) DIRESA Ucayali - Pucallpa, del 14 al 17 de Junio del 

2005 - personal capacitado de DIRESA (14) y redes de 
servicios de salud (14). 

(iv) DIRESA Amazonas, del 5 al 8 de julio del 2005 -
personal capacitado de la DIRESA (03) y de redes de 
servicios de salud (20). 
(v) DIRESA Loreto, del 23 al 28 de Agosto del 2005 -
personal capacitado de la DIRESA ( 6 ) y de Redes de 
servicios de salud (22 ). 
(vi) DISA Luciano Castillo, del 31 de Agosto al 03 de 
Septiembre del 2005 - personal capacitado de la DIRESA 
(14) y de Redes de servicios de salud (16). 
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(vii) DIRESA La Libertad del 06 al 09 de setiembre del 
2005 - personal capacitado de la DIRESA (8) y de Redes 
de servicios de salud ( 22); y 6 hospitales de referencia. 
(viii) DIRESA Cajamarca, del 13 al 16 de setiembre del 
2005 - personal capacitada de la DIRESA (8) y de Redes 
de servicios de salud (21). 
(ix) DIRESA Lambayeque del 27 al 30 de setiembre del 
2005 - personal capacitado de la DIRESA (5) y de Redes 
de servicios de salud (17). 

Elaboración del Informe Final: "Estratificación de las áreas La DIRESA Loreto envió documento final, el mismo que ha tenido 
geográficas paa la vigilancia y el control de la Malaria"; aplicaciones prácticas en la definición de las actividades que debe 
actividad financiada por el Proyecto Vigía en el 2004. realizar el promotor de salud. 

Implementación del Aplicativo Informático INTERFASE en las DIRESAS de la Macrorregión Norte - Segunda etapa 

"Reuniones técnicas de Capacitación en el uso y manejo del aplicativo informático INTERFASE a personal de microrredes 
y establecimientos de salud": se elaboró el Plan de Trabajo para la ejecución de estas reuniones con los cada una de las 
DIRESAS. 

Realización de los eventos denominados de manera común 
"Reuniones técnicas de Capacitación en el uso y 
manejo del aplicativo informático INTERFASE a 
personal de microrredes y establecimientos de salud" 
desarrolladas de forma simultánea en las siguientes 
DIRESAS: 

DIRESA Tumbes: Se ha ejecutado el Plan de trabajo 
programado para las Reuniones, capacitándose 
aproximadamente a 130 personas en 5 eventos durante los 
meses de septiembre-octubre. 
Se realizó la supervisión de la Implementación del 
Aplicativo Informático Interfase a la Dirección Regional de 
Salud de Tumbes durante los días 10 y 11 de noviembre. 
Se cumplieron las actividades programadas, el aplicativo 
está implementado en todas las microrredes. 

DIRESAS: Tumbes, Piura I, 
Cajamarca, La Libertad, Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de Número de DISAS que cuentan con Meta Lima Ciudad, Lima Este, DIRESA Piura: Se han capacitado aproximadamente a 150 

10 DISAS la Inteligencia Sanitaria a nivel de la Sistema de Inteligencia Sanitaria cumplida Lima Norte, Loreto, San personas en 5 eventos durante el mes de octubre. 
Macrorregión Norte. Estas 

Martin, Ucayali. Año 2005: capacitaciones tuvieron como finalidad actualizar los 
Se brindó asistencia técnica conocimientos sobre registro y codificaciòn en el HIS 

debido a que en esta DIRESA el aplicativo informático 
INTERFASE ya se encuentra implementado. Se cumplieron 
las actividades programadas. 

DIRESA Luciano Castillo: Se capacitó aproximadamente 
683 personas en 21 eventos durante los meses de octubre
noviembre. Las actividades principales programadas han 
sido realizadas, quedando pendiente la supervisión de la 
implementación del aplicativo informático. 
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DIRESA San Martín: Se han capacitado aproximadamente Esta asistencia técnica y financiera forma parte de las actividades 
a 1099 personas en 33 eventos durante los meses de para dar cumplimiento al acuerdo asumido en la III Reunión Nacional 
setiembre-octubre. Se realizó la supervisión de la de la Ministra de Salud y los Gobiernos Regionales, celebrada en 
Implementación del Aplicativo Informático Interfase a la Lima los días 22 y 23 de octubre de 2004, donde se acordó expandir 
Dirección Regional de Salud de San Martín durante los la experiencia en Sistemas de Información e Inteligencia Sanitaria de 
días 21 al 23 de noviembre. Se cumplieron las actividades la Dirección Regional de Salud de Piura a todo el país. Las reuniones 
programadas. El aplicativo informático INTERFASE está descritas en el lado izquierdo corresponden a la segunda etapa de 
implementado en esta DIRESA. implementación del aplicativo informático INTERFASE. En esta etapa, 

el proyecto Vigía remesó fondos para financiar las capacitaciones a 
nivel de las microrredes y establecimientos de salud.

DIRESA Amazonas: Se han capacitado aproximadamente DIRESA Lambayeque: No se llegó a desarrollar la segunda etapa de
a 559 personas en 15 eventos durante los meses de la implementación del aplicativo informático INTERFASE: priorización
setiembre-octubre. Se realizó la supervisión de la de otras actividades por la DIRESA y limitaciones administrativas de la
Implementación del Aplicativo Informático Interfase a la DIRESA. 
Dirección Regional de Salud de Amazonas durante los días 
24 al 26 de noviembre. Se realizaron las actividades 
programadas, sin embargo, el aplicativo informático 
INTERFASE ha sido implementado parcialmente en las 
redes y microrredes debido a problemas de instalación. Se 
coordinaron actividades con el director general de la 
DIRESA (Lima, 15 de diciembre) para realizar actividades 
que optimicen la implementación del aplicativo INTERFASE 
en esa DIRESA. 

DIRESA Ucayali: Se capacitó aproximadamente a 649 
personas en 25 eventos durante los meses de setiembre
octubre-noviembre. Las actividades principales 
programadas han sido realizadas, quedando pendiente la 
supervisión de la implementación del aplicativo informático. 

DIRESA Cajamarca: Se capacitó aproximadamente 1482 
personas en 41 eventos durante los meses de octubre
diciembre. Las actividades principales programadas han 
sido realizadas, quedando pendiente la supervisión de la 
implementación del aplicativo informático. 

DIRESA Loreto: Se capacitó aproximadamente 919 
personas en 27 eventos durante los meses de octubre
diciembre. Las actividades principales programadas han 
sido realizadas, quedando pendiente la supervisión de la 
implementación del aplicativo informático. 

DIRESA La Libertad: Se capacitó aproximadamente 1155 
personas en 32 eventos durante los meses de octubre
diciembre. Las actividades principales programadas han 
sido realizadas, quedando pendiente la supervisión de la 
implementación del aplicativo informático. 

Otras actividades - Macrorregión Norte 

Asistencia a la VII Reunión Ejecutiva de Directores 
Actividades, que han permitido coordinar el inicio de las actividadesRegionales de Salud de la Macrorregión Norte (Iquitos, 28
para la implementación del aplicativo INTERFASE en la Macrrorregión29 enero) 
Norte, con los diferentes Directores Regionales de Salud y con el 

Asistencia al IV Encuentro Nacional MINSA- Gobiernos personal de la Alta Dirección del MINSA.
regionales (Lima, 22-23 febrero) 
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Las DISAS disponen de normas 
técnicas y/o documentos para la 1.2 1.2. vigilancia, prevención y control de las 

EIEYRE. (1.2) 

Número de Normas y/o documentos 27 normas 4 
Coordinacion con el equipo técnico de la Estrategia Como parte del Apoyo Técnico que brinda a la Estrategia Sanitaria técnicos para la implementación de los /document 
Nacional para concordar las actividades a implementarse para la Prevención y Control de la TBC, el Proyecto Vigía forma parte sistemas de vigilancia, prevención y os 
como parte del Plan Operativo 2005. del Comité Consultivo y del Comité Técnico Permanente de TBC. control de las EIEYRE. técnicos 

(i) Actualización de la Asistencia técnica al equipo que desarrolla actividades de la Unidad 
Norma Técnica para la Técnica MDR de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y 
Prevención y Control de la Control de la Tuberculosis: 
TBC., en revisión por - DIRESA Loreto, 03 al 05 de Mayo. 
Comité ESN - DIRESA Piura, 30 de Junio al 02 de Julio. 

Asistencia Técnica en Servicio para la adecuada - DIRESA Junín, 24 al 26 agosto. 
administración del DOTS. - DIRESA Ucayali, 31 agosto al 02 septiembre 

Fortalecimiento de la Vigilancia, Prevención y - DIRESA Piura, 15 al 17 septiembre 
Control de TBC - DIRESA Huánuco, 13 al 15 septiembre 

- DIRESA Ucayali, 05 al 07 octubre 
- DIRESA Junín, 3 al 5 noviembre 
- DIRESA Huánuco, 1 al 3 diciembre. 

(ii) Situación de la Supervisión del cumplimiento de la Directiva de manejo y tratamiento 
Tuberculosis en el Perú; en de pacientes TBC. Se visitaron los Centros de Salud Zubieta, 
revisión por Comité de ESN Asistencia técnica en la Supervisión de Establecimientos Ganimides y el Hospital Materno Infantil de Canto Grande - SJL - Lima de la DIRESA Lima Norte - Red San Juan de Lurigancho Norte (como parte de los acuerdos tomados en las Reuniones del (04 de Mayo del 2005) Comité Permanente de la Estrategia Sanitaria para la Prevención y 

Control de la TBC, del cual forma parte el Proyecto Vigía) 

POBLACION GENERAL 

Actividad realizada en coordinación con la Estrategia Sanitaria 
Nacional para la prevención y control de las ITS/VIH/SIDA. . 
Forma parte de los insumos a utilizarse en la elaboración del Plan 
Nacional Multisectorial de la Estrategia Sanitaria Nacional IV/SIDA. 
Se brindó asistencia técnica para la elaboración de los TDR. Consta 
de 02 productos: (i) información recolectada y análisis de la misma; y 

Consultoría "Elaboración del Mapa de Actores en (ii) Directorio de las Organizaciones e instituciones que desarrollan 
VIH/SIDA", a nivel de Lima. Atualmente en revisión actividades en ITS/VIH/SIDA. Asimismo, como parte de esta 
Producto 2. actividad, se brindó apoyo financiero para la participación de personal 

de DIRESAS, en la Reunión para la Elaboración de Mapa de actores 
en VIH/SIDA, Lima del 31 de Enero al 02 de Febrero del 2005. La 
capacitación fue realizada en coordinación con el Proyecto Policy; 
participó personal (02) de las DIRESAS San Martín y Loreto. El 
Proyecto Policy prestó apoyo técnico y financiero para el Mapeo de 
Actores en VIH/SIDA a nivel de DIRESAS. 

Se realizó en coordinación con la DIRESA y el Gobierno Regional de Consultoría "Asistencia Técnica en la elaboración del 
Ucayali. Objetivos: Apoyar el Plan Regional de lucha contra el Plan Multisectorial de Prevención y Control de las 
VIH/SIDA en la Región Ucayali mediante la implementación de los ITS/VIH/SIDA en Ucayali, y la elaboración del Plan de temas de sexualidad, ITS y prevención de VIH/SIDA para Capacitación para docentes en ITS/VIH/SIDA, en las adolescentes en los colegios de secundaria a través de la 

escuelas de Ucayali". Concluida. capacitación de docentes en el tema. 
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Objetivo: contar con información actualizada sobre disponibilidad de Fortalecimiento de la Vigilancia, Prevención y 
Recursos Humanos y Equipamiento de los Centros de Referencia en Control de ITS-VIH/SIDA 

Servicio :"Información actualizada de personal y Enfermedades de Tansmisión Secual y VIH/SIDA (CERETS) y las 
Equipos de Laboratorio de CERETS y UAMPS Unidades de Atención Médica Periódica (UAMPS) distribuidos a nivel 
distribuidos a nivel nacional". Concluído. nacional para realizar un análisis situacional para su fortalecimiento. 

Documento entregado a la ESN Prevencion y Control de las ITS, 
VIH/SIDA 

1. Actualización del Manual Autoinstructivo “Prevención y Control de la 
Sífilis Materna para la Eliminación de la Sífilis Congénita” (2000). El 
2006 se procederá al diseño e impresión del documento para su 
presentación durante el Taller Nacional de Evaluación de la ESN de 
PyC de ITS, VIH y SIDA. 
2. Actualización de la Guía Nacional de Manejo de ITS (última versión Elaboración / revisión de documentos técnicos 
1998). Esta guía terminará de revisarse en enero del 2006 luego de 
las reuniones de expertos con apoyo de OPS y se procederá al diseño 
e impresión del documento para su presentación durante el Taller 
Nacional de Evaluación de la ESN de PyC de ITS, VIH y SIDA. Esta 
guía también formará parte de las “Guías Nacionales de Salud Sexual 
y Reproductiva” de la ESN de Salud Sexual y Reproductiva. 

Asistencia y participación en (i) Reuniones Técnicas en la Red de 
Expertos en Atención Integral del Adulto Infectado por VIH/SIDA. (ii) 

OTRAS ACCIONES: Taller de Expertos para la Vigilancia Epidemiológica del VIH en el 
Perú" - Comité Consultivo de Expertos en VIH/SIDA para la Oficina 
General de Epidemiología. 

iii) Manual de vigilancia y Consultoría que constará de 04 productos: (i) Plan de Trabajo, (ii) 
control Vectorial de Diagnóstico de la situación organizacional, funcional, operativa y 
metaxénicas (malaria y normativa de la Vigilancia Entomológica y el Control Vectorial en el 
dengue), en proceso de Consultoría: "Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia nivel nacional y en 4 regiones del Perú (Tumbes, Loreto, Ancash, 
revisión. Fortalecimiento de la vigilancia y control Entomológica y Control Vectorial en el Perú", declarada Lima), (iii) Propuesta Técnica del Sistema de Vigilancia Entomológica 
iv) Normas y procedimientos vectorial desierta en primera convocatoria. La segunda y Control Vectorial como componente del sistema de inteligencia 
para la vigilancia centinela convocatoria se ha programado para el 2006. sanitaria. Con esta consultoría se pretende establecer un diagnóstico 
de agua de consumo de las actividades de vigilancia y control vectorial en el Perú y 
humano, para proponer el marco conceptual del sistema de vigilancia y control 
reprogramción vectorial en el Perú. 

Apoyo a las III Jornadas Nacionales de Epidemiología Se trabajó coordinadamente con la OGE y la Universidad Nacional (Lima 18-20 de febrero): impresión de 500 libros de Mayor de San Marcos para ejecución de la actividad. Asimismo, se Otros resúmenes; y elaboración de material comunicacional brindó apoyo financiero para dos avisos de difusión en periódicos de (gigantografía posters de presentación de actividades en circulación nacional y 15 becas de inscripción (OGE/INS). investigación que viene desarrollando el Proyecto Vigía) 

Las DISAS cuentan con RRHH 
1.3 1.3 capacitados en vigilancia, prevención y 

control de EIEYRE. (1.3) 

36 
Número de epidemiólogos formados en epidemiólo 36 epidemiólogos que Meta el Programa de Entrenamiento en gos cumplieron con las tres cumplida Epidemiología de campo formados fases del PREC (I, II, III). 

en el PREC 
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"Reuniones Técnicas de capacitación en el uso Actividades que se han desarrollado en las DIRESAS: y manejo del aplicativo informático Ver Fortalecimiento de la Inteligencia Sanitaria en la Macrorregión Tumbes, San Martín, Ucayali, Amazonas, Loreto, Luciano INTERFASE a personal de las DIRESAS y Norte - primera etapa. Castillo, La Libertad, Cajamarca, y Lambayeque. Redes de Servicios de Salud" 

El Proyecto vigía brindó apoyo financiero a participantes de DIRESAS: 
VIII Curso Internacional de Tuberculosis: Nuevas Apurímac, Cuzco, Tacna, Puno, San Martín, tumbes, Junín, Loreto, 
Estrategias para el Control de la tuberculosis en países con Piura, Arequipa, Ancash, Ica. Actividad realizada de manera conjunta 
recursos limitados. Lima del 13 al 24 de Junio. con la Estrategia Sanitaria Nacional para el Control de TBC, y contó 

con el apoyo de OPS, y Socios en Salud. 

Talleres dirigidos a equipos multidisciplinarios, para profesionales en 
el manejo de la Tuberculosis. Se realizó en las siguientes 
DIRESAS/DISAS: Fortalecimiento de las capacidades del DIRESA Ayacucho: 24 y 25 noviembre (50 participantes) personal de salud para la Vigilancia, DIRESA Loreto: 24 y 25 noviembre (50 participantes) prevención y control de la Tuberculosis. DIRESA Ucayali: 29 y 30 de noviembre (50 participantes) 

Talleres: "Fortalecimiento de la Estrategia DOTS y DOTS DIRESA Junín: 29 y 30 de noviembre (50 participantes) 
Plus" en las Direcciones Regionales de Salud. Actividades DIRESAS: Piura/Tumbes: 1 y 2 de diciembre (60 participantes) 
iniciada en el mes de Noviembre. DISA Lima Sur: 01 y 02 de diciembre (180 participantes) 

DISA Lima Norte (Red de Salud Rímac): 1 y 2 de diciembre (65 
participantes) Número de DISAS que tienen 5 o más 2005: se informa 
DIRESA La Libertad: 6 y 7 de diciembre (55 participantes) recursos humanos capacitados en Meta principalmente capacitación 34 DISAS DIRESA Ancash: 13 y 14 de diciembre (50 participantes) prevención y control de las principales cumplida en las DIRESAS de la 
DIRESA Lambayeque: 13 y 14 de diciembre (50 participantes) EIEYRE Macrorregión Norte. 

El curso contó con 219 participantes. Un total de 96 participantes 
Curso Internacional Nuevas Fronteras en ITS y VIH, fueron financiados por el Proyecto Vigía, miembros de los equipos de 
desarrollado del 16 al 17 de Enero del 2005. trabajo de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y control de 

ITS, VIH, SIDA de las diferentes DIRESAS a nivel nacional. 
Fortalecimiento de las capacidades del 
personal de salud paral a vigilancia, 

Los aspectos más importantes que se tocaron en el curso fueron: prevención y control de las ITS y VIH/SIDA. 
planteamiento de objetivos, desarrollo de indicadores, análisis de 

Capacitación en Prevención y control de ITS/VIH/SIDA y en información. Pemitió a los participantes informarse y comprender la 
monitoreo y evaluación. Lima, 15 de Enero del 2005. importancia que estas herramientas representan para su trabajo diario. 

Limitaciones: tiempo de duración del curso (01 día). 80 
participantes. 

Fortalecimiento de capacidades en Taller Internacional de Bartonellosis Humana. Lima 21 al El proyecto brindó apoyo finaciero a participante de la DIRESA 
Bartonellosis 23 de Marzo del 2005. Amazonas. 

Apoyo financiero a 06 profesionales de la DIRESA Ucayali y Dirección 
Reunión Técnica para fortalecer la capacidad resolutiva de Sub Regional Luciano Castillo. Objetivo: fortalecer la capacidad 

Fortalecimiento de capacidades en Dengue los establecimientos de salud de Lima para casos de resolutiva de los establecimientos de salud de Lima, transfiriendo 
dengue. Lima, 16 al 24 de abril del 2005. competencias a los recursos humanos para la atención de casos de 

Dengue (en promedio 1000 profesionales de la salud capacitados). 

2005: se informa Número de Centros de Salud que tiene “Reuniones técnicas de capacitación en el uso 300 capacitaciones a nivel de Actividades realizadas a nivel de establecimientos de salud uno ó más recursos humanos Meta y manejo del aplicativo informático Ver Fortalecimiento de la Inteligencia Sanitaria en la Macrorregión Centros de Establecimiento de salud de de las DIRESAS: Tumbes, San Martín, Amazonas, Ucayali, capacitados en prevención y control de cumplida INTERFASE a personal de microrredes y Norte - segunda etapa. Salud la Macrorregión Norte Luciano Castillo, La Libertad, Cajamarca y Junín. 
la malaria establecimientos de salud". (Interfase) 
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Pparticipación de las DISAS de Lima y Callao. 50 participantes, entre 
epidemiólogos y representantes de Comités de Infecciones 

"Reunión Técnica de Análisis de las Infecciones Intrahospitalarias de Hospitales de Lima y Callao. 
Intrahospitalarias y Revisión de los Planes de Intervención Se generaron los siguientes documentos: "Lineamientos Generales 
de los Hospitales de Lima y Callao". Actividad realizada en para la Organización y Funcionamiento del Sistema de Prevención y 
coordinación con la Dirección de Servicios Especializados - Control de Infecciones Intrahospitalarias", "Lineamientos para la 
DGSP. Lima, 25 de noviembre del 2005. Elaboración de Plan Operativo de Vigilancia, Prevención y Control de 

Infecciones Intrahospitalarias de las DISAS/DIRESAS", "Procedimiento 
en Brotes Epidémicos Intrahospitalarios". 

Participaron de epidemiólogos de 70 hospitales y de 34 DIRESAS a 
nivel nacional. 105 participantes, un responsable de la vigilancia 
epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias de cada hospital 
priorizado y uno de su respectiva DIRESA. 
Se desarrollaron las siguientes acciones: 
(i) Análisis de la incidencia de las IIH. Se contó con la informaicón de 
74 hospitales a nivel nacional, notificándose un total de 5304 IIH. 
(ii) Evaluación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de 
IIH, período enero 2004 - septiembre 2005. 

Segunda Reunión Técnica Nacional para la Evaluación de 
la Vigilancia Epidemiológica y estudios de prevalencia de (iii) Taller de revisión de propuesta de Directiva de procedimientos de 
IIH. Lima, 09 al 11 de noviembre del 2005, actividad brotes epidémicos intrahospitalarios. 
realizada en coordinación con la OGE. (iv) Presentación de resultados del Estudio Nacional de Prevalencia 

de IIH en establecimientos priorizados por el MINSA. 
Conclusiones y recomendaciones: 
(i) identificación de problemas y planteamiento de soluciones: 
desarrollar plan de trabajo a nivel de institutos y fortalecer la 
retroalimentación en los niveles regionales y central como mecanismo 
para mejorar la oportunidad y regular la notiricación. (ii) elevar a la 
Comisión Nacioanl de Prevención y control de Infecciones 
Intrahospitalarias las sugerencias y recomendaciones con respecto a 
la directiva de procedimientos a seguir en brotes intrahospitalarios. (iii) 
socializar y poner a prueba el aplicativo para la vigilancia de las IIH. 

Participación de representantes (médicos y enfermeras) de 70 
hospitales y 33 Direcciones de salud. Logros: (i) Unificación de 
criterios para la implementación de los estudios de prevalencia de las 
infecciones intrahospitalarias a nivel Nacional. (ii) Acuerdo: 

Reunión Técnica Nacional para la Evaluación de la Realización de los Estudios de Prevalencia de IIH a nivel hospitalario 
Vigilancia Epidemiológica y estudios de prevalencia de IIH. (15 de Junio). 
Lima, 17 al 19 de Mayo del 2005. Como consecuencia de ello, se bindó asesoría técnica en el diseño de 

Número de hospitales (con más de 1500 70 los Estudios de Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias de los 
egresos hospitalarios anuales) que Hospitales diferentes hospitales meta del Proyecto; y en la realización del Estudio 2005: se informa Meta tienen 5 ó más recursos humanos (50% del de Prevalencia Nacional, realizado en 70 hospitales (15 de Junio del capacitaciones en IIH a Reuniones Técnicas de capacitación cumplida 2005). capacitados en prevención y control de total de personal de Hospitales. 

IIH. hospitales) 
Las actividades para el fortalecimiento de competencias, son dirigidas 
a los responsables de los Comités de Infecciones Intrahospitalarias y 
de Calidad, así como a personal de los Hospitales que demanden esta 

Taller: Mejora de la Calidad de atención de los servicios necesidad, a partir de su autoevaluación, con el propósito de formar 
perinatales a través del Fortalecimiento de competencias facilitadores del proceso e ir construyendo sostenibilidad. Se contó 
en aspectos de bioseguridad en el Hospital Regional con la participación de la Dirección de Salud Huánuco, Hospital 
Hermilio Valdizán - Huánuco.  Marzo 2005. Regional Hermilio Valdizan Medrano, Hospital Regional de Tingo 

María, Hospital de Apoyo de Llata, Hospital de Apoyo La Union, 
Hospital Carlos Showing Ferrari Amarilis, Proyecto Vigía y PAR 
SALUD. Logros: Se obtuvieron 03 Planes de Mejora. 
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Actividad realizada en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 
Servicios Especializados - DGSP-MINSA. Asistencia de 206 
participantes de los equipos de gestión de las Direcciones de Salud, 
Direcciones Regionales de Salud, Nivel Central, Hospitales, Sanidad 
de las Fuerzas Armadas y Policiales, EsSalud, Sector Privado. 
Presentación de resultados de 30 hospitales del nivel nacional. Los 
resultados observados indicaron un nivel de alcance parcial en el 
Sistema de Vigilancia de las Infecciones Intrahospitalarias y una 
debilidad importante en la consolidación de los Sistemas de 
Prevención y Control de las Infecciones Intrahospitalarias. Los 
compromisos por parte del Ministerio de Salud fueron, la conformación 
del Comité Nacional de Prevención y Control de las Infecciones 
Intrahospitalarias y Brindar apoyo técnico a las Direcciones 
Regionales de Salud, a las Direcciones de Salud y a los Hospitales. 

Reunión Técnica: Evaluación de los planes generales y 
específicos de prevención y control de las IIH. Lima, 17 al Resultados: (i) Los resultados observados indicaron un nivel de 

18 de Febrero del 2005. alcance parcial en el Sistema de Vigilancia de las Infecciones 
Intrahospitalarias y una debilidad importante en la consolidación de 
los Sistemas de Prevención y Control de las Infecciones 
Intrahospitalarias. (ii) Durante la Reunión se formularon acuerdos y 
compromisos por parte de las DIRESAS y DISAS en relación a la 
elaboración de los Planes Generales y Específicos 2005, 
considerando como prioridad las Infecciones del Torrente Sanguíneo 
en Neonatos y las Infecciones Respiratorias Bajas en Paciente Crítico 
en los establecimientos III-1 y III-2 y Endometritis Puerperal e 
Infección de Herida Operatoria en los establecimientos II-1 y II-2. (iii) 
Las actividades de Prevención y Control de las Infecciones 
Intrahospitalarias deben quedar integradas en el Plan Operativo 
Institucional de los Hospitales. Esta actividad fue realizada en 
coordinación con los equipos técnicos de OGE, Dirección Ejecutiva de 
Servicios Especializados en Salud, Dirección Ejecutiva de Calidad en 
Salud - DGSP, DIGEMID, INS, DIGESA. 

Setenta Hospitales del MINSA aplican 
1.4 1.4 procedimientos recomendados para 

vigilar y controlar las IIH. (1.4) 

(i) Estudios y Publicaciones para la Prevención de las Infecciones Intrahospitalarias 

Número de documentos técnicos para 10 Meta 2005 : Elaboración e Impresión de Documentos 
la vigilancia, prevención y control de las Document cumplida Guía de Monitoreo, Técnicos. Publicación y distribución de la Norma Técnica de La Norma publicada fue distribuida a DIRESAS y Hospitales a nivel 

infecciones intrahospitalarias. os supervisión y evaluación Residuos Sólidos Hospitalarios. nacional - utilizada en los niveles operativos. 
Técnicos para la vigilancia, 

prevención y control de IIH., 
elaborada, para validación Publicación de la Norma Técnica para la Prevención y La Norma publicada fue distribuida a DIRESAS y Hospitales a nivel 

Control de IIH. nacional - utilizada en los niveles operativos.
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Guía enviada a las instancias responsables de la vigilancia, 
prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias del MINSA 
(OGE, DGSP); en proceso de coordinaciones para validación. 
Oportunidades: La necesidad de contar con la guia ha sido colocada 

Elaboración de "Guía de Evaluación del sistema de en la agenda de la Reunión Técnica Nacional de Análisis de las IIH y 
Vigilancia, Prevención y Control de las IIH". Revisión de los Planes de Intervención en los Hospitales de Lima y 

Callao (25 noviembre). Dificultades: La normativa para los niveles 
nacionales e intermedios, en cuanto a responsabilidades técnicas y de 
gestión no se encuentra lo suficientemente esclarecida en los niveles 
operativos. 

Durante el año 2005, se cumplió la Meta de Proyecto: Hospitales que 
realizan vigilancia de las IIH (según reportes). 
58 hospitales realizaron su autoevaluación; de los cuáles 51 pudieron 
ser analizados. Dificultades: Demora en el envío de las 
autoevaluaciones y falta de conocimientos en el llenado de algunas de 
ellas, esto debido al cambio constante del personal a nivel 
hospitalario. 
Actividad realizada en coordinación con Dirección Ejecutiva de 
Servicios Especializados - DGSP  y hospitales que tienen pendiente la 
entrega de informes de autoevaluación para completar el análisis de 
diagnóstico situacional de las IIH en los 70 hospitales meta del 
Proyecto VIGIA. Coordinación con DISAs, DIRESAs y Hospitales a 

Asistencia Técnica para el Análisis de la Autoevaluación en partir de los resultados de la autoevaluación en el área temática de 
IIH de hospitales meta del Proyecto: Informe de Medición infecciones intrahospitalarias para el diseño, implementación, 
de Riesgos en el Informe de Autoevaluación de 51 monitoreo, supervisión y evaluación de las actividades de Vigilancia, 
hospitales. Prevención y Control de las IIH. 

El estudio es una evaluación de resultados en el área de infecciones 
intrahospitalarias. Conclusiones: (i) Se evaluó el resultado del 
Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones 
Intrahospitalarias en 51 Hospitales de los 70 implementados para este 
fin. (ii) El diseño aplicado, permitió valorar que aproximadamente el 
28% de los hospitales autoevaluados se encontraron en niveles de 
seguridad favorables para el desempeño en el área de las infecciones 
intrahospitalarias. (iii) No se encontró evidencias de que algún 
hospital esté en franca tendencia a la disminución de las tasas de 
incidencia de las Infecciones Intrahospitalarias. 

Número de hospitales programados que 40 Fortalecimiento de competencias en el marco realizan la vigilancia de las infecciones 10 Meta cumplida Hospitales de Mejora de la Calidad Se brindó Asistencia Técnica para la evaluación de los resultados. 
intrahospitalarias Asistencia Técnica al Primer Estudio Nacional de Logros: Estandarización de los procesos para la realización del 

Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias: 15 de Junio Primer Estudio Nacional de Prevalencia de Infecciones 
del 2005, con la participación de los 70 hospitales meta del Intrahospitalarias, con la participación de 70 hospitales meta del 
Proyecto. Proyecto. Análisis de los resultados con alta confiabilidad y 

participación - Actividad convocada por la OGE. 

Adquisición de insumos para Vigilancia de Resistencia Actividad programada con el Centro Nacional de Salud Pública - INS. Bacteriana: en proceso de adjudicación. 

Actividad desarrollada de manera conjunta con los Hospitales meta del 
Asesorías técnicas en el diseño de Estudios de Prevalencia Proyecto: (i) asesoría técnica en Brotes Epidémicos en los diferentes 
de Infecciones Intrahospitalarias a los Hospitales y servicios, en especial Unidades de Neonatología. (ii) asesoría técnica 
Direcciones de Salud, meta del Proyecto Vigia. Asesoría en diferentes temas relacionados con Infecciones Intrahospitalarias, 
Técnica a las contrapartes del Ministerio de Salud (iii) asesoría en el diseño de los Estudios en la implementación de la 

Vigilancia Activa Selectiva. 

(ii) Monitoreo, supervisión y evaluación de Hospitales - Intercambio de Experiencias Exitosas 
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Se realizaron supervisiones capacitantes a los Servicios de Terapia 
Intensiva, Neonatología, Laboratorio de Microbiología y Central de 
Esterilización de los Hospitales Belén y Regional de Trujillo: se 
identificaron necesidades de capacitación; se evidenció dificultades de 

Asistencia Técnica a la DIRESA La Libertad: Hospitales gestión y falta de recursos materiales en el Laboratorio y la Central de 
Belén y Regional de Trujillo. (30 al 31 mayo 2005). Esterilización del Hospital Regional. Asimismo, conjuntamente con la 

participación del equipo de la DGSP-MINSA, de los hospitales y la 
Dirección de Epidemiología de la DIRESA La Libertad, se capacitaron 
a más de 150 asistentes (personal asistencial y administrativo) al 
Curso Taller de la Región. 

Durante el año 2005, se cumplió la Meta de Proyecto: 70 Hospitales que cuentan con Planes de Prevención y control en IIH. Se detallan: (*) Hospitales que cuentan con Planes 
de Prevención y Control: Ancash: H. Víctor Ramos Guardia, H. De Apoyo La Caleta, Huari, Eleazar Guzmán B., Apurímac I: H.Guillermo Díaz de la Vega, Apurimac II: 
H.Andahuaylas. Arequipa: H. Goyeneche,H.Camaná y H.Honorio Delgado. Amazonas: H.Chachapoyas. Ayacucho: H. Huamanga, H. Huanta. Cajamarca I: H. Regional de 
Cajamarca. Cajamarca II: H. de Jaén, Cusco: H. Departamental A. Lorena, H. Regional Cusco, H. Sicuani. Huánuco: H. Regional Hermilio Valdizán, Tingo María. Ica: H. Regional 
Ica, H. Apoyo S. José de Chincha, H. S J Dios, H. Sta. María del Socorro. Junín: H. Domingo Olavegoya de Jauja, H.La Merced de Chanchamayo, H. El Carmen de Huancayo, H. 

Número de hospitales programados que 70 FMS de Tarma.La Libertad: H. Regional de Trujillo, H. Chepén, H. Belén de Trujillo. Lambayeque: H. Las Mercedes de Chiclayo, H. Docente Belén de Chiclayo. Pasco: H. Daniel 
cuentan con planes de prevención y 40 Meta cumplida (*) Hospitales Alcides Carrión, Ucayali: H.Regional de Pucallpa, H. Yarinacocha. Loreto: H Regional de Loreto, H. Iquitos, H. Yurimaguas. Madre de Dios: H. Sta. Rosa. 

control de infecciones intrahospitalarias 

Callao: H. Nacional Daniel A. Carrión, H. San José. Lima Sur: H. Apoyo María Auxiliadora, H Rezola de Cañete. Lima Norte: H. Nacional Cayetano Heredia, H. Sergio Bernales, 
H. Puente Piedra, H. Chancay, H. Huaral, H. Barranca, H. Huacho.  Lima Este: H. Nacional Hipólito Unanue, H. Chosica. Lima Ciudad: H. Emergencias Casimiro Ulloa, H. 
Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé", H. Emergencias Pediátricas, Santa Rosa, H. Nacional Dos de Mayo, H. Arzobispo Loayza, Instituto de Salud del Niño, Instituto de 
Enfermedades Neoplásicas, Instituto Especializado Materno Perinatal, Instituto Especializado de Ciencias Neurológicas. 

Asesoramiento puntual para el acondicionamiento de la Se ha discutido acerca de las dificultades y posibles soluciones para Meta Cumplida: Ancash: sala de Cirugía del Hospital San Bartolomé en el tema IIH y adecuar la Norma Técnica al hospital por la oficina de calidad del H. Víctor Ramos Guardia, H. Calidad. hospital. De Apoyo La Caleta, Huari, 
Eleazar Guzmán B., 
Apurímac I: H.Guillermo Adecuaciones de la Norma Técnica de Residuos Sólidos Se ha aceptado la propuesta por la oficina de Epidemiología del 
Díaz de la Vega, Apurimac Hospitalarios a la realidad en el Hospital Sergio Bernales. hospital. Dificultades: Financiamiento. 
II: H.Andahuaylas. Asesorías a Hospitales y/u otras instiuciones 
Huánuco: H. Regional 

Facilitadores: Equipo técnico de OPS. Trabajo conjunto con el Número de hospitales programados que Hermilio Valdizán, H. Tingo Conformación del Grupo consultivo multisectorial para la 35 equipo técnico de la DGSP. Se desarrollaron reuniones técnicas con aplican planes de prevención y control 17 María. Cajamarca I: H. Allianza por la seguridad del paciente, teniendo como eje Hospitales Proyectos colaborativos internacionales, para la construcción del de infecciones intrahospitalarias Regional de Cajamarca. fundamental las infecciones intrahospitalarias, el uso modelo Programa Básico del Fortalecimiento de competencias que Cajamarca II: H. de Jaén. racional de antimicrobianos, eventos adversos, error garanticen la Seguridad del Paciente y la Acreditación de Hospitales Loreto: H Regional de médico y eventos centinela. en Infecciones Intrahospitalarias. Loreto, H. Iquitos, H. 
Yurimaguas. Ucayali: H. 

Comentario: Durante el año 2005 se cumplió la Meta de Proyecto: 35 hospitales aplican planes de prevención y control de IIH. El 100% de los hospitales programados aplican Pucallpa, H. Yarinacochas, 
planes de prevención y control de IIH en las siguientes actividades de acuerdo al tipo de hospital: (i) Realización mínima de tactos vaginales en la monitorización del parto o en Lima Norte: H. Barranca, 
eventos ginecológicos, (ii) Uso de técnica aséptica en todos los procedimientos, (iii) Cambio de catéteres periféricos en períodos no superiores a 72 horas, (iv) uso y mantención Lima Ciudad: Instituto de 
de circuitos cerrados en drenaje urinario, (v) Uso de fluídos estériles en los humidificadores de los respiradores, (vi) técnicas de aislamiento estándar, (vii) lavado de manos Salud del Niño. quirúrgico normados, procesos y registros de esterilización en vías de centralización. 

(iii) Implementación de los planes generales y específicos sobre prevención y control de IIH. 

Ancash: 
(i) Hospital Victor Ramos Guardia - Huaraz: "Mejorando la Se realizó supervisión donde se firmó acta de acuerdos. Se cuenta 
eliminación y almacenamiento de resíduos sólidos en el con informe oficial. 
Hospital". 

(ii) Hospital Eleazar Guzmán Barrón - Nuevo Chimbote: 
"Promoción de la técnica correcta del lavado de manos en 
el personal como herramienta para la prevención de las Plan de Mejora en ejecución. Pendiente la entrega de informes. 
infecciones intrahospitalarias en el servicio de neonatología 
del hospital". 
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(iii) Hospital de Apoyo de Huari: "Mejorando la práctica del Plan de Mejora en ejecución, se cuenta con informe oficial. Se realizó 
lavado de manos en el servicio de hospitalización". supervisión donde se firmó Acta de acuerdos. 

Implementación de los Planes de Mejora, se realizó talleres de 
capacitación y estudio basal. Se cuenta con informe basal y de 
capacitación del Plan de Lavado de manos y con informes parciales Apurimac I: oficiales. En cuanto a residuos hospitalarios. Se cuenta con informes (iv) H. Guillermo Díaz de la Vega: preliminares vía e-mail y se esta elaborando el informe final del Plan. "Prevención y control de IIH - lavado de manos", y Asistencia Técnica de facilitador de la Dirección General de "Mejorando el manejo de residuos hospitalarios". Saneamiento Ambiental para el apoyo en el Plan de Mejora 
"Mejorando el Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios en el 
Hospital Guillermo Diaz de la Vega". 

Apurímac II: (v) Hospital de Andahuaylas (Chanka): Se realizó taller de capacitación y desarrollo de línea de base. Se 
"Fortaleciendo la técnica adecuada del lavado de manos viene realizando reuniones técnicas para la medición final. Se cuenta 
para la disminución de la incidencia de las IIH". con informe parcial oficial. 

En el mes de mayo se brindó asistencia técnica al Hospital Regional Cajamarca: (vi) de Cajamarca para la revisión del Plan de Mejora. Una vez iniciado, Hospital Regional de Cajamarca: "Contribuyendo a la se realizó taller y se supervisó en el mes de diciembre: se realizaron disminución de la incidencia de las IIH en los servicios de teatrines sobre lavado de manos. Se cuenta con informe parcial vía e-Neonatología y de Cirugía". 
Implementación , ejecución y seguimiento de mail. 

09 Planes de Mejora de la Calidad.2005 
(vii) Hospital General de Jaen: "Contribuyendo a la Se realizó línea de base, taller de capacitación y reuniones de disminución de la incidencia de las IIH en los servicios de monitoreo. Se cuenta con informe parcial vía e-mail. Neonatología". 

Huánuco: 
(vii) Hospital de Tingo María: "Contribuyendo a la Se realizó taller de capacitación. Supervisión en el mes de 
disminución de la incidencia de las IIH en los servicios de septiembre. Se cuenta con informe preliminar vía e- mail. 
Neonatología, Ginecología y Obstetricia". 

Lima: 
(viii)Hospital San Bartolomé: "Disminución de la infección Plan elaborado. Iniciará en el 2006. 

Meta cumplida: (i) Hospital del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central". 
de Huari, (ii) Hospital Victor 

Ramos Guardia, (iii) Número de hospitales programados que 
Hospital de Andahuaylas, Supervisión del trabajo operativo. Coordinaciones para su implementación dentro de 

elaboran Proyectos de Mejora Continua 15 7 (iv) Hospital Guillermo Díaz los Planes de Mejora y Hospitales meta del Proyecto. Se viene trabajando su inclusión Elaboración de Protocolo estandarizado : Lavado de Mano 2006. de la Calidad (PMCC) en Infecciones Hospitales de la Vega, (v) Hospital dentro de los nuevos planes de mejora que se irán generando para el cumplimiento de 
Intrahospitalarias Regional de Cajamarca, (vi) la meta respectiva del Plan =perativo del 2006. 

Hospital de Tingo María, 
(vii) Hospital de Jaén. Actividades: Monitorización de los planes de mejora de la calidad en IIH a los niveles operativos para la estandarización de 

procesos con hospitales del nivel nacional. Se realiza el seguimiento, a través de informes de avances (vía e-mail y telefónica); 
trabajo coordinado con los Hospitales. Asimismo, se realiza la monitorización de los procesos administrativos dentro del proyecto 
para el envio de las remesas y respectivas rendiciones, correspondientes a 07 Planes de Mejora. Logros: como parte de este 
proceso, los Hospitales, vienen solicitando asesoría técnica y financiera de parte del Proyecto VIGIA, para continuar con el 
proceso de revisión de planes de mejora en IIH, y para el desarrollo de los proyectos con los niveles operativos para la 
estandarización de procesos con los hospitales. El 100% de los PMCC en el área de las IIH ha sido revisado y adecuado 
consensuadamente por el equipo técnico del Proyecto 

Acciones específicas: (1) Estandarización de los procesos y asesoría técncia en el desarrollo del Proyecto del Hospital San 
Bartolomé - Lima: 02 reuniones técnicas y visita a sala de operaciones. (ii) Evaluación del Plan de Mejora del Hospital José A. 
Mendoza O. de Tumbes. (iii) asistencia técnica directa para la elaboración de sus planes a los Hospitales de Huaral (LIma Norte) y 
a los Hospitales Regional de Trujillo y Belén (La Libertad) que forman parte de los hospitales programados para su implementación 
durante el año 2006. (iv) monitorización de los procesos administrativos de la ejecución de las remesas correspondientes. 
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(iv) Asesorías Técnicas para diseño y/o elaboración de Planes de Mejora: 

- Asesoría Técnica al equipo técnico del Hospital Hermilio 
Valdizán - Huánuco para diseño de propuesta en un Plan 
de Mejora para disminución de las IIH en obstetricia. 

- Asesoría Técnica para la elaboración de 04 planes de 
preveción y control de IIH: Hospital Nacional Docente Se tienen propuestas preliminares de Planes de Mejora. Apoyo en el Madre - Niño San Bartolomé a trabajarse en el Servico de desarrollo de las propuestas y en los presupuestos respectivos. Pediatría, Sala de Operaciones y Gineco-Obstetricia Pendiente culminación de elaboracón de presupuestos. (emisión de observaciones a responsables de cada plan) y 
Hospital Apoyo José A. Mendoza O. - DIRESA Tumbes. 

(v) Otras actividades - Infecciones Intrahospitalarias: 

Asesorías técnicas a los Hospitales y 
Direcciones de Salud, meta del Proyecto Vigia. Elaboración de Plan de Intervención en Hospitales Se ha esbozado un Plan General, y se ha iniciado la obtención de 

Asesoría Técnica a las contrapartes del seleccionados y servicios de riesgo en IIH, para información de los niveles locales. Actividad concordada con la 
Ministerio de Salud Implementación de Planes de Mejora. Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud. 

Asesoría en el diseño de los Estudios de Prevalencia de 
Infecciones Intrahospitalarias de los Hospitales meta del 
Proyecto. Unificación de criterios para la implementación de los estudios de 
Asesoría técnica en Brotes Epidémicos en los diferentes prevalencia de las infecciones intrahospitalarias. 
servicios, en especial Unidades de Neonatología de los 
diferentes hospitales. 

Participación en el Primer Seminario Taller de Se realizó el monitoreo, supervisión y evaluación al Comité de 
sensibilización en Infecciones Intrahospitalarias en el Infecciones Intrahospitalarias del Hospital de Barranca y a la DISA 
Hospital de Barranca-Cajatambo-SBS: Unidad de correspondiente. Participaron representantes del Hospital, la DISA 
Epidemiología y Salud Ambiental - Barranca - Cajatambo. Lima Norte, y la Red I Barranca - Cajatambo (13 de Julio del 2005). 
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Las DISAS cuentan con una red de 
información para el monitoreo de 2.3 1.5 agentes infecciosos y los factores de 

riesgo. (2.3) 

Meta que se cumplió en años anteriores. Se implementó con equipos Número de DISAS que cuentan con 
de cómputo e impresoras a 175 cabeceras de red, permitiendo la equipamiento informático para apoyar Meta 34 DISAS integración a la Red Nacional de Epidemiología. Además, se instaló el monitoreo de agentes infecciosos y cumplida una red de telecomuniciones para realizar video conferencias en en 14 

los factores de riesgo. DISAs 

Adquisición de Software de Gorreferenciación para 9 
Adquisición de software adicional para el Direcciones Regionales de Salud y la Oficina General de Esta adquisición es complementaria a las actividades relacionadas a 
funcionamiento adecuado del software regional Epidemiología: Producto entregado en el mes de la implementación del Software INTERFASE en la Macrorregión Norte 
INTERFASE en DIRESAS seleccionadas noviembre; aprobado por personal de OGE y el Proyecto y permitirá realizar análisis espacial de la información sanitaria. Meta cumplida: (9) Número de DISAS que cuentan con una Vigía. Distribución programada para el mes de enero. Tumbes, Piura I, San Martín, interconexión de sistemas de 10 DISAS 8 Cajamarca, La Libertad, información para el monitoreo de Lambayeque, Loreto, agentes infecciosos priorizados I Curso: capacitación realizada en Lima del 13 al 16 de Ucayali, Amazonas. 
"Asistencia técnica para capacitación en diciembre. Participaron 19 personas de la Macrorregión Este evento es complementario a la implementación del aplicativo 
manejo de información georreferenciada a 9 Norte (Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque, San informático INTERFASE y permitirá el análisis espacial de la 
direcciones regionales de salud" Martín, Loreto, Tumbes, Luciano Castillo y Cajamarca) y 3 información sanitaria. 

profesionales de la Oficina General de Epidemiología 

El MINSA evalúa el uso de 
3.1 1.6 medicamentos antimicrobianos en 

EIEYRE (3.1) 

Producto 3 de la consultoría ha sido revisado por expertos. Mediante 
esta consultoría se cuenta con la propuesta de un sistema de 

Asistencia técnica y financiera a DIGEMID, para el contención de la resistencia bacteriana, la cual se fundamenta en el 
seguimiento y aprobación de productos: control de 2 factores, por un lado el uso racional de ATM y por otro, el 

"Identificación de componentes y nudos 1.- Diseño del diagnóstico, instrumentos de recojo de control de las infecciones intrahospitalarias, agrupa las estrategias en 
críticos, sistematización de estrategias y información cuantitativos y cualitativos 03 rubros: 
propuestas metodológicas de intervención 2.- Informe diagnóstico (identificación de nudos críticos) de a) Estrategias Educativas, 
para el uso racional de antimicrobianos en la calidad del uso de ATM b) Estrategías Gerenciales, y; 
hospitales". Consultoría 3.- Documento técnico de propuesta de estratégias con su c) Estrategías Regulatorias 

repectiva metodología de intervención para mejorar el uso Asimismo, propone una serie de estrategias dentro de estas tres 
de los ATM categorias que se deben implementar en base a los nudos críticos 

identificados en 05 hospitales de diferentes niveles de complejidad. 
Pendiente conformidad final. 
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Mediante esta consultoría se pretende completar la evaluación del uso 
de ATM en hospitales (consulta ambulatoria), puesto que ya se cuenta 
con el protocolo para la evaluación del uso de ATM en pacientes 
hospitalizados. Los objetivos de esta consultoría son: 
- Determinar las características de la prescripción y uso de los 
antimicrobianos en pacientes que acuden a la atención ambulatoria en 
los hospitales del MINSA. "Diseño y validación de un protocolo para la 
- Desarrollar instrumentos y una guía a base de indicadores para evaluación de la prescripción y uso de Consultoría adjudicada: firma de conrato el 29 de diciembre evaluar las características de la prescripción y uso de los Antimicrobianos en la consulta Ambulatoria del 2005. antimicrobianos en la consulta ambulatoria en los hospitales del 

en Hospitales" - Consultoría. MINSA. 
- Contar con un documento técnico auto instructivo que guíe la 
aplicación de los indicadores propuestos como una contribución al 
logro del uso racional de los antimicrobianos en los hospitales del 
MINSA. 

Esta consultoría se desarrollará durante el 2006. 

Supervisión y Asistencia Técnica para evaluación del 
uso de Antimicrobianos (ATM), en Hospitales de las 
DIRESAs: Se ejecutaron de acuerdo a lo programado. 
(i) Lambayeque y Jaén, del 22 al 26 agosto (Hospital Las Se visitaron 2 hospitales uno de la DIRESA Lambayeque y Jaén, 1 
Mercedes de Lambayeque y Hospital General de Jaén) Número de hospitales que evalúan el hospital de la DIRESA Loreto y Ancash y 03 hospitales en la DIRESA 35 Meta Supervisión y Asistencia Técnica para la (ii) Loreto, del 14 al 16 de setiembre (Hospital Apoyo uso de antimicrobianos en pacientes ver (*) LA Libertad. Hospitales cumplida evaluación del uso de Antimicrobianos Iquitos) hospitalizados Se aplicó el instrumento diseñado para evaluar cumplimiento de (ATM) en hospitales de DIRESAS. (iii) Ancash, del 21 al 23 de setiembre (Hospital Eleazar planes de control de uso de ATM, se realizó capacitación en uso 
Guzman Barron) racional y selección de medicamentos, asimismo, se dejaron 
(iv) La Libertad del 25 al 29 de setiembre (Hospital Apoyo herramientas técnicas. 
Chepén, Hospital Belén de trujillo, Hospital Regional 
Docente de Trujillo) 
Participaron 20 a 25 profesionales por hospital. 

Este aplicativo, es una herramienta de apoyo para el análisis de las 
reacciones adversas a los medicamentos antimicrobianos. Permitirá 
optimizar el reporte de las RAMs, generando de esta manera la toma 
de decisiones oportuna respecto al uso de medicamentos. Asimismo, "Diseño del aplicativo informático para 

Consultoría finalizada y aprobada. Los representantes de se tiene la Línea de Base de 36 hospitales, en los que se realizaron registrar, controlar y administrar los datos la Oficina General de Estadística e Informática - MINSA se estudios sobre la prescripción, el uso y las reacciones adversas a los sobre reacciones adversas a medicamentos encuentran coordinando para la transferencia técnologica. medicamentos antimicrobianos en pacientes hospitalizados, estudio 
estratégicos". Consultoría. realizado entre el 2002 hasta el 2004, brindando datos sobre la 

prevalencia de reacciones adversas (1%), prevalencia de uso de 
antimicrobianos (61%) y pacientes con esquema global adecuado 
(64%). 

Difusión del Aplicativo Informático para el Impresión de 150 manuales de Usuario y técnico del 
Reporte de Reacciones Adversas a aplicativo informático para el Sistema Peruano de Serán distribuidos por DIGEMID a nivel de DIRESAS y Hospitales. Medicamentos Estratégicos: Sistema Farmacovigilancia; y 300 CDs con instaladores e 
Peruano de Farmacovigilancia información técnica. 
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R 2006 

(*): Hospitales en los que se ha realizado Evaluación de ATM: Apurímac II: Hospital Sub Regional Andahuaylas, Arequipa: Hospital Regional Honorio Delgado, Hospital de 
Camana, Hospital Goyeneche, Amazonas: Hospital de Apoyo Chachapoyas, Ayacucho: Hospital Regional de Ayacucho, Hospital de Apoyo Huanta, Jaén: Hospital General de 
Jaén, Cusco: Hospital Regional del Cusco, Huánuco: Hospital Hermilio Valdizán, Ica: Hospital Regional de Ica, Hospital Santa María Socorro, Junín: Hospital Apoyo Daniel A. 
Carrión, Hospital El Carmen, Lambayeque: Hospital Regional Las Mercedes, La Libertad: Hospital Regional de Trujillo, Hospital Belén de Trujillo, Loreto: Hospital de Apoyo 
Iquitos, Hospital de Apoyo Yurimaguas, Pasco: Hospital Daniel A. Carrión, Piura II: Hospital Apoyo Sullana, Puno: Hospital Manuel Nuñez Butrón, Hospital, Hospital Carlos 
Monge Medrano, San Martín: Hospital Rural La Banda de Shilcayo, Tacna: Hospital Apoyo I Hipólito Unanue, Ucayali: Hospital Regional de Pucallpa, Hospital Apoyo 2 
Yarinacocha, 

Lima Norte: Hospital Regional de Huacho, Hospital San Juan de Huaral, Hospital de Apoyo de Barranca, Lima y Callao: Hospital Emerg. Casimiro Ulloa, Hospital Nacional San 
Bartolomé, Hospital Emergencias Pediátricas, Hospital Dos de Mayo, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Instituto de Salud del Niño. 

Resultados: 21 DISAs cuentan con estudios sobre las caracteristicas 
de la prescripción, disponibilidad y expendio de antimicrobianos, 
realizado durante el 2003 y 2004. 
La Reunión de abril del presente año, fue realizada con la finalidad de "La Farmacovigilancia en el Primer Nivel de Atención de Reuniones Técnicas brindar apoyo al fortalecimiento de la Farmacovigilancia intensiva a Salud" - Lima del 26 al 27 de Abril del 2005. medicamentos estrategicos: antimicrobianos, antituberculosos, entre 
otros, que se utilizan en el primer nivel de anteción, a traves de la 
capacitación de los profesionales de salud. Asistieron 80 participantes 
provenientes de DISAS y Hospitales de Lima. 

(++) DISAS/DIRESAS que evalúan el uso de antimicrobianos: (1) Amazonas, (2) Lambayeque, (3) Apurimac II – Andahuaylas, (4) Lima Este, (5) Arequipa,  (6) Lima Norte, (7) 
Ayacucho, (8) Lima Sur, (9) Cajamarca I, (10) Lima Ciudad, (11) Callao, (12) Madre de Dios, (13) Cusco, (14) Puno, (15) Huancavelica, (16) San Martín, (17) Huánuco, (18) 
Tacna, (19) Junín, (20) Tumbes, (21) La Libertad, 

Asistencia Técnica a Reuniones SAIDI para seguimiento de Actividades realizadas en los meses de octubre, noviembre y Reuniones Técnicas SAIDI (South American estudios diciembre. Infectious Disease Iniciative) 

Esta reunión permitió enfocar cuales son los objetivos de SAIDI en 
relación a la intervención en la DISA Callao. Se acordó centrar los 
esfuerzos en 2 etapas: una primera que será para analizar la 
información disponible e identificar las carencia de la misma 
(levantamiento de información) y una segunda etapa posterior que 
será de intervención en aspectos que se decidan de acuerdo al 
resultado del análisis de la información. 
Se identificaron 3 actores importantes: Los prescriptores, los 
dispensadores y los consumidores, por lo que los esfuerzos deben 
estar centrados en investigar cuales son los factores determinantes en 
cada uno de ellos que favorecen la aparición de resistencia bacteriana 

Reunión de Presentación, a socios SAIDI Internacionales y cuales de ellos influyen en menor o mayor grado al mismo tiempo en 
(MSH, PRMPLUS, LINKMEDIA y APUA), de los avances estos tres actores. 
de la Iniciativa SAIDI en la Región Callao, para 

Para ello se realizaron reuniones de coordinación previas: (i) Reunión intervención en tres redes de salud (Bellavista, La Perla y 
para desarrollar presentación de los resultados de la Iniciativa SAIDI Carmen de la Legua): 21 de septiembre del 2005. 
en la Región Callao: Se presentaron los resultados priorizados y 
estrategias que servirán de insumo para la presentación a los Socios 
Internacionales en su visita al Perú. asimismo, motivó el compromiso 
de las instituciones en tareas relacionadas con su ambito de 
intervención: 09 septiembre 2005. (ii) Reunión para presentación de 
los avances en el levantamiento de informacion, problemas 
priorizados, estrategias planteadas. Se elaboró el programa del evento 
y la agenda a tratarse. 
En las reuniones participaron representantes de la Municipalidad 
Provincial de Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Servicio de Medicinas Pro Vida, AIS, INS, DIGESA, DIGEMID, 
Proyecto VIGIA y representantes del la DISA Callao. 
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Reunión de Presentación de la Iniciativa SAIDI en la Para ello se realizaron reuniones previas: Región Callao para intervención en tres redes de salud Coordinación para la elaboración de propuesta de Programa para (Bellavista, La perla y Carmen de la Legua - Red BEPECA): Reunión de Presentación de la Iniciativa SAIDI a instituciones de la 05 de Agosto del 2005. Se presentaron los objetivos de región Callao: 05 Julio 2005. Se elaboró propuesta de programa y se SAIDI, el Plan de trabajo propuesto para la DISA, y se acordó visita de monitoreo a responsables de la DISA. motivó el compromiso de las instituciones mediante el Reunión de trabajo SAIDI - MINSA con responsables de la DISA apoyo al desarrollo de actividades en la Red BEPECA del Callao: 19 de Julio del 2005. Se acordó programa de evento. Callao. Participaron representantes de: Municipalidad En la Reunión se identificaron y priorizararon los problemas respecto Provincial del Callao, Municipalidades Distritales de al uso de ATM en la DISA Callao, particularmente en la Red BEPECA. Bellavista y Carmen de la Legua, Universidad Nacional Asimismo se identificaron a los actores involucrados por cada Mayor de San Marcos, Socios SAIDI MINSA y SAIDI Perú, problema priorizado. Producto de estas reuniones se acordó Directores de la DISA Callao, la Iglesia, Hospitales, entre realizar 5 estudios. otros. 

05 Estudios SAIDI para medir el uso de Antimicrobianos en la Red BEPECA - Callao: 

1.- Estudio de Situación de Medicamentos en el Perú: Se verificaron los resultados , se hicieron observaciones que están 
Disa callao: siendo levantadas. 

Se elaboró el plan de trabajo, incluído el cronograma de aplicación y 
presupuesto requerido; el cual fue enviado a MSH. En espera de 

2.- Estudio sobre Suministro de ATM en el Sector aprobación del Plan y del financiamiento de MSH para inicio de 
Privado: estudio. 

Número de DISAS que evalúan el uso de Este estudio cuenta con la asistencia técnica y financiamiento parcial Meta antimicrobianos en el primer nivel de 10 DISAS ver (**) de MSH. cumplida 
atención 

Este estudio cuenta con la asistencia técnica y financiamiento de Link 
Media. Durante el mes de diciembre se realizaron 14 grupos focales, 
dividos por niveles socioeconónicos, edad y sexo; en el que se Reuniones Técnicas SAIDI 
trabajaron preguntas agrupadas en el siguiente orden: generales, 3.- Estudio Cuali- Cuantitativo sobre el Uso de ATM en relacionadas a medicamentos genéricos, hábitos de uso, la Red BEPECA (Estudio de Mercado): Uso de ATM en conocimientos de antibióticos, cumplimiento del tratamiento médico, 

consumidores hábitos de compra, prescripción y relacionadas a la calidad de los 
medicamentos. Actualmente se encuentra en proceso de análisis de 
resultados. 

Se esta desarrollando, a cargo del INS y DISA Callao, actualmente en 4.- Estudio CAP en Internos, Residentes y Serums: recolección de datos. 

El estudio consta de 4 etapas: 
1º Selección de los ATM que se analizarán: 10 ATM que responden a 
criterios definidos (Amoxicilina, SMT, Ciprofloxacino, Norfloxcino, 
Gentamicina, Amikacina, Dicloxacilina y Nitrofurantoína) y 06 ATM 
para TBC (ya identificados por socios SAIDI Perú: Kanamicina, 5.- Estudio de Control de Calidad de ATM:se han Rifampicina, Etambutol, Etionamida, Pirazinamida e Isoniazida). 

realizado reuniones para el seguimiento. Este estudio 2º Plan de muestreo y toma de muestra: noviembre 2005 (DISA 
cuenta con asistencia técnica y financiamiento de USP. Callao, DIGEMID e INS) 

3º Elección de pruebas y ejecución de analisis: hasta 28/02/2006 (INS 
y USP) 
4º Presentación de resultados: tercera o cuarta semana de marzo 
2006 (DISA Callao) 
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Esta reunión tiene como antecedente la reunión del 24 de junio del 
Reunión de Socios SAIDI: presentación de la Iniciativa de 2005, de los Socios SAIDI PERU con la representante de la Iniciativa 
SAIDI (01 de julio del 2005) a la Dirección de Salud Callao. SAIDI - USA, se acordó la intervención en la DISA Callao (Red 
Participaron Director de Salud de la DISA Callao, BEPECA). 
representantes de DIGEMID, USAID, OPS, Proyecto Vigía, Se presentó los objetivos de SAIDI, el Plan de trabajo acordado para 
DGSP, DGPS, OGCI. la DISA, y se motivó el compromiso de la Dirección mediante el apoyo 

al desarrollo de actividades en la Red BEPECA del Callao. 

Ratificación de acuerdos tomados en Reunión de SAIDI MINSA (01 DE 
Junio). Se presentaron los resultados preliminares de la intervención 

Reuniones Técnicas de SAIDI PERU: 15 de Junio y 24 de de la DISA Callao; se acordó realizar el diagnóstico en la Red 
Junio (Participó representante de SAIDI Internacional, y se BEPECA de la DISA Callao; se realizó la discusión sobre el abordaje 
coordinaron las accines administrativas y se apoyó al de la línea basal (diagnóstico) para determinar la situación del ciclo de 
equipo técnico de DIGEMID para el desarrollo de la suministro de antimicrobianos en la DISA Callao y se definió la 
reunión). asistencia técnica que se solicitará a los socios de USAID. 

Participaron representantes de la Municipalidad, INS, DIGESA, OGCI, 
DIGEMID, POLICY, OPS/OMS, AIS, USAID, y Proyecto Vigía. 

Participaron representantes de DIGEMID, INS, y Proyecto Vigía. Se 
revisaron indicadores y se acordó utilizar la información generada enReunión Técnica de SAIDI MINSA: 01 de junio. la intervención de la fase piloto sobre Situación de los Medicamentos 
en el Perú en la DISA Callao. 

En cada una de ellas, asistieron 20 participantes provenientes de 
Reuniones SAIDI: Presentación de la Iniciativa a los Socios DGSP, DIGESA, Vigía, USAID, OGE, MSH, AIS, Universidades. En 
Perú y a los Socios MINSA, para intercambio de estas reuniones se discutió sobre la asistencia técnica para realizar 
información sobre uso de ATM y Resistencia Bacteriana, una intervención con bajo costo y gran impacto social relacionado al 
así como la elaboración de Agenda de Trabajo Uso Racional de Medicamentos Antimicrobianos. 
28 de febrero del 2005 (Reunión con Socios MINSA) 
02 de Marzo del 2005 (Reunión con Socios Perú) Posteriormente se han sostenido una serie de reuniones dirigidas al 

desarrollo de las actividades acordadas. 

Reunión Técncia en la cual particparon representantes de DIGEMID y 
de HOGEI - MINSA. Se 
evaluó el Software que utiliza el sistema de suministro y se acordó Asistencia Técnica para fortalecimiento del Sistema Otras actividades: SISMED brindar asistencia técnica a 2 puntos. Informático SISMED 2.0 1º) Un módulo de programació y reporteador (se realizó una reunión 
posterior). 
2º) Mejorar la consistencia y fiabilidad de la base de datos. 
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El MINSA cuenta con medidas de 
3.2 1.7 control para la prescripción adecuada 

de medicamentos ATM (3.2) 

Asistieron representantes de 18 hospitales, 05 DISAS: total de 
participantes 40. En el taller se acordó la realización de estudios de 

Taller sobre Implementación de Estudios de Utilización de utilización de medicamentos en hospitales como: Estudio de ATM en 
Medicamentos ATM para hospitales y DISAS de Lima: 05 y profilaxis quirúrgica y el Estudio del uso de ATM de reserva. Los 
06 de octubre del presente año resultados de estos estudios permitiran realizar los controles 

necesarios para un uso racional de este grupo de medicamentos y por 
lo tanto, apoyar en el control de la creciente resistencia bacteriana. 

Participación de 25 profesionales de 10 Hospitales, 01 DIRESA y Reunión de Implementación del Sistema de Dispensación representantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. en Dosis Unitaria en Hospitales el 02 y 03 de diciembre del Se elaboró el documento primario del proyecto de norma para la 2005 implementación del sistema de dispensación en dosis unitaria. 
La presentación del Manual se realizó el 03 de octubre del 2005, 

Implementación de Estrategias para mejorar conjuntamente con el nuevo Petitorio Nacional de Medicamentos 
el uso de ATM en hospitales Esenciales; estuvo dirigida a los profesionales de las instancias e Publicación del Manual de Buenas Prácticas de instituciones relacionadas al uso de medicamentos. Prescripción. DIGEMID se encuentra distribuyendo los manuales, a nivel de 

hospitales y DIRESAS, e instituciones relacionadas con el uso de 
medicamentos. 

El Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales es considerado una 
herramienta técnica cuya finalidad es fortalecer el Uso Racional de 

Publicación del Nuevo Petitorio Nacional de Medicamentos Medicamentos y lograr la accesibilidad a los medicamentos. 
Esenciales: En diciembre se otorgó la Buena Pro, en La presentación del documento se realizó el 03 de octubre del 2005, 

proceso la firma de contrato. conjuntamente con el Manual de Buenas Prácticas de Prescripción 
En el mes de diciembre del 2005, se otorgó la Buena Pro, la firma del 
contrato se encuentra en proceso. 

Fortalecimiento del Suministro de "Talleres de Asistencia Técnica y Monitoreo del DIRESA Tumbes (18 al 22 de octubre): participación de 65 personas, 
medicamentos antimicrobianos Suministro de Medicamentos Antimicrobianos en la provenientes de la DIRESA, 4 microredes y del Hospital Jamo (08 

costa norte y el oriente": DIRESA Tumbes, Piura I, Piura Medicos, 03 Químicos Farmacéuticos, 43 Técnicos de 
II, y Loreto. Asistencia técnica al equipo de Acceso de Farmacia/Enfermería y 08 Personal Administrativo, 02 Obstetras, 01 
Medicamentos para la metodología, estrategias e Enfermera) 
indicadores para su implementacion. Se aprobaron las estrategias e indicadores propuestos para aplicarse 

en la DIRESA. 

DIRESA Loreto - 07 microredes de la DIRESA. 
- Mazán y Santa Clotilde (12 al 14 de diciembre, participaron 08 
profesionales y 31 técnicos) 
- Microrredes Putumayo (05 al 07 de diciembre, participaron 03 
profesionales y 17 técnicos) 
- Microrred Loreto (23 al 25 de noviembre, participaron 05 
profesionales y 29 técnicos) 
- Microrred Ramón Castilla (23 al 25 de noviembre, participaron 05 
profesionales y 23 técnicos) 
- Microrred Requena (23 al 25 de octubre, participaron 07 
profesionales y 36 técnicos) 
- Microrred Ucayali (23 al 25 de octubre, participaron 07 profesionales 
y 34 técnicos) 
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DIRESA Loreto - sede Yurimaguas (31 de agosto al 02 de 
septiembre); contó con la participación de 47 personas de la Red, 
Hospital, Microredes y Ejes de Red.(20 Medicos, 4 Químicos 
Farmacéuticos, 11 Técnicos de Farmacia y 12 Personal 
Administrativo). 

DIRESA Loreto - Sede Iquitos: (22 al 24 de agosto), se aprobaron las 
estrategias e indicadores propuestos para aplicarse en la DIRESA. 
Participaron 79 personas de nivel regional (DIRESA, Hospital 
Regional de Loreto y Hospital Apoyo Iquitos) y 34 personas de 
Establecimientos de Salud de periferie (correspondiente a 10 micro 

Número de hospitales que cuentan con redes). 
un plan de control para la prescripción 35 Meta Los talleres en la DIRESA Piura no se pudieron realizar en el 2005 

ver (***) adecuada de medicamentos Hospitales cumplida (por huelga de los trabajadores de la Dirección Sub Regional Luciano 
antimicrobianos Castillo) 

Participación de 80 profesionales (Médicos y Químicos 
Farmacéuticos) de Hospitales, DISAS y DIRESAS a nivel Nacional. 
Esta reunión se realizó con el fin de reforzar los conocimientos a 
través de metodologías que permitan estimular y comprometer a los 

Taller Nacional de Evaluación de Farmacovigilancia de profesionales de los establecimientos de salud en el reporte 
Medicamentos Estratégicos. Lima, 03 y 04 de octubre del espontáneo de las reacciones adversas a medicamentos incluidos los 
2005. utilizados en las estrategias sanitarias del MINSA, y que actualmente 

estan dentro de una vigilancia intensiva; como estrategia para 
identificar y controlar posibles riesgos relacionados con los 
medicamentos, a fin de mejorar la manera de abordar los problemas 
de salud en el país. 

Reunión Técnica: "Fortalecimiento de la 
Farmacovigilancia de medicamentos estratégicos con 
énfasis en medicamentos antirretrovirales". en 50 participantes por evento. Personal profesional, relacionado al uso 
hospitales de Lima y Callao: de medicamentos, sensibilizado y capacitado en la notificación 
- Hospital Cayetano Heredia (09 noviembre) oportuna de las RAMs. 
- Hospital Daniel Alcides Carrión (28 octubre) 
- Hospital de Puente Piedra (31 agosto) 
- Hospital Arzobispo Loayza (26 de agosto) 
- Hospital San José (23 de junio) 

Farmacovigilancia de medicamentos en 
EIEYRE Reunión Técnica: "Fortalecimiento de la 

Farmacovigilancia de medicamentos estratégicos con 
énfasis en medicamentos antirretrovirales", en 
hospitales de DIRESAS: 
DIRESA Lambayeque: 26 al 30 de setiembre. (Hospital 
Las Mercedes y Hospital Belén) 
DIRESA Ica: 21 al 23 de setiembre (Hospital Regional de Participaron 50 profesionales por DIRESA: Personal profesional Ica y Hostal Santa María del Socorro) relacionado al uso de medicamentos sensibilizado y capacitados en la DIRESA La Libertad: 14 al 17 de setiembre (Hospital notificación oportuna de las RAMs. 
Regional de Trujillo y Hospital Belén) 
DIRESA Loreto: 30 de agosto al 02 de septiembre 
(Hospital Regional de Loreto y Hospital Apoyo Iquitos) 
DIRESA Ucayali: 14 al 17 de agosto (Hospital Regional de 
Pucallpa y Hospital Apoyo Yarinacocha) DIRESA 
Puno: 14 al 17 de junio (Hospital Manuel Nuñez Butron y 
Hospital Carlos Monge Medrano) 
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Reunión Técnica: "Fortalecimiento de la 
Curso: "La Farmacovigilancia intensiva a medicamentos TB-MDR: Farmacovigilancia de medicamentos estratégicos con 
Reporte y evaluación de causalidad de la sospecha de reacciones énfasis en medicamentos antituberculosos en el primer adversas a los medicamentos". Arequipa, 21 y 22 de Abril del 2005. nivel de atención: TB-MDR y tratamiento Dirigido a médicos y enfermeras. 40 participantes. 

individualizado DOTS-PLUS". 

(***): Los Hospitales que han realizado Planes de Control para Prescripción Adecuada de Antimicrobianos: Ancash: Hospital Apoyo Eleazar Guzmán Barrón,  Apurímac II: 
Hospital Subregional Andahuaylas, Arequipa: Hospital Reginal Honorio Delgado, Hospital de Camana, Hospital Goyeneche, Amazonas: Hospital de Apoyo Chachapoyas, 
Ayacucho: Hospital de Apoyo Huanta, Jaén: Hospital General de Jaén, Cusco: Hospital Regional del Cusco, Huánuco: Hospital Hermilio Valdizán, Ica: Hospital Regional de Ica, 
Hospital Santa María Socorro, Junín: Hospital Apoyo Daniel A. Carrión, Hospital El Carmen, Lambayeque: Hospital Regional Las Mercedes, La Libertad: Hospital Regional de 
Trujillo, Hospital de Apoyo Chepén, Hospital Belén de Trujillo, Loreto: Hospital de Apoyo Iquitos, Hospital de Apoyo Yurimaguas, Pasco: Hospital Daniel A. Carrión, Piura II: 
Hospital Apoyo Sullana, Puno: Hospital Manuel Nuñez Butrón, Hospital, Hospital Carlos Monge Medrano, San Martín: Hospital Rural La Banda de Shilcayo, Tacna: Hospital 
Apoyo I Hipólito Unanue, 

Ucayali: Hospital Regional de Pucallpa, Hospital Apoyo 2 Yarinacocha, Lima Norte: Hospital Regional de Huacho, Hospital San Juan de Huaral, Hospital de Apoyo de Barranca, 
Lima y Callao: Hospital D.A. Carrión, Hospital Emerg. Casimiro Ulloa, Hospital Nacional San Bartolomé, Hospital Emergencias Pediátricas, Hospital Nacional Cayetano Heredia, 
Hospital Sergio Bernales, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Instituto de Enfermedades Neoplásicas. 

Reunión técnica llevada a cabo el 14 y 15 de diciembre del 
2005; participaron representantes del Comité 
Farmacológico y del Comité de Infecciones Esta reunión evidenció la necesidad de contar con normas 
Intrahospitalarias de 34 Hospitales del pais: 80 relacionadas al uso de antimicrobianos de reserva y de control de la 
profesionales. Actividades realizadas: (i) Validación del promoción y publicidad de ATM en hospitales, las cuales se trabajaran 
sub componente de Uso Racional de Antimicrobianos de la en el 2006. 
Guía de Evaluación de Control de Infecciones Se presentarón los resultados de 20 hospitales que concluyeron la 
Intrahospitalarias. (ii) Elaboración de nuevos Planes de nueva aplicación (oct - dic 2005) del protocolo para la evaluación de la 
Control para el Uso de ATM que contienen prescripción, el uso y las reacciones adversas a los ATM, cuyos 

Reunión de Evaluación de la Situación del fundamentalmente 3 estrategias (Control de ATM de resultados más saltantes que evidencian una mejora en el uso de ATM 
Uso Racional de ATM en el marco de las IIH. Reserva, implementación de la Receta Unica son: 

Estandarizada y el uso de Denominación Común - Prevalencia de prescripción de antimicrobianos 58,89% (32.10 -
Internacional (DCI), y la promoción de las Buenas Prácticas 80.50%). Meta 50%. 
de Prescripción). (iii) Identificación, con los participantes, - Prevalencia de pacientes a los cuales se les prescribió el esquema 

Meta cumplida: (i) H. de de la necesidad de trabajar en los siguientes temas: Norma global de antimicrobiano adecuado 69.97% (38.20 - 69.97%). Meta 
Barranca, (ii) H. San técnica para el control de ATM de reserva, Norma sobre la 80%.

Bartolomé, (iii) J- Cayetano promoción y publicidad de ATM en los hospitales, Estudio  - Prevalencia de antimicrobianos prescritos con sustento 
Heredia, (iv) H. sobre diagnóstico basal del uso de ATM de reserva y microbiológico 9.39% (0.60% - 21.00%). Meta 25%. 

Emergencias Pediátricas, Procedimientos para la elaboración de Mapas 
(v) H. Casimiro Ulloa, (vi) H. Microbiológicos en los hospitales. 

Apoyo Camaná, (vii) H. Número de hospitales que aplican un 
General de Jaén, (viii) H. de plan de control para la prescripción 15 14 Yarinacocha, (ix) H. adecuada de medicamentos Hospitales Regional Docente Las Se obtuvo información de los siguientes hospitales: Hospital de 

antimicrobianos Mercedes, (x) H. Honorio Barranca, Hospital San Bartolomé, Hospital Cayetano Heredia, 
Delgado, (xi) H. El Carmen Hospital de Emergencias Pediátrica, Hospital Casimiro Ulloa, Hospital 
de Huancayo, (xii) H. Belén Asistencia técnica y financiera para el Monitoreo por Apoyo Camana, Hospital General de Jaén, Hospital de Yarinacocha, 
de Trujillo, (xiii) H. Sergio parte de la DIGEMID. Hospital Regional Docente Las Mercedes, Hospital Honorio Delgado, 
Bernanles, (xiv) H. Daniel Se visitaron hasta el mes de septiembre, los siguientes Hospital el Carmen de Huancayo, Hospital Belén de Trujillo, Hospital Supervisión y Evaluación de Planes de 

Alcides Carrión de hospitales: Hospital Las Mercedes de Lambayeque, Sergio Bernales y Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo. control. 
Huancayo. Hospital General de Jaén, Hospital Apoyo Iquitos, Hospital Estos hospitales tienen diferentes grados de avance en las actividades 

Eleazar Guzman Barron, Hospital Apoyo Chepén, Hospital registradas en sus planes de control. 
Belén de trujillo y Hospital Regional Docente de Trujillo. Para la realización de estas actividades, se tiene como antecedente la 

reunión técnica de "Análisis y Evaluación de intervenciones sobre uso 
racional de ATM a nivel hospitalario e implementación de Planes de 
control", que se realizó del 15 al 17 de Dic 2004. 
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Reunion Técnica en la cual participaron representantes de DIGEMID y 
de OGEI - MINSA. Se evaluó el 
software que utiliza el sistema de suministro y se acordó brindar Asistencia Técnica para fortalecimiento del Sistema Otras actividades asistencia técnicas a 2 puntos: Informático SISMED 2.0 1º) un módulo de programación y un reporteador (se realizó una 
reunión posterior) 
2º) Mejorar la consistencia y fiabilidad de la base de datos 

2. INVESTIGACION APLICADA 

DISAS cuentan con estudios que 
2.1 2.1 orientan las intervenciones sanitarias 

(2.1) 

Logros: 
(i) 06 investigaciones han sido publicadas en la Rev peru med exp 
salud publica (Lima Este - 2000, Lima Ciudad(2) - 2000, San Martín -
2000; San Martín - 2001, La Libertad - 2001). 
(ii) 02 investigaciones publicadas en revistas extranjeras (Arequipa -
2001, Lima Ciudad - 2001). (iii) 01 
investigación aceptada por la Rev Peru Med Exp salud pública en 
espera para su publicación (Loreto - 2001). 
Avances: 
(iv) 02 investigaciones en corrección de observaciones (La Libertad -Asistencia Técnica para la elaboración de artículos 
2000, Lima Ciudad - 2001), originales: asesoría técnica y seguimiento para la 

publicación de 09 investigaciones del Fondo Concursable (v) 02 enviada a la revista INS con observaciones levantadas (Tacna -
2000 y 09 Investigaciones del 2001. 2000, San Martìn - 2000); y (vi) 03 

investigaciones con informe final (artículo) terminado (Tacna-2000, 
Arequipa - 2001, Ayacucho-2001). 
Pendientes: 
(vii) 02 investigaciones tienen pendiente el envío de informe final 
(Bagua-2001, Lima Este - 2001)- Fortalezas: apoyo del equipo 
técnico del P. Vigía en la elaboración de artículos. 
Limitaciones: retraso de la publicación, en la Rev perú med exp salud 
pública, de investigaciones ya aprobadas. Retraso en el envío del 
informe final por parte de los investigadores. 
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Logros: (i) 01 investigación publicada en la Rev peru med exp salud 
pública (Ayacucho); (ii) 01 investigación aceptada para publicación en 
revista extranjera (Loreto - 2002); (iii) 03 investigaciones aceptadas 
para su publicación en Rev peru med exp salud pública (Ayacucho, 
Arequipa y Lima Sur). Avances: (iv) 01 
investigación en revisión por comité editor de revista extranjera (Lima Monitoreo y supervisión de 16 proyectos de investigación Norte); (v) 02 investigaciones con informe final culminado (Arequipa, del Fondo Concursable 2002. Asistencia Técnica para la H. Emergencias Pediátricas). elaboración de informes preliminares y/o finales. Pendientes: (vi) 06 investigaciones culminadas, en elaboración de 
informe final (Lima Norte, Loreto, H. 2 de Mayo (2), Tacna y Lima 
Ciudad). (vii) 02 investigaciones en ejecución (H.2 de Mayo y H. 
María Auxiliadora). 
Limitaciones: retraso en envío y rendiciones de remesas; no 

Número de estudios que orientan las 11 investigaciones cumplimiento de devolución de fondos. 100 Asistencia Técnica y Financiera para el intervenciones sanitarias en daños de difundidas, que orienten Estudios 22 desarrollo de Estudios de Investigacion del importancia nacional, regional y/o local, las intervenciones difundidos Fondo Concursable. 
financiadas y difundidas. sanitarias regionales Logros: (i) 02 investigaciones aceptadas para su publicación en Rev 

peru med exp salud pública (Callao, Huancavelica); Avances: (ii) 01 
investigación en revisión por comité editor de Rev peru med exp salud 
publica (Huanuco); (iii) 02 investigaciones con Informe final terminado Monitoreo y supervisión de 17 proyectos de investigación (Ayacucho, Ancash); (iv) 02 investigaciones en elaboración de informe del Fondo Concursable 2003. final (Jaén, Lambayeque). (v) 09 investigaciones en ejecución -
remesas (Ica (2), La Libertad (3), Junín (1), Ayacucho (2), Lima Sur). 
Limitaciones: 01 investigación suspendida (Arequipa). Prolongada 
ejecución de remesas en DIRESAS, que dilatan las rendiciones. 

Avances: (i) Ejecución de 03 investigaciones (Ayacucho, Huánuco y 
La Libertad). 
(ii) Pendiente inicio de 01 investigación (Lambayeque). Limitaciones: V Fondo Concursable para proyectos de investigación en 
Demora en rendición de remesas anteriores y/o culminación de EIEYRE – 2004. 
estudios anteriores que no permiten enviar remesas a DIRESAS. En 
el caso de Lambayeque, en espera de envío de informe de trabajo 
anterior. 

Durante el primer semestre, se realizaron coordinaciones con INS 
para definir bases y financiamiento del concurso. Se realizó la 
difusión del Fondo Concursable en las III Jornadas Nacionales de 
Epidemiología; se presentaron 10 posters de investigaciones 
publicadas y aceptadas para publicación. Involucramiento de otras 
contrapartes del MINSA: DGSP. 
Participación en el Comité de selección: se evaluaron 65 proyectos 
de un total de 73; de los cuales 60 correspondieron a EIEYRES. El 

VI Fondo Concursable: Convocatoria y Selección de instrumento de evaluación fue satisfactorio. Se seleccionaron como 
Proyectos de Investigación en Enfermedades Infecciosas ganadores 12 proyectos de investigación, los que se encuentran 
Emergentes y Re-emergentes 2005: publicados en la página web del Proyecto Vigía. El Proyecto Vigía 

financiará cuatro proyectos ganadores que corresponden a EIEYRE 
(Amazonas, Arequipa, Jaén y Yurimaguas - Loreto). En coordinación 
con los investigadores, se mejoraron metodológicamente los proyectos 
ganadores. 

Dificultades: para la convocatoria en las Direcciones de Salud; 
algunos proyectos llegaron tardíamente quedando descalificados. 
Alrededor del 30% del total les faltó la documentación requerida. 

DISAS cuentan con protocolos 
2.1 2.2 estandarizados para la vigilancia de 

agentes infecciosos (2.1) 
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Asistencia técnica para elaboración del protocolo. Se 
cuenta con versión final protocolo, habiéndose enviado Protocolo de Evaluación de Riesgo Anual de En espera de la aprobación oficial del protocolo para proceder a las para revisión por el Comité de Etica e Investigación del Tuberculosis. solicitudes de compras respectivas. Número de protocolos con INS. Se cuenta con un detalle de los requerimientos del 12 metodologías estandarizadas y Protocolo: RAI TBC estudio, incluyendo los insumos y materiales. protocolos 1 actualizadas para la vigilancia de elaborado elaborados agentes infecciosos de EIEYRE. 

Protocolo de la Evaluación de la Eficacia de la Seguimiento para la elaboración del protocolo: Protocolo Protocolo aprobado por Comité de Etica de NAMRID que requiere primera línea de tratamiento de la bartonelosis en elaboración, en coordinación con ESN de Enfermedades traducción para su aprobación final por Comités de INS. aguda. Metxénicas y Otras Transmitidas por Vectores, y la UPCH. 

Adquisición de insumos y equipos al INS y a DISAS de Lima. En las 
DISAS visitadas (Lima Norte y previamente Lima Este) se está Vigilancia Centinela Serológica y Virológica de Seguimiento y monitoreo del estudio. realizando la vigilancia para el control del dengue, aunque en forma Dengue en el ámbito de las DISAS de Lima. pasiva. No se dispone de informe oficial por parte de alguna de estas 
DISAS, salvo los informes de monitoreo. 

Estudio de la prevalencia de la asociación 
TBC/VIH/SIDA: Prevalencia de VIH en El INS ha informado la culminación de la etapa inicial de captación de Seguimiento y monitoreo del estudio. pacientes con tuberculosis BK(+) de Lima y casos en el año 2004. Pendiente el informe oficial de la infestigación. 
Callao. 

Del 23 al 29 de enero del 2005, se realizó la validación de la prueba 
de PCR para el diagnóstico de Leptospirosis en muestras de sangre y Prueba de PCR para el diagnostico de Monitoreo y seguimiento de estudio. orina. Informe final presentado por parte del equipo investigador Leptospirosis. (INS); en revisión por el equipo técnico del Proyecto Vigía. 
Insumos en proceso de adquisición. 

10 Meta 
Número de estudios realizados estudios cumplida: Primera fase culminada. Informe alcanzado.Se ha completado la 

Para el 2005: estudio RAI utilizando protocolos estandarizados con pero se primera fase del estudio (laboratorio). Pendiente el inicio de segunda 
TBC (protocolo en fase de para la vigilancia de agentes protocolos programa Evaluación del ensayo de PCR para el fase (muestra de esputo de pacientes). La segunda fase del proyecto 

aprobación) Monitoreo y seguimiento de estudio. 
infecciosos de EIEYRE estandariz un estudio diagnostico rapido de TBC. TBC se encuentra detenida por falta de insumos (procesos de 

ados RAI TBC adjudicación prolongados para la adquisición de insumos - pendiente 
de adquirir insumos de importación). 

Durante el mes de Julio, se realizaron reuniones en DISAs de Lima y 
Callao para instalación del estudio: Lima Este, Lima Sur, Callao, Lima 
Norte y Lima Ciudad. En agosto se inició la captación de casos de 
Lima y Callao. Actualmente, se está realizando el seguimiento a 
través de investigadores del INS de captación de casos en DISAs de 

Ejecución del estudio de la resistencia primaria Lima y Callao y DIRESAs del interior del país. Para el estudio se ha Monitoreo y seguimiento de estudio. y secundaria del M. Tuberculosis. considerado la capacitación del personal, incluyendo las medidas de 
bioseguridad, coordinaciones para la referencia y contrarreferencia de 
muestras, etc. Se concluyó la adquisición de insumos. Aún no se 
programan las supervisiones a DIRESAS, que se vienen coordinando 
con INS - Laboratorio de Micobacterias (pendiente entrega de Plan de 
supervisión). 

Ejecución del estudio de la resistencia Aún no se han realizado los análisis de laboratorio a las muestras 
antimicrobiana del gonococo: Estudio de la recolectadas, lo cual retrasa la presentación del informe final (en el Seguimiento y monitoreo del estudio. susceptibilidad antimicrobiana, in vitro, de N. año 2004 se culminó la captación de muestras). Pendiente la entrega 
Gonorrhoeae en el Perú. del Informe Final por parte del investigador. 
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El estudio está planificado llevarse a cabo en 28 DIRESAS: Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Ancash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Estudio de Evaluación de Riesgo Anual de Seguimiento del protocolo. Huanuco, Ica, Jaén, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura II, Tuberculosis. Madre de Dios, Pasco, Piura I, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, 
Ucayali, Lima Ciudad, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y Callao. 

Meta 
cumplida: 

sin A diciembre de 2005, el avance de la captación de casos informado 
embargo se Para el 2005: Estudio por el INS es de 30%.La ejecución del estudio se realiza en 29 

Número de DISAS aplican protocolos 
programó Riesgo Anual de TBC Ejecución del estudio de la resistencia primaria DIRESAS: Amazonas, Ancash, Apurímac I y II, Arequipa, Ayacucho, 

estandarizados para la vigilancia de 7 DISAS Seguimiento y monitoreo del estudio. 
realizar a (protocolo en vías de y secundaria del M. tuberculosis. Cajamarca I, II, III, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La 

agentes infecciosos de EIEYRE nivel aprobación). Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 
nacional el Piura I y II, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali, Jaén, Bagua. 
estudio del 
RAI TBC Prueba de PCR para el diagnostico de Se culminó captación en Madre de Dios. Ejecución realizada en Seguimiento y monitoreo del estudio. Leptospirosis. DIRESA Madre de Dios. 

Vigilancia Centinela Serológica y Virológica de Monitoreo de vigilancia del dengue en Laboratorio Protocolo que se aplica en 03 DISAS: Lima Norte, Lima Este y Lima 
Dengue en el ámbito de las DISAS de Lima. Referencial de DISA Lima Norte. Sur. 

Las DISAS cuentan con tecnología 
2.2 2.3 apropiada para la vigilancia de agentes 

infeccisos (2.2) 

Número de DISAS cuentan con 34 DISAS 10 01 DIRESA: Tacna recibió Adquisición de equipos e insumos para el 
 UAMPS (ITS Durante el segundo triAdquisición e implementacón a DIRESAS con 02 
 citómetros a la DIREcitómetros de Flujo para el monitoreo de pacientes TARGA. Monitoreo de la TARG

Proceso de adquisición insumos y equipos para fortalecer 
las capacidades de CERETS y UAMPS. (i) Adquisición: Adjud

equipos de laboratorio 
en 21 CERETs y UAM

tecnología apropiada (transferencia de equipamiento (Citometro de Fortalecimiento de los CERETS y mestre del 2005 se hizo entrega de los 
metodología y/o equipamiento, y/o flujo). Se entregarán en el VIH/SIDA: TARGA) SA Tacna y a la DISA Lima Norte, para el 
insumos, y/o capacitación) para la 2006 equipos para CERETS A. 

realización de métodos diagnósticos de y UAMPS, adjudicados. 
agentes infecciosos. icación realizada en el mes de diciembre, de 

para el fortalecimiento del diagnóstico de ITS 
Ps: 3 lectoras de Elisa, 2 lavadores de Elisa y 

18 rotadores-: Hospital Regional Honorio Delgado (Arequipa), CS. 
Madre Teresa de Calcuta (Lima Este), Hospital de Puente Piedra 
(Lima Norte), Laboratorio Referencial de Puno , Hospital General Jaén 
(Cajamarca), Hospital de Apoyo Sullana II (Piura II), Hospital Regional 
de Pucallpa (Ucayali), Hospital Virgen de Fátima (Amazonas), Hospital 
Víctor Ramos (Ancash), Hospital de Chota y Hospital Santa Maria 
(Cajamarca), Hospital de Chepen ( La Libertad), CS José Olaya 
(Lambayeque), CS Moyopampa (Lima Norte), Hospital Huachipa (Lima 
Norte), Hospital Puerto Maldonado (Madre de Dios), Hospital de Villa 
Rica y Hospital Daniel A. Carrión ( Pasco), Hospital de Rioja, CS 
Morales, Hospital de Tocache (San Martín). 
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(ii). Reparación de equipos de laboratorio para el fortalecimiento de 
CERETS y UAMPs: 8 lectoras de Elisa, 3 lavadores de Elisa, 3 
incubadoras, 3 centrifugas, 3 rotadores, 2 autoclave y 1 agitador: CS 
Alberto Barton (Callao), CS Raúl Patrucco (Lima Ciudad), CS Piedra 
Liza (Lima Norte),CMI San José (Lima Sur), Hospital la Caleta 
(Ancash), Hospital de Apoyo Tingo Maria (Huanuco), Hospital 
Regional de Ica, Hospital Regional Docente las Mercedes 
(Lambayeque), CS San José ( Piura I), Hospital de Apoyo Sullana II 
(Piura II), Hospital Regional de Pucallpa (Ucayali), Hospital de 
Camana (Arequipa), Hospital de Apoyo Yarinacocha (Ucayali). 
Coordinaciones para incorporarse en cuadro de necesidades del año 
2006.  de Insumos, en 
el mes de diciembre, para el fortalecimiento del diagnóstico de ITS en 
CERETs y UAMPs : RPR para diagnostico de sífilis en las 34 DISAs 
del Perú ( 650 kits de rpr x 500 determinaciones). (iii). Adjudicación Trámite de 
dispensa en USAID. 

Adquisición de equipos e Vigilancia Centinela Serológica y Virológica de 
insumos para Dengue Dengue en el ámbito de las DISAS de Lima. 

Entrega de lectores de placa de ELISA para la detección de dengue. a Adquisición de insumos y equipos. DISAS Lima Norte y Lima Este. Insumos adquiridos para distribución. 
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3. PREVENCION Y CONTROL 

El MINSA aplica estrategias IEC y 
4.1 3.1 participación comunitaria para la 

prevención y control de EIEYRE (4.1) 

3.1.1. Intervenciones de IEC y Participación Comunitaria para la prevención y control de ITS, VIH/SIDA, Bartonellosis, IIH, TBC, Dengue, Fiebre Amarilla y EDAS. 

En revisión producto final. Posterior a la edición se procederá al Edición de la Guía Nacional de Consejería para diseño e impresión del documento para su presentación durante el ITS/VIH/SIDA. Taller Nacional de Evaluación de la ESN de PyC de ITS-VIH/SIDA. 

Actualización de la Guía Nacional de Consejería para Se actualizó la versión 1998, de la Guía Nacional de Consejería. ITS/VIH/SIDA. 

Actividad que se dio inicio en el mes de septiembre; se han entregado 
los productos preliminares, que se encuentran en revisión por 

"Diseño de materiales de comunicación en VIH/SIDA y representantes de la estrategia y del Proyecto Vigía. Productos: 
Dengue": para reformunlación de contenidos de material de - Producto 1: Rediseño del Fluxograma y Folleto dirigido a población, 
TARGA. y diseño folleto dirigido a personal de salud para TARGA. 

- Producto 2: Kit de VIH/SIDA para escuelas (versión costa y versión 
selva). 

Intervención en poblaciones vulnerables para 
Se ha elaborado el documento preliminar de Trabajo : (i) Definición del la prevención de las ITS/VIH/SIDA en las 
problema de comunicación para la prevención de sífilis congénita, (ii) DIRES del Perú. "Perfil del Plan de Intervención de Comunicación y segmentación de audiencias, (iii) objetivos de comunicación, (iv) Promoción para la eliminación de la Sífilis Congénita". enfoque metodológico, (v) Estrategia de la intevención 
comunicacional. 

Participación en la I Feria Informativa "San Marcos hace la promesa 
de detener el VIH/SIDA", actividad realizada el 24 y 25 de noviembre. 

Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Coordinación con la Estrategia Sanitaria Nacional para la prevención y 
control de ITS/VIH/SIDA. 
Impresión de materiales de difusión. 

Apoyo técnico y financiero a la Estrategia Sanitaria Nacional para el 
Campaña Informativa - Educación sobre la Prevención de Control de ITS/VIH/SIDA: Impresión de materiales comunicacionales 03 Planes Número de planes estratégicos de IEC y las Infecciones de Transmisión Sexual VIH/SIDA para la TARGA: 5000 folletos, 6000 afiches y 1000 fluxogramas -Estratégic Planes de Comunicación y participación comunitaria adecuadas Marzo - Abril 2005. os de IEC y Participación Comunitaria culturalmente a las poblaciones Participaci 1 en VIH/SIDA, TBC y Malaria objetivo apra la Prevención y Control de Reunión técnica: Reconocimiento por la defensa de la Actividad realizada en coordinación con la ESN para la Prevención ón y Otras Metaxénicas en 

las EIEYRE que son aplicadas por el salud de la mujer y su labor en la prevención del VIH/SIDA. Control del VIH/SIDA y la Alta Direccíon del MINSA - primer trimestre Comunitari elaboración. 
MINSA Se produjo material informativo. 2005. Se brindó apoyo financiero. a 

IEC y participación comunitaria para la Feria informativa del Día Mundial de Lucha contra la TBC: Participación activa en el Día Mundial de lucha contra la TBC: 
prevención y control de TBC (información apoyo financiero para elaboración de material; Instalación de stand del Proyecto Vigía en la Feria Informativa de TBC 

sobre DOTS, DOTS PLUS en AERT) gigantografía, banderola, folletos. - Marzo 2005 

Apoyo financiero para elaboración de material: Gigantografía. 
Campaña de prevención y control de Dengue. . Participación en el diseño de materiales educativo -comunicacionales, 

pendiente su reproducción. 
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Actividad que dio inicio en el mes de septiembre; se han entregado los 
productos preliminares, que se encuentran en revisión por el equipo 
técnico del Proyecto Vigía. 

Intervención de IEC y participación comunitaria Servicio "Diseño de Materiales de Comunicación en Productos: 
para la prevención y control del Dengue. VIH/SIDA y Dengue". - Producto 3: Diseño Kit de Dengue para Escuelas (versión costa y 

versión selva) 
- Producto 4: diseño de Cartilla de Visita del Promotor (versión costa y 
versión selva) 

Plan de Movilización y Comunicación Social para la Documento preliminar de trabajo. Prevención y Control del Dengue. Enero - Julio 2006. 

Intervención de IEC y participación comunitaria Apoyo técnico y financiero para la Campaña de Verano Producción de spots de audio, diseño de materiales educacionales: 
para la prevención y control de Enfermedad "Lavado de Manos": diseño de materiales folletos educativos, carpetas informativas, spots de audio. 

Diarreíca Aguda. comunicacionales. Gigantografías - I trimestre 2005. 

Asistieron responsables de la Estrategia y Vigilancia Epidemiológica 
de las Direcciones de Salud comprometidas (Huánuco, Junín, Cusco, Taller de evaluación de las actividades 2004 y Intervención de IEC y participación Madre de Dios, Puno, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Pasco). programación 2005, del Plan de Control de Fiebre Amarilla comunitaria paral a prevención y control de la Actividad coordinada con la Estrategia Sanitaria Nacional de en el Perú 2004 - 2007. Lima del 29 de Marzo al 01 de Fiebre Amarilla Inmunizaciones. Objetivo: proveer a los participantes de Abril del 2005. herramientas necesarias para lograr una intervención exitosa de la 
enfermedad. 250 participantes. 

Asistencia técnica Loreto - Campaña de Comunicación Trabajo conjunto con equipo técnico de DIRESA Loreto. local ABC VIH/SIDA: Diseño de propuesta 
Campañas de comunicación 

Asistencia técnica Ucayali - Campaña de Comunicación Trabajo conjunto con equipo técnico de DIRESA Ucayali. local ABC VIH/SIDA: Diseño de propuesta. 

DISAS cuentan con modelos de 
4.2 3.2 vigilancia comunitaria para la 

prevención y control de EIEYRE (4.2) 

Intervención de Educacion para la Salud en Escuelas 

Actividad realizada en coordinación con la Dirección de Salud II Lima 
Sur y el Proyecto Vigía, el 23 de noviembre del 2005. Logros: (i) se 
elaboraron las propuestas de planes de programación y presupuesto 
para la intervención en prevención del dengue 2006, (ii) se 

Taller de Planificación Educación para la Salud en establecieron los compromisos para el trabajo conjunto entre DISA y 
Escuelas en el Eje Temático Dengue 2006. UGELs en el tema de Escuelas Saludables en el eje temático Dengue, 

(iii) se llegó a acuerdos favorables intersectoriales para implementar 
las actividades de Escuelas saludables en el eje temático dengue, en 
las zonas de riesgo identificada en la jurisdicción. 30 participantes 
(DISA y Redes), 02 de UGEL. 

"Taller de seguimiento y monitoreo de Escuelas en Eje Actividad realizada el 17 y 18 de noviembre del 2005. 24 participantes Intervención Educacion para la Salud en Temático de Dengue". (DISA, Redes) - Lima Sur. Escuelas - Lima Sur 
"Réplicas de capacitaciones a docentes en temas de Mes de octubre: 1400 docentes capacitados. 
Dengue en escuelas" - Lima Sur: Mes de noviembre: 743 docentes capacitados 
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Diseño de taller con actores claves tomadores de decisiones; trabajo 
conjunto con la Dirección de Promoción de la Salud - DISA Lima Sur, "Réplicas de capacitaciones a docentes en temas de 
UGEL. (85 participantes).Dengue en escuelas" - DISA Lima Sur:  Identificación de avances y planificación Asistencia 
de la intervención en Escuelas conjuntamente con Educación. Se Técnica para la Implementación de procesos y dinámicas realizó el Plan de capacitación de las réplicas. Se elaboró el de Educación para la Salud en Escuelas (temática documento Plan de Educación para la Salud en Escuelas en la Dengue). Temática Dengue, tanto para Tumbes como para Lima Sur. Planificación: 13 y 15 de septiembre Posterior a las capacitaciones, se realizarán talleres de seguimiento y 
monitoreo para establecer indicadores y evaluar logros. 

Asistencia Técnica para la Implementación de procesos y 
dinámicas de Educación para la salud en Escuelas - Eje Definición de procesos y dinámicas: elaboración de metodología de Temático Dengue - DISA Lima Sur: reuniones de implementación. coordinación con equipo técnico de Lima Sur. Diseño de 
propuesta está listo para aplicar. 

Reunión de Planificación de Escuelas 2006:  Taller de Tumbes - 30 39 participantes provenientes de DIRESA, Microrredes, UGEL y 
noviembre Gobierno Regional - Tumbes. 

"Réplica de Talleres Locales de capacitación para 
docentes en la temática de Dengue" - DIRESA Tumbes. 
07 septiembre (20 capacitados) 
08 septiembre (09 capacitados) 
10 septiembre (16 capacitados) 
13 y 14 septiembre (105 capacitados) 
14 septiembre (08 capacitados) 
15 septiembre (28 capacitados) Se brindó asistencia técnica para la Planificación de 10 talleres para 15 septiembre (05 capacitados) docentes, actividades locales con escuelas y actores sociales locales. 

Trabajo conjunto con la Dirección de Promoción de la Salud - DIRESA 17 septiembre (09 capacitados) 
Tumbes. Para ello se elaboró el documento Plan de Escuelas 18 septiembre (30 capacitados) 
Saludables en la Temática Dengue, tanto para Tumbes como para 30 septiembre (28 capacitados) 
Lima Sur. Posterior a las capacitaciones, se realizarán talleres de 06 octubre (23 capacitados) 
seguimiento y monitoreo para establecer indicadores y evaluar logros. 

Intervención en Educación para la Salud en 08 noviembre (18 capacitados) 
Escuelas - Tumbes 10 noviembre (64 capacitados) 

11 noviembre (21 capacitados) 
11 noviembre (65 capacitados) 
14 noviembre (08 capacitados) 
15 noviembre (32 capacitados) 
15 noviembre (11 capacitados) 
16 noviembre (15 capacitados) 
30 noviembre (10 capacitados) 

Capacitación de personal de salud y docentes en escuela en temas de 
Dengue/Habilidades para la Vida. El diseño de los contenidos se 
realizaron de manera conjunta con los equipos técnicos de la DG de 
Promoción de la Salud y la ESN para el Control de ITS/VIH/SIDA. El Taller Macrorregional de Capacitación en Dengue y Objetivo General de estos talleres es contribuir con el fortalecimiento Habilidades para la Vida: 18 al 20 de Mayo del 2005 (39 de las capacidades de los integrantes de los equipos regionales de 

docentes capacitados) Promoción de la Salud, en el eje temático de habilidades para la vida 
,en el marco de implementación del programa "Promoción de la Salud 
en Instituciones Educativas". 40 participantes en cada uno de los 
Talleres, provenientes de la DIRESA, Microrredes y UGEL. 
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"Taller local de capacitación para docentes en la 
prevención del VIH/SIDA en adolescentes escolares del 
primero al quinto año de educación secundaria en la 
Región Ucayali " . Fecha de Talleres y Nº de 
capacitados: 

31 de agosto al 01 de septiembre (41 capacitados) 
02 y 03 de septiembre (40 capacitados) Objetivo: apoyar el plan regional de lucha contra el VIH/SIDA en la 
08 y 09 de septiembre (36 capacitados) región Ucayali y Loreto mediante la implementación de los temas de 
13 y 14 de septiembre (29 capacitados) sexualidad, ITS y prevención de VIH/SIDA para adolescentes en los 
15 y 16 de septiembre (36 capacitados) colegios de secundaria a través de la capacitación de docentes en el 
20 y 21 de septiembre (32 capacitados) tema. 
22 y 23 de septiembre (24 capacitados) Esta actividad se inició en el mes de septiembre, a través del Servicio: 
04 y 05 de octubre (27 capacitados) "Capacitación en VIH/SIDA". Esta actividad se desarrolló con la 

Dirección de Promoción de la Salud de la DIRESA Ucayali . 

Intervención de Educacion para la Salud en 06 y 07 de octubre (18 capacitados) 
Escuelas - Ucayali 11 y 12 de octubre (16 capacitados) 

13 y 14 octubre (19 capacitados) 
18 y 19 octubre (22 capacitados) 
20 y 21 octubre (39 capacitados) 
24 y 28 octubre (53 capacitados) 
31 octubre y 01 noviembre (32 capacitados) 
03 y 04 noviembre (34 capacitados) 

Capacitación de personal de salud y docentes en escuela en temas de 
Dengue/Habilidades para la Vida. El diseño de los contenidos se 
realizaron de manera conjunta con los equipos técnicos de la DG de Taller Macrorregional de Capacitación en Dengue y Promoción de la Salud y la ESN para el Control de ITS/VIH/SIDA. El Habilidades para la Vida - Ucayali: 25 al 27 de Mayo del Objetivo General de estos talleres es contribuir con el fortalecimiento 

2005. 33 participantes provenientes de la DIRESA, de las capacidades de los integrantes de los equipos regionales de 
Microrredes y UGEL y Gobierno Regional. Promoción de la Salud, en el eje temático de habilidades para la vida 

,en el marco de implementación del programa "Promoción de la Salud 
en Instituciones Educativas". 

 Durante el mes de Agosto, se realizó la identificación de Intervención de Educación para la Salud en Trabajo conjunto con la Dirección de Promoción de la Salud - Iquitos. avances y planificación de la intervención en Escuelas -Escuelas - Loreto Acuerdos para reunión de planificacion con la UGEL Loreto. 

DISAS/DIRESAS: Tumbes, Número de DISAS que cuentan con Ucayali, Lima Sur, Loreto Capacitación de personal de salud y docentes en escuela en temas de 
modelos validados de vigilancia 06 DISAS 3 y Lambayeque con Dengue/Habilidades para la Vida. El diseño de los contenidos se 

comunitaria y de participación social modelos realizaron de manera conjunta con los equipos técnicos de la DG de 
para la prevención y control de EIEYRE implementándose. Promoción de la Salud y la ESN para el Control de ITS/VIH/SIDA. El 

Intervención de Educación para la salud en Taller de Capacitación en Dengue y Habilidades para la Objetivo General de estos talleres es contribuir con el fortalecimiento 
Escuelas - Lambayeque. Vida: Lambayeque: 30 de Junio al 02 de Julio del 2005. de las capacidades de los integrantes de los equipos regionales de 

Promoción de la Salud, en el eje temático de habilidades para la vida 
,en el marco de implementación del programa "Promoción de la Salud 
en Instituciones Educativas". 40 participantes provenientes de la 
DIRESA, Microrredes y UGEL (16 docentes y 28 personal de salud). 

Distribución de material educativo en la jurisdicción de la DISA Lima 
Revisión: Guías metodológicas de prevención y control de Norte. 

dengue para profesores de Educación Primaria y Intervención en Educación para la Salud en 
Secundaria. Revisión de contenidos de Módulo de Dengue dirigido a profesores; Escuelas - Coordinaciones Nivel Nacional 

actividad realizada de manera conjunta ocn el equipo técnico de MINSA 
Promoción de la Salud. 
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Taller de Habilidades para la Vida. 13 de Abril del 2005. Reunión de trabajo de expertos. 

Vigilancia Comunitaria para Malaria - Promotores de Salud 

"Taller de capacitación ; Seguimiento de la 
capacitación de Promotores de salud en Malaria 
realizado en el 2004: como un proceso dinámico de la 
mejora contínua de la calidad" - Loreto 
Distrito de San Juan: 30 promotores (29 y 30 sep) Objetivo: Fortalecer los conocimientos, actitudes y prácticas de los 
Distrito El Tigre: 27 promotores (21 y 22 octubre) promotores respecto a las actividades de prevención y control de la 

Malaria en los distritos de la provincia de Loreto. Trabajo conjunto con 
DIRESA Loreto. 
Se enviaron 150 módulos para promotores para la prevención y 

"Capacitación del Módulo Integral de Malaria para el control de la malaria.
Promotor de Salud" - Micro Red Loreto. 
Distrito Nauta: 40 promotores (8 al 11 noviembre) 
Distrito Urarinas: 60 promotores (19 al 22 diciembre) 
Distrito Parinari: 27 promotores (diciembre) 

Vigilancia Comunitaria para Malaria - Sistematización de avances en la DIRESA Loreto - Amazonía, trabajo 
Promotores conjunto con la Dirección de Promoción de la Salud, para la Asistencia técnica a Diresa Loreto elaboración de documentos técnicos sobre perfil y políticas del 

Promotor de la Amazonía. 

La DIRESA Loreto presentó una propuesta de la política de 
promotores en la amazonía, que fue discutida, acordándose que para 
los ajustes e incorporación de las observaciones es necesario “Reunión Incorporación de los Componentes del contratar una consultoría. PAMAFRO en los Planes Regionales de Salud”. Del 29 Participaron: Representantes del Fondo Global, de la Cruz Roja, del 

de noviembre al 01 de diciembre, se realizó una reunión en NAMRID, del Proyecto Genotipificación del Plasmodium vivax, de 
Iquitos para incorporar actividades del Fondo Global dentro UNICEF, de nivel Central MINSA (DGSP, OGE, Proyecto Vigía, 
de los planes Regionales de las DIRESAs, y sociablizar las DGPROM, INS, DIGESA, Comunicaciones, DISA Loreto, Amazonas y 
experiencias y avances del trabajo con Promotores en la Jaén). En el mes de 
region , especifiocamente en el componentes de noviembre se realizó una primera reunión para articular las 
capacitacion y vigilancia comunitaria organizaciones sociales y comunales involucradas con el Sector salud 

para la lucha contra la Malaria y el dengue en la región Loreto en el 
marco del Fondo Global para la malaria. 

Intervención mediante secas intermitentes en el cultivo de arroz para el Control Vectorial de la Malaria. 

Asistencia Técnica y Financiera para la implementaicón de Se realizaron dos visitas a Lambayeque (mayo y junio), en las que se 
la Intervención. El 19 de setiembre se realizó en llevaron a cabo reuniones con los actores sociales involucrados en el 
Lambayeque, el Lanzamiento de la Iniciativa "Riego con cultivo del arroz y se establecieron qué contribuciones podría tener 
secas intermitentes en el cultivo del arroz para la cada uno para la implementación de esta estrategia en Lambayeque. 
prevención y control de la malaria", con la participación La intervención se inicio con un piloto en aproximadamente 60 
de la Ministra de Salud y el Presidente Gobierno Regional hectáreas en Pitipo, en donde se aplicará la técnica y se validará el 
Lambayeque. Se firmó el acta de acuerdos entre los material comunicacional que se utilizará luego para la extensión de la 
representantes de las instituciones claves para el Proyecto. intervención. Se han seleccionado ya a 23 agricultores y 60 hectáreas 
Se coordinó las actividades iniciales de la Iniciativa. Dentro que participarán en la intervención piloto. Se ha iniciado la 
de ellas se programó para el día 5 de octubre una reunión capacitación de los agricultores:en el manejo de los almácigos. Los 
de presentación del diagnóstico situacional de la zona y de agricultores se han organizado con la finalidad de adquirir en forma 
un documento borrador del Plan del Proyecto. conjunta las semillas certificadas a cultivar. 
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El proyecto viene apoyando financieramente la micronivelación de losDel 02 al 6 de octubre, se realizó la visita a Lambayeque terrenos y el análisis de los suelos, sin embargo este financiamientopara brindar asistencia técnica para la elaboración de un que será por única vez será un "capital semilla". El capital semilladocumento de trabajo del Proyecto "Riego con secas consiste en que los agricultores deberán devolver el monto financiadointermitentes en el cultivo del arroz para la prevención y a la Comisión de Regantes de Ferreñafe, luego de la cosecha delcontrol de la malaria"; el día 5 de octubre del presente se arroz. Dicho capital servirá luego para financiar a nuevos agricultoresrealizó la reunión para acordar las líneas de trabajo del que apliquen la técnica de riego con secas intermitentes. El 26 deProyecto. diciembre se dió inicio al cultivo de arroz. 

Equipo: 

Actualmente se tiene un equipo local conformado por un ingeniero 
Implementación de la Intervención: Acciones 
agrónomo y una comunicadora social.
de control vectorial mediante la Aplicación del Del 14 al 17 de diciembre se realizó una visita de Existe el acuerdo, por la Iniciativa, de contratar un coordinador parariego con secas intermitentes para el Cultivo supervisión a Lambayeque, en donde se evidenció un elaborar la propuesta técnica de la Iniciativa para el periodo 2006de Arroz en Lambayeque, para el control de la avance importante en las actividades de la intervención 2008, participar en la elaboración de la propuesta de implementaciónmalaria. piloto. Se realizaron las coordinaciones técnicas y de la técnica en cada región, coordinar las actividades de la Iniciativaadministrativas necesarias para la micronivelación y el entre los socios en cada región (comités regionales), buscar yanálisis de suelos. Se acordó con 4 instituciones (DISalud, promover en cada región la participación de otras instituciones y/oDIRAgricultura Lambayeque, INIEA y Comisión de otros socios “potenciales”, realizar el monitoreo de las actividades deRegantes) la necesidad de un convenio para el manejo la Iniciativa en cada región, coordinar las actividades de la Iniciativaadministrativo del presupuesto de la Iniciativa. entre los comités regionales y el comité nacional y coordinar las 
actividades administrativas relacionadas a la Iniciativa en cada 
Región. 

Capacitaciones para el transplante de almácigos con los 
usuarios del canal de Sencie y Espino del Distrito de Pitipo 
- Proyecto Riego con Secas Intermitentes en el Cultivo de Participaron 128 agricultores: 80 agricultores seleccionados por el 
arroz para el control del vector de la malaria: Proyecto (Canal Espino y Canal Senci - Pitipo) y 48 agricultores 
06 diciembre (46 participantes) provenientes de otros canales. La actividad se llevó a cabo en el mes 
14 diciembre (45 participantes) de diciembre del 2005 
16 diciembre (13 participantes) 
19 diciembre (24 participantes9 

Reuniones de concientización y sensibilización en el 
Distrito de Pitipo - Proyecto Riego con Secas Intermitentes 
en el Cultivo de arroz para el control del vector de la Participaron 120 agricultores pronvenientes del Canal de Espino y malaria: 03 Senci - Pitipo. Asimismo, en el mes de septiembre se capacitaron 171 noviembre (48 participantes) agricultores provenientes de otros canales. 04 noviembre (42 participantes) 
16 noviembre (18 participantes) 
18 noviembre (12 participantes) 
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4. LABORATORIO 

Los laboratorios RENALAB cuentan con 5.1 4.1 equipo básico para diagnóstico (5.1) 

Adquisición y entrega de Cabina de Bioseguridad para el 
laboratorio de REKMEC - INS para la producción de kits de 24 Para el 2005: se hizo 
diagnóstico de Dengue. Número de laboratorios de Referencia Laboratori entrega de equipo a INS 

Regional de la Red Nacional de o de meta (Lab. REKMEC) y DISAS 
Laboratorios de Salud Pública Referencia cumplida Lima Norte y Lima Este 

equipados Regional (Lector y lavador de placa Adquisición y entrega de dos lectores y dos lavadores de 
Equipado ELISA) placa de ELISA. Equipos entregados a la DISA Lima Norte 

y a la DISA Lima Este. 

MINSA cuenta con programas de 5.2 4.2 certificación de la RENALAB. (5.2) 

Un Programa de certificación de los 1 
meta laboratorios de la Red Nacional de Programa cumplida Laboratorios diseñado. diseñado 

 En el proceso de fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad en la 
1 Red de laboratorios se hace necesario el establecer un sistema de Un Programa de certificación de los Consultoría Evaluación de competencias para Programa Términos de Referencia elaborados, en espera de la evaluación de competencias de los laboratorios de Referencia laboratorios de la Red Nacional de 1 TDR elaborados el personal de los laboratorios de la Red implement solicitud oficial por parte del INS. Regional del INS en respuesta a los requisitos particulares para la Laboratorios implementado Nacional de Laboratorios de Salud Pública. 

ado calidad y competencia, en el marco de la ISO 15189 a fin de optimizar 
la gestión operativa de la red nacional de laboratorios. 

El MINSA cuenta con 2 laboratorios 
nuevos de nivel de bioseguridad III y IV 

6.1 4.3 (Iquitos y Chorrillos) que contituyen los 
Centros de Investigación en EIEYRE. 

(6.1) 

Número de expedientes técnicos 2 
Meta meta cumplida en años anteriores. 2 expedientes técnicos: Laboratorio definitivos para construcción de expediente cumplida de Chorrillos e Iquitos laboratorios de bioseguridad III y IV s técnicos 

2 
Gestiones para la Número de laboratorios de Laboratori 
Construcción del INS viene coordinando detalles de terreno con Gobierno Regional de Bioseguridad III y IV, construidos en las os de 1 Laboratorio de Bioseguridad Loreto, para construcción de Laboratorio de Bioseguridad - Iquitos. ciudades de Iquitos y Lima (Chorrillos) Biosegurid en Iquitos, 

ad 
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INICIATIVA AMAZONICA DE LA 5. MALARIA 

DISAS cuentan con protocolos 
actualizados y estandarizados para la 2.1 5.1. vigilanca de agentes infecciosos y sus 

factores de riesgo 

Número de protocolos con 
metodologías estandarizadas y 10 Meta 

actualizadas para la vigilancia de Protocolos cumplida 
agentes infecciosos de EIEYRE. 

El comité técnico del AMI-Perú, presidido por la Estrategia Sanitaria 
Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades 
Metaxénicas y Otras Transimitidas por Vectores (ESNEMYOTV) -Estudio: "Evaluación de la eficacia de la SP-AS Se realizó una visita de pre-instalación del estudio a DGSP, decidió que el estudio de eficacia solo se podría realizar si se (Sulfadoxina/Pirimetamina más artesunato) Tumbes (02 al 04 de Marzo) para la identificación de los usa como protocolo de investigación, aquel basado en el protocolo para el tratamiento de la malaria falciparum no establecimientos de salud que participarían en la captación genérico que fue discutido y acordado por los miembros del complicada en la Costa Norte del Perú" como de los pacientes y definir de acuerdo a la tendencia RAVREDA/AMI en la reunión de setiembre del 2003 en Iquitos. Sin parte de la vigilancia de la resistencia a los epidemiológica de casos de malaria falciparum el inicio del embargo, el comité AMI decidió no iniciar el estudio porque la antimaláricos. estudio. incidencia de casos de malaria falciparum es muy bajo. 
Limitaciones: En el año 2005, el número de casos sigue bajo en 
Piura, Sullana y Tumbes. 

El comité técnico del AMI-Perú, presidida por la ESN 
EMyOTV - DGSP, decidió que el estudio de eficacia solo 
podría hacerse usando como protocolo de investigación, 
aquel basado en el protocolo genérico que fue discutido y 
acordado por los miembros del RAVREDA/AMI en la Limitaciones: No se está financiando (por la Iniciativa) la realización 
reunión de setiembre del 2003 en Iquitos. El INS y el CDC, del estudio de eficacia y efectividad que actualmente viene 
sin embargo, ya vienen ejecutando desde abril el ejecutándose en Loreto por el INS y el CDC. Y sólo se reconocerá la 
estudio(pese a la no aceptación del Comité AMI) con un información del estudio que actualmente viene realizando el INS y el 
protocolo diferente con dos brazos: uno con un tratamiento CDC, si el brazo con tratamiento supervisado se ajusta al protocolo 
supervisado y otro sin supervisión. Por lo que en la última genérico consensuado. 
reunión del comité AMI (primera semana de julio) se les Antecedentes: Se concluyó que no eran pertinentes los cambios en el Evaluación de la eficacia de la MQ-AS contra sugirió que busquen los mecanismos de tal forma que el protocolo realizados por el INS y CDC por las siguientes razones: 1) P.falciparum en la Amazonía como parte de la brazo con el esquema supervisado se ajuste a la Las normas del MINSA, disponen que en todos los EE.SS. del país, la vigilancia de la resistencia a los antimaláricos. metodología planteada en el protocolo genérico administración del tratamiento para la malaria debe ser supervisada. 
consensuado. El estudio iniciado por el INS se encuentra 2) La terapia dada sin supervisión, disminuye la adherencia al 
en el 75% de ejecución. En los meses de octubre a tratamiento e incrementa la tasa de fallas terapéuticas. 3) La 
diciembre el enrolamiento de pacientes ha disminuído por justificación de los cambios a los protocolos están basados en los 
la baja incidencia de casos. resultados muy preliminares del estudio “Evaluación de la 

implementación del tratamiento de la malaria por P. falciparum en la 
Se realizó una visita de pre-instalación del estudio a Amazonía y la Costa norte”. 
Iquitos (08 al 10 de Marzo) para la identificación de los 
establecimientos de salud que participarían en la captación 
de los pacientes y definir de acuerdo a la tendencia 
epidemiológica de casos de malaria falciparum el inicio del 
estudio. 

En Reunión de Comité AMI se acordó no realizar el estudio Estudio de la Eficacia del Coartem contra hasta la culminación del estudio de Eficacia de la P.falciparum en la Amazonía. Mefloquina - Artesunato para Malaria Falciparum. 
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La instalación del estudio ha sido programada para el Comentario: Con la finalidad de mejorar el cumplimiento del esquema 
próximo año 2006, previa addenda del protocolo en el de tratamiento para P. vivax, el Ministerio de Salud ha planteado 
comité de ética del INS. El Protocolo fue aprobado por el evaluar la eficacia de un esquema acortado de 5 días de PQ, 0.5 
Comité de Etica del NAMRID. mg/kg/día en comparación con el esquema actual de 7 días y el de 14 
El INS solicitó los insumos necesarios para el estudio días. En 
previa coordinación en enero, ajustándose al presupuesto agosto se pre-seleccionó el personal que participaría en las Evaluación de la eficacia de esquemas asignado. En agosto el INS solicitó la adquisición de 6 kit actividades de campo del estudio, proyectandose la fecha de inicio en acortados de tratamiento de la malaria por P. de medición de la enzima 6 fostafo deshidrogenasa; los setiembre. Sin embargo, el protocolo de investigación que incluyó a Vivax (5, 7 y 14 días de primaquina) (*) cuales se encuentran en proceso de adquisición. manera de ADENDA las técnicas moleculares para la diferenciación 

de una recaída de una reinfección , fue observado por el NAMRID, 
deciéndose suspender el inicio del estudio. A la fecha no hay un 

Este es un estudio colaborativo entre el MINSA (INS, documento oficial de la aprobación del protocolo con la ADENDA 
DGSP, PVIGIA) y el NAMRID. En marzo se identificaron los respectiva del NAMRID, ni del INS. La actividad ha sido reprogramada 
establecimientos de salud que participarán en la captación para el 2006. 
de pacientes. 

El comité AMI decidió no convocar esta consultoría. Para el 
año 2006, se realizará el estudio de adherencia de los Comentario: El monto de esta reunión fue reprogramado, en dos 

Factores de riesgo asociados al abandono del pacientes al tratamiento con malaria e incluirá como parte reuniones: reunión de evaluación del plan de contingencia contra la 
tratamiento para malaria vivax y falciparum (+) de los objetivos el estudio de los factores de riesgo malaria y el dengue en Loreto y la reunión para la presentación y 

asociados al abandono del tratamiento de la malaria vivax y elaboración del plan operativo del Fondo Global en el mismo lugar. 
falciparum. 

Logros: El estudio de vigilancia fue realizado en las ocho cuencas de 
la amazonía programadas (04 Iquitos y 04 Alto Amazonas). La La recolección de muestra ya ha concluido. Aún no se ha vigilancia permitirá conocer la distribución de cepas de P falciparum y Vigilancia de la resistencia de P. falciparum  a iniciado el procesamiento de éstas. predecir la resistencia a los antimaláricos en la zona occidental de la los antimaláricos en la Amazonía Peruana Se adquirieron los insumos de laboratorio. Amazonía Peruana. utilizando marcadores moleculares. (+) La actividad viene siendo llevada a cabo por el INS y la Limitaciones: El INS aún no ha entregado al Comité de AMI un DIRESA Loreto. 
informe oficial del avance del estudio, ni del estado de procesamiento 
de las muestras. 

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA MALARIA 

La distribución de los equipos adquiridos durante el 2004, ha sido Distribución de los equipos médicos para el tratamiento de completada en Loreto. En el mes de Junio, se hizo entrega de los la malaria severa en Loreto y Sullana: Tres bombas de tres últimos equipos (dos bombas de infusión y hemoglobinómetro) al infusión, una compresora de aire medicinal para ventilador Hospital Regional de Loreto. Se ha entregado al Hospital de Apoyo de mecánico, dos oxímetros de pulso y dos Sullana un oxímetro de pulso portátil; pendiente de entregar el hemoglobinómetros. hemoglobinómetro y bomba de infusión. 

Adquisición de equipos médicos para el tratamiento de la 
Malaria Grave que no pudieron adquirirse en la 
convocatoria anterior (año 2004): analizador de gases y 
electrolitos y los monitores de signos vitales de 8 Estos equipos apoyarán el fortalecimiento de los centros de referencia 
parámetros y de 5 parámetros. para el tratamiento de la malaria grave. 
Solicitados en el mes de mayo por la DGSP al Proyecto 
VIGIA. En el mes de noviembre se adjudicaron los equipos, 
que serán distribuidos en el mes de Enero del 2006. 
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Número de estudios realizados Meta cumplida, sin embargo Consultoría: "Organización de los centros de referencia Con esta consultoría se pretende contar con una propuesta de utilizando protocolos estandarizados 10 Meta se programó 04 estudios para el manejo de los pacientes con malaria grave". Se organización para los centros de referencia que permita un eficaz y apra la vigilancia de atentes infecciosos Estudios cumplida relacionados al AMI. Ver Fortalecimiento de los centros de referencia 
elaboraron los términos de referencia. Actividad eficiente manejo del paciente con malaria grave, tanto en el nivel local 

de EIEYRE detalle para la vigilancia de la resistenca a los 
reprogramada para el año 2006. (manejo inicial) como en el mismo centro de referencia (hospital). antimaláricos y el tratamiento de la malaria 

grave. 

Seguimiento a Servicio: Diseño e impresión del los 
manuales de bolsillo con esquemas de manejo de la Estos manuales de bolsillo servirán como material de consulta para el malaria, bartonelosis, leishmaniasis y dengue: El primer personal de los servicios de salud en el manejo de estas cuatro producto de esta consultoría que incluye la versión enfermedades metaxénicas. Se tiene programada la impresión de preliminar del manual se encuentra en revisión por la 12,000 ejemplares. Estrategia Sanitaria Nacional de Enfermedades 
Metaxénicas y OTV; pendiente sus observaciones. 

Adquisición de un microscopio y computadora para el Tanto el microscopio como la computadora, fortalecerán al laboratorio 
Laboratorio de Malaria del INS: equipos adjudicados en de malaria del INS en las actividades de capacitación e investigación 
el mes de noviembre, se hará la entrega en el mes de en el marco del fortalecimiento de la vigilancia de la resistencia a los 
Enero del 2006. antimaláricos. 

Distribución de material educativo y de apoyo, para la 
implementación de los nuevos esquemas de En el mes de marzo se completó la distribución del material educativo tratamiento de la Malaria: Afiche de tratamiento para a 28 DIRESAs. Este material servirá de apoyo al personal de salud 
Costa Norte y Selva, calendario de escritorio para Costa para la correcta administración del tratamiento antimalárico. 
Norte y Selva, Díptico para seguimiento de tratamiento de 
la malaria. 

En este documento se sistematiza el proceso llevado a cabo en Perú Servicio de traducción del documento: "Cambio Culminado. El producto final de la consultoría fue revisado para el cambio de su politica de medicamentos antimaláricos. de la política de Medicamentos en el Perú"- en forma conjunta con la ESNEM y OETV, siendo Previo a su publicación, se acordó con la estrategia hacer una Holly Williams aprobado. correción de estilo del documento final. 

Se actualizó el documento Prevención y Control de la 
Malaria en el Perú. Actividad realizada de manera conjunta Actualización del documento Prevención y El proyecto Vigía tiene programado la impresión del documento para entre DGSP, Policy y el Proyecto VIGIA. El documento se Control de la Malaria en el Perú el 2006. encuentra en revisión y posteriormente se realizará la 
corrección de estilo previa a su impresión. 

Otras acciones realizadas por AMI: Reuniones Técnicas 

Se evaluó el avance de las actividades de cada uno de los países, así 
como se acordaron las líneas de trabajo a seguir, en los siguientes Del 13 al 18 de marzo en la ciudad de Cartagena, ítems: Vigilancia de la resistencia a los antimaláricos (estudios in vivo, Colombia, se realizó la IV Reunión Anual de las control de calidad de los estudios, sostenibilidad), Proceso de Actividades del AMI/RAVREDA, contando con la implementación de la política de medicamentos antimaláricos, Reunión anual del AMI/RAVREDA (Cartagena) participación de los equipos técnicos de Bolivia, Ecuador, Adquisición y distribución de medicamentos, calidad de antimaláricos, Surinam, Venezuela, Brasil, Guyana, Colombia y Perú así adherencia al esquema de tratamiento, calidad del diagnóstico como representantes de la OPS, CDC, NAMRID, MSH, microscópico, uso de pruebas rápidas para el diagnóstico de la USP y USAID. malaria, malaria en el embarazo, control de vectorial basado en 
evidencias e indicadores de gestión, planeación y comunicación. 
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La reunión se realizó del 21 al 24 de febrero en Lima, y 
contó con la participación de los responsables de la 
vigilancia y control vectorial de Bolivia, Ecuador, Surinam, 
Venezuela, Brasil, Guyana, Colombia y Perú, así como 
representantes de la OPS y CDC. En esta reunión se En esta reunión se discutió la metodología a utilizar para crear un realizó un diagnóstico rápido de la situación de las Reunión Internacional: Sistema de Vigilancia sistema que permita utilizar evidencias epidemiológicas y actividades de entomología para control de vectores en Entomológica para los países andinos entomológicas en el control integrado y selectivo de vectores; permitió cada uno de los países, se discutió la metodología a utilizar amazónicos". Lima del 21 al 24 de Febrero del elaborar un cronograma de actividades de los países relacionadas a la para crear un sistema que permita utilizar evidencias 2005. vigilancia y control vectorial, y establecer áreas de cooperación entre epidemiológicas y entomológicas en el control integrado y los países (Cooperación Sur-Sur) y entre los países y el CDC. selectivo de vectores; permitió elaborar un cronograma de 
actividades de los países relacionadas a la vigilancia y 
control vectorial, y establecer áreas de cooperación entre 
los países (Cooperación Sur-Sur) y entre los países y el 
CDC. 

Participaron representantes de cinco países miembros del 
AMI-RAVREDA (Brasil, Ecuador, Surinam, Colombia y Perú 
(23 representantes del nivel nacional y regional)), de la 
OPS y el CDC. Se discutió las metodologías y 
procedimientos necesarios para establecer un sistema de 
vigilancia de la resistencia a los insecticidas en los países; 
y se trabajó en un plan general para la implementación del Los acuerdos y recomendaciones de esta reunión, servirán de 

Reunión de entomología para la vigilancia de sistema de vigilancia de la resistencia a los insecticidas. Se insumos para la propuesta técnica del sistema de vigilancia de la 
la resistencia a los insecticidas. Iquitos del 13 propuso establecer dosis diagnósticas (basales) para el susceptibilidad a los insecticidas, el cual forma parte de la consultoría 
17 de junio 2005. método de la botella en puntos centinelas de cada país; del sistema de vigilancia y control vectorial financiada con 

utilizando a la vez el método de la OMS para confirmar que presupuesto del Proyecto VIGIA. 
las dosis diagnósticas se calculen sobre una población de 
mosquitos susceptibles. Debería usarse el método de la 
botella para vigilar semestralmente la resistencia a los 
insecticidas. En caso de identificar aumento de la 
resistencia por el método de la botella la confirmación de 
ésta se haría con el método de la OMS. 

No ha habido progresos en el cumplimiento de los indicadores 
relacionados al número de viviendas en las que se hizo abatización 
(dengue) y rociamiento (malaria). El Nivel nacional remesa a Loreto 

Evaluación del Plan de Prevención y Control de la un presupuesto específico para el cumplimiento de estas actividades, 
Malaria y otras Enfermedades Metaxenicas en la Región el cual involucra contar con 90 operadores de campo (entre Reunión de Evaluación del Plan de Lucha 
Loreto 2002 – 2006. contra la Malaria y el Dengue Loreto Se evaluaron las actividades, tareas abatizadores y rociadores). La DIRESA Loreto refiere como 
e indicadores del Plan, relacionados al componente insuficiente este presupuesto. Sin embargo en el taller se evidenció, 
vigilancia entomológica y control vectorial. que la cantidad de operadores de campo es la adecuada, sin embargo 

no existe una adecuada selección de este personal, tampoco una 
buen distribución y menos un supervisión y monitoreo de sus 
actividades. 
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Se tienen ya 08 Protocolos Estandarizados y actualizados para la 
Vigilancia de EIEYRES: (1) "Evaluación de la eficacia terapéutica de 
los medicamentos utilizados para el tratamiento del Paludismo". (2) 
Vigilancia de las reacciones adversas a la terapia de combinación de Meta cumplida, sin embargo Sulfadoxina/Pirimetamina-Artesunato en la Costa Norte. (3) Vigilancia se programo estudios de las reacciones adversas a la terapia de combinación Mefloquina-Número de DISAS aplican protocolos relacionados al AMI para Meta Artesunato en la Amazonía. (4) Evaluación de la implementación de la estandarizados para la vigilancia de 3 DISAS aplicarse en DISAS, que cumplida terapia de combinación en la Costa Norte y Amazonía. (5) Evaluación agentes infecciosos de EIEYRE corresponden a los estudios de la resistencia a los antimaláricos, utilizando marcadores anteriores (DISAS de moleculares. (6) Protocolo estándar para el estudio de eficacia de los Amazonía y Costa Norte) antimaláricos. (7) Guía práctica para estudios in vivo de eficacia de 
los medicamentos antimaláricos en las Américas. (8) Eficacia de tres 
esquemas diferentes de primaquina para la prevención de las recaídas 
de malaria por P. vivax en la Cuenca Amazónica. 
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PROYECTO VIGIA


PRESUPUESTO EJECUTADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES - 2005


Fondos USAID Contrapartida Contribución COMPONENTES Programación 2005 administrados por INS 
MINSA Nacional Adicional 

VIGILANCIA 5,286,693.00 3,293,449.00 2,495,225.92 

Las DISAS disponen de información actualizada y sistematizada de los antecedentes, situación y tendencias de ls 1.1. 954,610.00 824,730.00 pricipales EIEYRE, así como con estudios que orientan las intervenciones sanitarias. (1.1) 

1.1.1 Asistencia Técnica y Financiera para el Fortalecimiento de la Inteligencia Sanitaria 931,820.00 806,959.00 
1.1.2 Publicaciones y Reuniones Técnicas relacionadas a EIEYRE. 22,790.00 17,771.00 

Las DISAS disponene de normas técnicas y/o documentos para la implementación de los sistemas de vigilancia, 1.2. 1,661,195.00 436,786.00 2,044,680.00 prevención y control de las EIEYRE. (1.2) 

1.2.1. Fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control de la tuberculosis 112,750.00 32,206.00 25,301.00 
1.2.2 Fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control de ITS y VIH/SIDA. 1,322,305.00 312,558.00 
1.2.3 Fortalecimento de la vigilancia y control vectorial 157,540.00 57,972.00 2,019,379.00 
1.2.4 Fortalecimiento de la vigilancia del síndrome febril 36,600.00 13,759.00 
1.2.5 Fortalecimiento de la vigilancia de enteropatógenos 22,000.00 18,398.00 
1.2.6 Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad de agua de consumo humano 10,000.00 1,893.00 

1.3 Las DISAS cuentan con RRHH capacitados en la vigilancia, prevención y control de EIEYRE 297,330.00 190,945.00 331,593.00 
1.3.1 Fortalecimento de las capacidades del personal de salud para la vigilancia, prevención y control de las Tuberculosis. 73,140.00 87,719.00 70,618.00 
1.3.2 Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud para la vigilanca, prevención y control de las ITS y VIH/SIDA. 160,470.00 89,146.00 

Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud para la vigilanca, prevención y control de Enfermedades 1.3.3 53,720.00 1,260.00 Transmitidas por Vectores: Dengue y Otras Enfermedades Metaxénicas. 

1.3.4 Fondo Especial para estudios de Brote y contingencias sanitarias. 10,000.00 12,820.00 260,975.00 

1.4 Setenta Hospitales del MINSA aplican procedimientos recomendados para vigilar y controlar las IIH. (1.4) 863,256.00 641,500.00 33,473.00 

1.4.1 Fortalecimiento para la implementación y evaluación de planes de viiglancia, prevención y control de IIH en 70 hospitales. 863,256.00 641,500.00 33,473.00 

1.5 Las DISAS cuentan con una red de información para el monitoreo de agentes infecciosos y los factores de riesgo. (2.3) 174,350.00 137,444.00 

Asistencia Técnica para la implementación de una red de información para el monitoreo de los agentes infecciosos y los 1.5.1. 174,350.00 137,444.00 factores de riesgo, con énfasis en malaria, dengue, tuberculosis e infección por VIH. 

1.6 El MINSA evalúa el uso de medicamentos antimicrobianos en EIEYRE (3.1) 85,387.00 10,657.00 
1.6.1 El MINSA cuenta con un Sistema de Evaluación de Monitoreo del uso de medicamentos en EIEYRE. 85,387.00 10,657.00 

1.7 El MINSA cuenta con medidas de control para la prescripción adecuada de medicamentos ATM (3.2) 548,815.00 428,701.00 4,399.92 

1.7.1 El MINSA cuenta con un Plan de control para la prescripción adecuada de medicamntos en EIEYRE. 548,815.00 428,701.00 4,399.92 
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PROYECTO VIGIA


PRESUPUESTO EJECUTADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES - 2005


Fondos USAID Contrapartida Contribución COMPONENTES Programación 2005 administrados por INS 
MINSA Nacional Adicional 

1.8 Gestión del Proyecto 701,750.00 622,686.00 81,080.00 
1.8.1 Equipo Nacional 577,560.00 524,895.00 81,080.00 
1.8.2 Apoyo Logístico 96,350.00 95,351.00 
1.8.3 Monitoreo y Evaluación de la Gestión del Proyecto 27,840.00 2,440.00 

INVESTIGACION APLICADA 690,938.00 503,003.00 
Las DISAS disponene de información actualizada y sistematizada de la situación y tendencias de las principales 

2.1 enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes; así como estudios que orientan las intervenciones sanitarias. 525,158.00 406,289.00 
(1.1) 

Asistencia Técnica y Financiera apra el desarrollo de Proyectos de investigación sobre daños seleccionados de acuerdo a 2.1.1 464,438.00 406,253.00 prioridades regionales (Fondo Concursable) 

2.1.2 Evaluación del Estudio de Riesgo Anual de Infección Tuberculosa. 60,720.00 36.00 

Las DISAS cuentan con protocolos actualizados y estandarizados para la vigilancia de agentes infecciosos y sus 2.2 96,646.00 32,956.00 factores de riesgo (incluye resistencia antimicrobiana)(2.1) 

2.2.1 Ejecución del Estudio de la resistencia primaria y secundaria del M. Tuberculosis 55,786.00 32,956.00 
2.2.2 Evaluación de la Eficacia de la primera línea de tratamiento de Bartonelosis Aguda 40,860.00 0.00 

2.3 Las DISAS cuentan con tecnología apropiada para la vigilancia de agentes infecciosos (2.2) 69,134.00 63,758.00 
2.3.1 Evaluación de métodos diagnósticos para las EIEYRE 69,134.00 63,758.00 

PREVENCION Y CONTROL 925,495.00 419,536.00 14,992.00 
El MINSA aplica estrategias IEC y participación comunitaria adecuadas a las poblaciones objetivo apra la Prevención y 3.1 754,253.00 309,180.00 14,992.00 Control de las EIEYRE. 

Intervenciones de IEC y participación comunitaria para la prevención y control ITS-VIH/SIDA, Bartonelosis, IIH, TBC, Dengue, 3.1.1 300,355.00 181,591.00 Fiebre Amarilla y EDAS. 

3.1.2 Intervención de Educación para la Salud en escuelas 350,124.00 115,219.00 

3.1.3 Intervención mediante secas intermitentes en el cultivo de arroz para el control vectorial de la malaria. 59,700.00 12,370.00 14,992.00 

3.1.4 Difusión de documentos técnicos para la prevención y control de enfermedades emergentes y reemergentes 44,074.00 0.00 

3.2 DISAS cuentan con modelos de vigilancia comunitaria para la prevención y control de EIEYRE (4.2) 171,242.00 110,356.00 

3.2.1 Vigilancia comunitaria paa la Malaria en Loreto. 74,152.00 45,549.00 
3.2.2 Vigilancia comunitaria para la Fiebre Amarilla en DISAS priorizadas. 97,090.00 64,807.00 
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PRESUPUESTO EJECUTADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES - 2005


Fondos USAID Contrapartida Contribución COMPONENTES Programación 2005 administrados por INS 
MINSA Nacional Adicional 

LABORATORIO 184,880.00 80,111.00 

Los 24 Laboratorios de Referencia Regional de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública cuentan con el 4.1 113,000.00 80,111.00 equipo básico para emitir diagnósticos en el 100% de los brotes de EIEYRE investigados. (5.1) 

4.1.1 Prevención y control de dengue y dengue hemorrágico. 113,000.00 80,111.00 

4.2 El MINSA cuena con un programa de certificación de los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios. 21,880.00 0.00 

4.2.1 Asistencia técnica para la evaluación de competencias de la red de laboratorios. 21,880.00 0.00 
El MINSA cuenta con 2 laboratorios nuevos de bioseguridad III y IV (Iquitos y Chorrillos) que contituyen los Centros de 4.3 50,000.00 0.00 Investigación en EIEYRE. (6.1) 

4.3.1 Capacitación en bioseguridad III. 10,000.00 0.00 
4.3.2 Asistencia técnica para la supervisión de la construcción del laboratorio de Iquitos. 40,000.00 

INICIATIVA AMAZONICA DE LA MALARIA 659,625.00 362,506.00 

Las DISAS cuentan con protocolos actualizados y estandarizados para la vigilanca de agentes infecciosos y sus 5.1. 659,625.00 362,506.00 factores de riesgo (incluye resistencia antimicrobiana). (2.1) 

5.1.1 Fortalecimento de la vigilancia de la farmacorresistencia de acuerdo a la política de medicamentos antimaláricos. 659,625.00 362,506.00 

TOTALES 7,747,631.00 4,658,605.00 0.00 2,510,217.92 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO: 
FONDOS DONACION ADMINISTRADOS POR INS (MINSA) - CONTRAPARTIDA NACIONAL - S/. 7,168,822.92 
CONTRIBUCION ADICIONAL 
Nota: Incluye sólo contribucion adicional de contrapartes: DIGESA , DIGEMID y DGSP 
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FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA SANITARIA 

ANTECEDENTES :

La identificación de las prioridades sanitarias, la selección de las intervenciones
en salud, el  monitoreo y evaluación de las mismas, la vigilancia 
epidemiológica, la vigilancia de los factores de riesgo y otras actividades
relacionadas al análisis de información sanitaria no tenían un ente que pudiera 
realizarlas de manera integrada, por lo que alrededor de 1995, se esbozaron 
las primeras ideas sobre la implementación de la iniciativa de Inteligencia 
Sanitaria. La Inteligencia Sanitaria queda definida como el análisis de la 
situación de salud para determinar las tendencias de las enfermedades o 
riesgos; y la elaboración de nuevas propuestas o mejoras a las intervenciones
sanitarias con el objetivo que sean más efectivas y eficientes para promover la 
salud, prevenir la enfermedad o controlar los daños a la salud.  
La Dirección Regional de Salud de San Martín conjuntamente con la Dirección 
Regional de Salud de Cajamarca (iniciadores de la inteligencia sanitaria local
en 1996) fueron las pioneras en implementar la iniciativa de Inteligencia 
Sanitaria a fines de los años ‘’90”, logrando desarrollar un apreciable nivel de 
organización y análisis integrado.  A partir de 1999, la Oficina General de 
Epidemiología y el Proyecto Vigía iniciaron actividades conjuntas promoviendo 
la organización de unidades de Inteligencia Sanitaria en las Direcciones 
Regionales de Salud. En el año 2000 se logró la formación de equipos de 
Inteligencia Sanitaria en 10 DISAs/DIRESAs: Tumbes, Piura I, Cajamarca, La 
Libertad, Lima Ciudad, Lima Este, Lima Norte, Loreto, San Martín y Ucayali, a 
las cuales se les brindó asistencia técnica para fortalecer su capacidad de 
análisis, elaborándose documentos técnicos e implementándose salas 
situacionales. 
De acuerdo al documento “Bases para implementación de Sistemas de 
Inteligencia Sanitaria en el nivel regional” publicado por la Oficina General 
de Epidemiología en el 2004, el desarrollo de la Inteligencia Sanitaria se 
sustenta en 4 líneas de trabajo:  

• Sistemas de Información y Soporte Tecnológico. Referida a la 
implementación de sistemas de información – lo cual requiere la 
dotación de hardware y la elaboración de software –  y a la tecnología 
para la transmisión de datos. 

• Asistencia técnica. En relación a la capacitación del personal para el 
desarrollo de sus competencias en el análisis de la información sanitaria. 

• Normatividad. Mediante la dación de normas regionales y nacionales 
que den soporte a la iniciativa de Inteligencia Sanitaria.
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• Organización y trabajo en equipo. Es la asistencia técnica requerida para 
que las unidades de Inteligencia Sanitaria puedan implementarse y 
trabajar de manera organizada. 

Si bien estas líneas de trabajo no existían de manera oficial hasta la 
mencionada publicación, el trabajo del Proyecto Vigía puede organizarse 
alrededor de estos 4 elementos desde sus inicios. 
Así, en Sistemas de Información y Soporte Tecnológico, los puntos más 
importantes desarrollados hasta el año 2004 eran: 

• En 1999 se  equipó con computadoras e impresoras a 175 cabeceras de 
red de todo el país, con lo cual se logró informatizar hasta el nivel de 
provincias a la Red Nacional de Epidemiología (RENACE). 

• Ese mismo año se implementó, en la Oficina General de Epidemiología,
el Sistema de Telecomunicaciones que permitía transmitir 
teleconferencias a 14 puntos del país simultáneamente. 

• Implementación de Salas Situacionales con mobiliario, computadoras e
impresoras en 10 DIRESAS.  

En la línea de Asistencia Técnica, hasta el 2004 se había finalizado con las 
siguientes actividades: 

• 34 DISAS habían desarrollado documentos de  Análisis de Situación de
Salud (2002) 

• Formación de 55 epidemiólogos de campo del nivel nacional a través 
del Programa de Epidemiología de Campo (PREC – Fase IV). Además
se apoyó la formación de 96 profesionales capacitados en la fase III del 
PREC, 350 profesionales capacitados en la fase II y 850 profesionales
capacitados en la fase I para ser epidemiólogos a nivel local. 

• Elaboración de documentos técnicos o consultorías para facilitar el 
análisis de información sanitaria: 

o Guías para el ASIS (2002): Este documento técnico contiene la 
metodología para elaborar los ASIS a nivel regional. 

o Asistencia Técnica en Análisis de Situación de Salud para la 
Dirección Regional de Salud La Libertad (2003): Esta consultoría 
evalúa la oferta de los servicios de salud y describe 
detalladamente la metodología para realizar la evaluación. 

o Asistencia Técnica en Sistematización y Uso de la Información 
Socio-Demográfica relacionada a la Emergencia y Reemergencia 
de las Enfermedades Infecciosas en el Perú (2003): Esta 
consultoría creo un aplicativo informático para acceder a diversas
bases de datos  socio-económicas, las cuales fueron ordenadas
catalogadas y organizadas en un servidor de la Oficina General 
de Epidemiología. Asimismo, brindó capacitación en el manejo
del mismo y en la aplicación de algunas metodologías
epidemiológicas que utilizan la información de las bases de datos
instaladas. 
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En el tema de normatividad, se han elaborado hasta el 2004, los siguientes
documentos normativos: 

• Propuesta de un Sistema de Certificación de las Oficinas de 
Epidemiología ( 2000) 

• Documento técnico de Organización y Funciones y competencias de las
Oficinas de Epidemiología de las Direcciones de Salud y Redes de 
Servicios de Salud (2000) 

• Manual de Certificación de Oficinas de Epidemiología de Direcciones de 
Salud y Redes de Servicios de Salud (2000)

• Manual de Certificación de Oficinas de Epidemiología de Hospitales. 

• Bases para la implementación del Sistema de Inteligencia Sanitaria en el 
Nivel Regional (2004)  

Todos estos documentos han servido de base para la elaboración de 
documentos de nivel regional y local. 
En la línea de Organización y trabajo en equipo, hasta el 2004 se había 
logrado concretar los siguientes puntos: 

• En el 2000 se había logrado la formación de equipos de Inteligencia 
Sanitaria en 10 DISAS: Tumbes, Piura I, Cajamarca, La Libertad, Lima
Ciudad, Lima Este, Lima Norte, Loreto, San Martín, Ucayali, a los cuales
se brindó asistencia técnica para fortalecer su capacidad de análisis. 

Los cambios de gestión de comienzos de esta década soslayaron la iniciativa; 
sin embargo, habiéndose estabilizado la gestión de las Direcciones Regionales
de Salud, se dan las oportunidades para impulsar la iniciativa sobre las bases
de la experiencia lograda a través de las antiguas unidades de Inteligencia 
Sanitaria de las DIRESAs.  
Tanto para el fortalecimiento de la Inteligencia Sanitaria a nivel de DIRESAS,
como para apoyar el proceso de descentralización que viene propulsando el 
MINSA, durante el 2005, se han desarrollado e implementado una serie de 
acciones tanto a nivel Regional como a nivel Nacional, que se detallan a 
continuación. 

ACTIVIDADES: Avances y Logros 2005 :

El trabajo del año 2005 se centró principalmente en la implementación del 
aplicativo informático INTERFASE de la Dirección Regional de Salud de Piura 
en las DIRESAS de la Macrorregión Norte. Al respecto, la Dirección Regional 
de Salud de Piura ha desarrollado con éxito una experiencia de gestión de la 
información sanitaria utilizando subsistemas de información ya existentes. 
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La propuesta está basada en un aplicativo informático denominado 
INTERFASE que maneja las bases de datos del Sistema de Información en 
Salud (HIS) – una base de datos a la cual nunca se le dio suficiente impulso - 
para generar reportes de acuerdo a las necesidades de los servicios de salud y 
de las Estrategias Sanitarias Nacionales de Prevención y Control. Además, 
elabora reportes de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en el 
nivel nacional. Adicionalmente, el aplicativo INTERFASE es capaz de generar
mapas digitales -si se instala software de georreferenciación- a nivel de distritos
y establecimientos de salud. 
Para lograr esto, la DIRESA Piura promovió el registro correcto de las
atenciones y actividades de salud en el mencionado HIS. Con ello se ha 
logrado mejorar la calidad de la información y la concepción del uso de la 
misma entre los trabajadores de salud. Esto ha dado como resultado la 
reducción de la carga de trabajo en todos los niveles administrativos y 
asistenciales y el mayor uso de la información, tanto en los niveles directivos
como operativos.  
La propuesta ha sido optimizada mediante la reorganización de los flujos de 
información a nivel de toda la DIRESA, estableciendo plazos estrictos para la 
entrega de información, asignando responsabilidades en cada nivel 
administrativo y trasladando el procesamiento de la información de las 
Estrategias Sanitarias Nacionales de las Direcciones de Salud de las Personas
hacia la Oficina de Estadística e Informática.  
Esta propuesta ha sido desarrollada a lo largo de 4 años, y se ha implementado 
en los establecimientos de dicha Dirección Regional de Salud, recibiendo la 
retroalimentación de los diferentes usuarios y ajustándose paulatinamente a 
sus necesidades. 
El apoyo del Proyecto Vigía a esta iniciativa, se realiza luego que el uso del 
aplicativo INTERFASE ha sido refrendado en dos niveles: 
a. En la Reunión Tecnica para la Elaboraciòn del Plan de 

Fortalecimiento de la  Iniciativa de la  Inteligencia Sanitaria en la
Macrorregion Norte, celebrado en Lima el 20 y 21 de octubre de 2004 
con los directores y equipos técnicos de las direcciones regionales de 
salud, quienes acordaron: 

• Fortalecer el sistema de información en salud (HIS y otros) 
utilizando el aplicativo informático INTERFASE diseñado por la 
DIRES PIURA en la Macroregión Norte. 

• Solicitar a la DIRES Piura la asistencia técnica para la 
implementación del aplicativo informático INTERFASE en las 
direcciones regionales de salud de la Macrorregión Norte. 

• Incorporar otras bases de datos prioritarias al aplicativo 
informático INTERFASE: SISMED, Seguro Integral,
administración, recursos humanos, saneamiento ambiental,
laboratorio, internamiento, emergencia. 
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b. En la III Reunión Nacional de la Ministra de Salud y los Gobiernos 
Regionales, celebrada en Lima los días 22 y 23 de octubre de 2004,
donde se acordó expandir la experiencia en Sistemas de Información e 
Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud de Piura a todo el 
país. La Alta Dirección encargó a la Dirección Regional de Salud de Piura 
la responsabilidad de dicha acción.  

Dado que el Proyecto Vigía tiene focalizadas sus actividades en la 
Macrorregión Norte, ofreció brindar asistencia para lograr la implementación de 
la propuesta en esa zona.  
Por otro lado, si bien la implementación del aplicativo informático INTERFASE 
es la actividad principal del año 2005, ésta no ha sido la única; presentándose 
a continuación los resultados de las actividades realizadas, siguiendo el 
esquema de las líneas de trabajo expuestas en los antecedentes: 
En Sistemas de Información y Soporte Tecnológico:

• Se implementó el aplicativo informático INTERFASE en 9 DIRESAS:
Tumbes, Piura II, La Libertad, Amazonas, Cajamarca, Ucayali, San 
Martín, Loreto y Junín. La capacitación se realizó en dos etapas. La 
primera consistió en capacitar al personal de redes de servicios de 
salud, contando para ello con la asistencia técnica del personal de la 
DIRESA Piura. La segunda etapa, estuvo a cargo de la propia DIRESA
con el financiamiento del Proyecto Vigía, y se realizó a través de 
múltiples reuniones técnicas en las cuales el personal de redes y de la 
DIRESA se encargaron de capacitar al personal de las microrredes y
establecimientos de salud. 
Quedó pendiente para el año 2006 completar la segunda etapa en la 
DIRESA Lambayeque, la cual por motivos internos no pudo realizar las
capacitaciones en el último trimestre del 2005. 

• “Reunión Técnica de capacitación en el uso y manejo del aplicativo 
informático INTERFASE a personal de DIRESAS", del 23 al 26 de 
agosto.  Dirigido a las direcciones de salud de las zonas centro y sur del 
país y  a las direcciones de salud ubicadas en Lima.  Esta reunión se
realizó a sugerencia del Despacho Ministerial y en coordinación con la 
Oficina General de Estadística e Informática para promover la 
implementación del aplicativo informático INTERFASE a nivel nacional y
no sólo en el ámbito de la Macrorregión Norte. 

• Consultoría "Asistencia Técnica para la elaboración del módulo de 
reportes avanzados del Software de Vigilancia Epidemiológica NotiSP". 
Esta consultoría elabora un módulo complementario al nuevo software 
de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología.
Se culminará el 2006. 

• Se brindó asistencia técnica para la revisión del Manual de Registro de 
atenciones y actividades en salud (HIS) mediante dos reuniones
técnicas en las que participó personal de Piura, San Martín, Callao, Lima 
Sur y la Oficina General de Estadística e Informática. Este manual no ha 
sido actualizado hace más de 10 años, y su publicación es
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complementaria para el funcionamiento oficial del aplicativo informático 
INTERFASE.    

En la línea de Asistencia Técnica:
• Se inició el trámite para la adjudicación de la consultoría "Elaboración 

de Guías para el ASIS Regional 2º edición". Esta consultoría está 
diseñada para actualizar y reformular las Guías del ASIS.  

• Consultoría: “Asistencia técnica para revisar y editar los módulos de 
capacitación para los responsables de Sistema de Información en el 
nivel de las redes de servicios de salud”. Esta consultoría se viene 
desarrollando con la DIRESA San Martín y permitirá disponer de un 
módulo de autoaprendizaje para la capacitación del personal 
responsable de los sistemas de información en el nivel de las redes de 
servicios de salud.  Se culminará en el 2006. 

• Se elaboró el Informe Final: "Estratificación de las áreas geográficas
para la vigilancia y el control de la Malaria"; actividad financiada por el 
Proyecto Vigía en el 2004. Este documento ha tenido aplicaciones
prácticas para la definición de las actividades que debe realizar el 
promotor de salud en Loreto. 

En el tema de normatividad: 

• Se brindó asistencia técnica para la elaboración de normatividad a nivel 
regional: Resoluciones Jefaturales de creación de oficinas de 
Inteligencia Sanitaria y normas para organizar el flujo de información. 

En la línea de Organización y trabajo en equipo: 
• La implementación del aplicativo informático INTERFASE  ha promovido

el trabajo en equipo entre las oficinas de Estadística e Informática y las
Direcciones de Salud de las Personas en el nivel regional, debido a que 
con el software la información de las Estrategias Sanitarias Nacionales
será procesada por la Oficina de Estadística e Informática y la Dirección 
de Salud de las Personas quedará libre para realizar el análisis de la 
misma. 

A nivel del MINSA: 
El Proyecto Vigía, ha venido participando en las acciones de descentralización,
tanto en las Reuniones de Directores Regionales de Salud de la Macrorregión 
Norte como  en las Reuniones de Gobiernos Regionales; reuniones nacionales 
y regionales en donde se ha incluido el tema de sistemas de información con la 
finalidad de ir afinando las intervenciones en esta área para el año 2006. 
Así se ha participado en la Asistencia a la VII Reunión Ejecutiva de Directores 
Regionales de Salud de la Macrorregión Norte (Iquitos – enero 2005) y en la 
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Asistencia al IV Encuentro Nacional MINSA- Gobiernos Regionales (Lima – 
febrero 2005).   Estas actividades han permitido coordinar las actividades para 
la implementación del aplicativo INTERFASE en la Macrrorregión Norte. 

INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Bajo este título se han colocado las actividades netamente informáticas que 
acompañan a la implementación del aplicativo informático INTERFASE. Las 
acciones principales estuvieron centradas en formar un equipo de técnicos 
especializados en el manejo de software de georreferenciación que puedan 
iniciar el desarrollo del análisis espacial utilizando la información generada por 
el aplicativo informático INTERFASE y otras fuentes de información. 
Las actividades realizadas son: 

• Adquisición de Software de Georreferenciación para 9 Direcciones
Regionales de Salud y la Oficina General de Epidemiología:  Producto 
entregado en el mes de noviembre y cuya distribución y entrega está
programada para el primer trimestre del 2006. 

• I Curso de capacitación en el uso y manejo del software de 
georreferenciación ArcView realizada en Lima del 13 al 16 de diciembre 
con la participación de personal de las DIRESAS de la Macrorregión 
Norte (Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque, San Martín, Loreto,
Tumbes, Luciano Castillo y Cajamarca)  y 3 profesionales de la Oficina
General de Epidemiología. 
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VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

ANTECEDENTES:

El control de la Tuberculosis en el Perú tiene varias décadas de ejercicio con 
resultados variables. Si bien esta enfermedad en el país presenta una 
tendencia decreciente, en los últimos 15 años, en diferentes condiciones de 
trabajo, han ocurrido cambios importantes. Sin embargo, a pesar de los
esfuerzos, la Tuberculosis continúa siendo la principal enfermedad social 
totalmente curable que afecta a la población económicamente activa en el País. 
En ese sentido trabaja la actual Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y 
Control de la Tuberculosis, buscando disminuir la amenaza de esta enfermedad 
y fortaleciendo la calidad de vida de aquellas personas que lamentablemente 
adquieren la enfermedad o tienen un mayor riesgo de padecerla. 
Ha transcurrido más de una década desde la reestructuración del control de la 
tuberculosis en el Perú y de acuerdo a la OMS, el Perú es uno de los países
con estrategia DOTS más exitosa en el mundo.  La experiencia peruana de 
alguna manera certifica que los lineamientos generales sobre los cuales se 
desarrollan las estrategias sanitarias de control de la tuberculosis en países de 
alta incidencia, están bien planteados. Cada año en el Perú, se presentan 
26,679 casos nuevos y 1,053 muertes por tuberculosis (incluyendo TB/VIH);
siendo la morbilidad por tuberculosis de 124.4 x 100,00 hab; la incidencia de
tuberculosis de 107.7x 100,000 hab; y la incidencia de BK(+)de 66.4 x 100,000 
hab.   
Para el año 2000 se desarrolla un cambio de gobierno que modifica las
funciones  del entonces Programa Nacional de Control de la Tuberculosis
(PCT); pasando a formar parte de la Dirección de Enfermedades Transmisibles;
teniendo el rol de componente de control, de manera que su fluidez técnica y 
operativa se ven disminuidas; y por lo tanto el empoderamiento del equipo 
conformante también se ve disminuido; todo ello aunado a los cambios
constantes de los responsables de Tuberculosis hicieron que las acciones
tomadas para la prevención y control de la tuberculosis no tuvieran un 
horizonte definitivo.  Este problema se mantuvo hasta el 2004, año en que se 
crea la ESN de Prevención y Control de Tuberculosis, la cual viene 
recuperando las funciones del ex Programa de Control de la Tuberculosis.  
El Proyecto VIGIA, desde sus inicios, viene prestando apoyo técnico-financiero 
al MINSA para la prevención y control de la tuberculosis en las diferentes áreas
como vigilancia, investigación, laboratorio, información, educación y 
comunicación, a través de la elaboración y publicación de documentos 
técnicos, desarrollo de investigaciones principalmente a través del Fondo 
Concursable y material educativo y de difusión.  En el año 1999, se realizó el 
“Estudio del Impacto Económico de la TBC”, en el que se determinó el costo de 
la tuberculosis.  En el año 2000, se realizó el “estudio Socio – antropológico de 
la Tuberculosis en dos zonas de alto riesgo en Lima: San Cosme y El Agustino,
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el cual permitió identificar las causas por las cuales las personas enfermas con 
tuberculosis en zonas de alto riesgo son renuentes a atenderse en los servicios
de tuberculosis.  Asimismo, durante los años anteriores, se incidió en capacitar 
al personal de salud, habiéndose capacitado en promedio un total de 1,057 
capacitados al año 2005. 

ACTIVIDADES: Avances y Logros 2005

Durante el año 2005, el Proyecto VIGIA brindó asistencia técnica y financiera,
con una coordinación permanente, a la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Prevención y Control  de la Tuberculosis, siendo las actividades realizadas las
siguientes:  
a. Normas y Documentos técnicos 

1. Coordinaciones para la Impresión de la Norma Técnica de la 
Estrategia Sanitaria para la Prevención y Control de la Tuberculosis  

Dentro de los documentos de gestión de la Estrategia Nacional, la “Norma 
Técnica de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la
Tuberculosis”, se convierte en su principal instrumento técnico-normativo,
cuya actualización incorpora nuevas modificaciones que buscan consolidar 
la estrategia DOTS y desarrollar la estrategia DOTS Plus, a través del uso 
racional de una secuencia lógica de tratamientos antituberculosos
diferenciados que se vienen aplicando desde el año 1996, modificando el 
tratamiento estandarizado para la tuberculosis multidrogorresistente. 
Asimismo, incluye nuevos capítulos sobre el control de infecciones, ética y
derechos humanos. Este documento técnico ha sido elaborado 
encontrándose en revisión final. 
2. Coordinaciones para la Impresión del Informe de Situación de la

Tuberculosis en el Perú 2001 – 2004.   
Para la medición y discusión de los logros obtenidos es necesario conocer y 
difundir las metas alcanzadas, así como aquellos que quedan pendientes de
realizar.  Hasta el año 2000, la Estrategia Sanitaria Nacional de Control y
Prevención de la Tuberculosis (Ex - Programa Nacional de Control de la 
Tuberculosis) anualmente publicaba un documento técnico que detallaba 
los avances en el control de la enfermedad. Dicho documento servía como 
parámetro de comparación y de difusión de las actividades y permitía que 
los diferentes actores involucrados en el control de la TB conociesen los
alcances, logros, limitaciones y actividades pendientes de realizar de
acuerdo a la agenda anual programada. Luego del año 2000 se dejó de 
editar esta información.    
Para el año 2005, se programó la edición y publicación del documento 
“Situación de la tuberculosis en el Perú 2001 – 2004: Informe de Gestión”, el 
cual se constituye como un instrumento de gestión apropiado para describir
el trabajo realizado por el equipo técnico de la Estrategia Sanitaria Nacional
para la Prevención y Control de la Tuberculosis, en todas las dimensiones
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que lo conforman: Epidemiológica, Salud Pública, Operativa y de Gestión. 
Este documento técnico ha sido elaborado encontrándose en revisión final 

La redacción, revisión y aprobación de ambos documentos tomó más tiempo 
del programado; encontrándose ambos en revisión final por comités de 
expertos nominados por la Estrategia Sanitaria Nacional.  Por ello su
publicación ha sido re-programada para el I semestre del 2006; una vez que la 
Norma Técnica haya sido aprobada mediante Resolución Ministerial.  

b. Asistencia Técnica a DIRESAS 
El Proyecto Vigía brindó apoyo financiero a la Estrategia Sanitaria Nacional 
para la Prevención y Control de la Tuberculosis, para dar Asistencia Técnica a 
los equipos que desarrollan actividades en las Unidades técnicas MDR de las
DIRESAS; lo cual contribuyó al Fortalecimiento de las DIRESAS Loreto, Piura,
Junín, Ucayali, y Huánuco como Unidades Funcionales y de Gestión de la ESN 
PyC de la Tuberculosis. Esto implicó la realización de reuniones para 
elaboración del diagnóstico situacional y del Plan operativo de la Estrategia 
Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis de las DIRESAS 
respectivas. Al mismo tiempo, permitió monitorear el desempeño del equipo de
salud responsable de la Estrategia en las DIRESAS.  

c. Capacitación de Recursos Humanos  
La correcta aplicación de la estrategia DOTS es un esfuerzo intensificado para 
detectar, diagnosticar y brindar tratamiento gratuito y supervisado en boca a los
enfermos con tuberculosis, en todos los servicios de la red sanitaria del MINSA;
lo que contribuye a disminuir las tasas de incidencia de tuberculosis en todas
su formas.  Buscando la consolidación de la Estrategia DOTS y el desarrollo de 
la Estrategia DOTS plus, a nivel nacional, se hace necesario transferir
competencias que permitan aplicar buenas prácticas en la atención de 
personas afectadas con TB MDR.   Para ello, el Proyecto Vigía en coordinación 
con el equipo de la ESN PyC Tuberculosis, brindó asistencia financiera para la 
ejecución de las Reuniones Técnicas: “Fortalecimiento de la Estrategia DOTS y
DOTS plus”, en las Direcciones Regionales de Salud: Ayacucho, Loreto, 
Ucayali, Junín, Piura, Tumbes, Lima Sur, Lima Norte, La Libertad, Ancash, y
Lambayeque. 
Asimismo, durante el año 2005, se brindó apoyo financiero para la participación 
de personal de las DIRESAS: Apurímac, Cuzco, Tacna, Puno, San Martín, 
tumbes, Junín, Loreto, Piura, Arequipa, Ancash, Ica; en el “VIII Curso 
Internacional de Tuberculosis: Nuevas Estrategias para el Control de la 
Tuberculosis en países con recursos limitados”; en el que participaron 
representantes de países de la Región.  
Estas acciones de capacitación continuarán durante el año 2006, fortaleciendo 
el Sistema de vigilancia, prevención y control de la tuberculosis. 
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VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LAS INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL y  VIH/SIDA 

ANTECEDENTES:
Desde el primer diagnóstico de SIDA en el año 1983, la lucha contra la 
epidemia ha sido una constante en una realidad como la peruana. A noviembre 
del 2005, se han registrado 17,736 casos de SIDA y 27,791 VIH (+), de 
acuerdo a lo informado por la Oficina General de Epidemiología del Ministerio 
de Salud.1

La prevalencia de VIH en población general es de 0.1% en mujeres y 0.4% en 
varones; llega a 7% en personas con ITS, 15-18% en Hombres que tienen sexo 
con otros hombres (HSH) y entre 1-2% en Trabajadoras Sexuales (TS).2

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un grave problema de salud 
pública mundial y nacional por sus serias secuelas y el hecho que facilita la
transmisión del VIH.  Las ITS se encuentran entre las causas más comunes de 
morbilidad en el mundo, con serias consecuencias sobre la salud, así como 
consecuencias económicas y sociales. Más de 300 millones de nuevos casos 
de infecciones de transmisión sexual se producen en el mundo anualmente, 
afectando sobretodo a poblaciones vulnerables (adolescentes, TS, HSH). En el 
Perú, los estudios de prevalencia en población general, muestran que los
siguientes valores: Sífilis: 1.1%, Gonorrea: 1%, Herpes: 28%; además 7 de
cada 100 mujeres tienen Clamidia, 4 de cada 100 varones tienen Clamidia, 5 
de cada 100 mujeres tiene tricomoniasis y 3 de cada 10 mujeres tiene 
vaginosis bacteriana. 3

Durante los años 90, el PROCETSS (actualmente, Estrategia Sanitaria 
Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y SIDA: ESNPyC-ITS/VIH/SIDA) 
inició las intervenciones en poblaciones vulnerables (definidas como aquellas
con mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual y factores de 
riesgo de transmisión/adquisición para ITS/VIH/SIDA: TS HSH).  Para ello se 
implementaron  en establecimientos de salud del MINSA los denominados
CERETSs (Centros de referencia para el manejo de ITS/VIH/SIDA) y las
UAMPs (Unidades de atención médica periódica), con capacidad resolutiva 
para la atención médica periódica de dichas poblaciones. Al éxito de las
intervenciones y su sostenimiento, ha correspondido un incremento de la 
demanda y la aparición de nuevos retos en lo que se refiere al manejo de 
complicaciones y  derivación de los pacientes a establecimientos de mayor 
complejidad.   
Para el año 2000 se desarrolla un cambio de gobierno que modifica las
funciones  del PROCETSS adjudicándole el rol de componente de control, de 
manera que su fluidez técnica y  operativa se ven disminuidas. Este problema 
se mantiene hasta el 2004, año en que se crea la ESN de Prevención y Control 

1 Oficina General de Epidemiología. www.oge.sld.pe
2 Universidad Peruana Cayetano Heredia.  Proyecto Preven. www.preven.org
3 Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estudio en Población General en 24 ciudades 2002-2003.
Proyecto Preven. www.preven.org
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de ITS, VIH y SIDA, recuperando las funciones del PROCETSS.  En la 
actualidad, con la aplicación del Fondo Global y el inicio del Tratamiento 
Antiretroviral de Gran Actividad (TARGA), estas intervenciones abarcan nuevos
aspectos.  
El Proyecto VIGIA, desde sus inicios, viene prestando apoyo técnico-financiero 
al MINSA en el área de ITS -VIH/SIDA, en los diferentes rubros que desarrolla:
vigilancia, investigación, laboratorio, y prevención y control.   
El apoyo del proyecto VIGIA se enmarca dentro de una respuesta amplia e 
integral (RAI) a la epidemia.  El RAI implica la búsqueda de: (1) movilización de
recursos adecuados y de la capacidad organizativa desde diversos frentes, (2) 
aumento de cobertura a diferentes poblaciones, mejora de los sistemas de 
responsabilidad, (3) con el objetivo final de asegurar una amplia gama de 
intervenciones con participación y responsabilidad de la sociedad en pleno para
reducir la transmisión y el impacto del VIH.  
Los resultados claves de la RAI son: Reducción de la transmisión del VIH,
Reducción de la morbilidad y mortalidad del SIDA, Mejora de la calidad de vida 
de las PVVS, y Disminución del impacto de la epidemia.  
Bajo estas perspectivas, el apoyo del proyecto VIGIA se enmarca en la base de 
que: (1) El VIH se propaga más rápidamente entre aquellos que corren más
riesgos y vulnerabilidad: hombres que tienen sexo con otros hombres, TS y
clientes, alto recambio de parejas, (2) La transmisión en subpoblaciones de 
bajo riesgo se puede prevenir interrumpiendo la transmisión entre las
subpoblaciones con más riesgo y las poblaciones puente, (3) Los recursos de 
prevención deben dirigirse con más fuerza a aquellos con más riesgo y
vulnerabilidad, (4) Trabajar en prevención es vital para disminuir el impacto 
individual y social del VIH. 

ACTIVIDADES: Avances y Logros 2005

Para el año 2005, el componente ITS y VIH/SIDA del Proyecto VIGIA ha 
brindado asistencia técnica y financiera y trabajado en coordinación 
permanente con la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control  de 
ITS/VIH/SIDA de manera que se logren los objetivos programados.  
Las modificaciones y cambios de personal dentro del MINSA y el ingreso de 
Fondo Global, originaron cambios en las actividades programadas, de manera 
conjunta, para el 2005. Algunas de las acciones programadas y concordadas
con el Proyecto Vigía, fueran reorientadas para no duplicar actividades con el 
Fondo Global u otros proyectos que brindan financiamiento y apoyo técnico al 
MINSA. 
A continuación se describen las actividades realizadas en el año 2005:  
a. Normas y Documentos técnicos:
El proyecto VIGIA brindó apoyo al MINSA en la elaboración, diseño e impresión 
de documentos técnicos para la implementación de los sistemas de vigilancia, 
prevención y control de las EIEyRE como las ITS, VIH y SIDA.  
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Se apoyó en la elaboración de los siguientes documentos:  
1. Actualización  de la Guía Nacional de Consejería de ITS/VIH/SIDA 

(1998). La consejería es un componente prioritario dentro del marco de la 
atención integral, la información no es suficiente, la motivación al cambio
usualmente requiere comunicación interpersonal. Una vez concluido el
documento técnico, se ha previsto su impresión para el año 2006 a fin de 
ser presentada durante el Taller Nacional de Evaluación de la ESN de PyC
de ITS, VIH y SIDA.  

2. Actualización del Manual Autoinstructivo “Prevención y Control de la
Sífilis Materna para la Eliminación de la Sífilis Congénita” (2000).  Esta
guía fue actualizada de manera que se encuentre acorde con las políticas
de eliminación de Sífilis Congénita que se piensa reactivar para el 2006.  El 
control de la sífilis congénita es una prioridad de la OMS y de las estrategias
nacionales de salud, y es un problema asociado a la transmisión madre-hijo
del VIH.  A nivel mundial, por lo menos medio millón de bebés nacen con 
sífilis congénita cada año, otro gran problema de salud pública que se
transmite de manera similar al VIH y por lo tanto puede beneficiarse de las 
mismas estrategias de prevención y control.  Asimismo, la sífilis materna 
ocasiona al menos otro medio millón de natimuertos y abortos espontáneos
al año. En el Perú las cifras son: sífilis materna: 1.4% y sífilis congénita: 3.6
por 1000 nacidos vivos. Esto es aún más crítico considerando que existen 
pruebas de laboratorio sencillas y tratamientos efectivos y económicos
como la penicilina que podría permitir el despistaje y tratamiento en las
gestantes a muy bajo costo y con alto rendimiento en prevención.  
La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de las Infecciones
de Transmisión Sexual y VIH-SIDA ha analizado las actividades y logros de 
la implementación de la Estrategia de Prevención de la Transmisión Vertical 
del VIH, en estos últimos años apoyada por el Fondo Global, y también el
estado actual  de la estrategia de prevención de la transmisión de ITS, 
especialmente de sífilis y sífilis congénita. Esto nos ha llevado a un
replanteamiento de las estrategias y el desarrollo de un plan conjunto para 
la prevención de la transmisión vertical del VIH y la eliminación de la Sífilis
Congénita.   
Dentro del marco de la coyuntura mundial y la decisión de la Organización 
Mundial de la Salud, la ESN de Prevención  y Control de la ITS y VIH/SIDA 
en conjunto con la ESN de Salud Sexual y Reproductiva ponen como
prioridad la implementación de estrategias de control de la Sífilis Congénita
junto a las estrategias de prevención de la transmisión vertical del VIH, para 
el logro de las  metas de la OMS : Meta 1: En 2010 habrá una reducción del 
50% en el número de nuevas infecciones de VIH, seguida por una
reducción adicional del 50% en las nuevas infecciones para fines de 2015;
Meta 2: En 2010, se contará con acceso universal a servicios de atención 
integral, incluso prevención, atención y tratamiento antirretroviral; Meta 3:
En 2015, la incidencia de la transmisión  maternoinfantil del VIH será inferior 
al 5%, y la incidencia de la sífilis congénita será de menos de 0,5 casos por
1000 nacidos vivos. 
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En el 2006 se procederá al diseño e impresión del documento para su
presentación durante el Taller Nacional de Evaluación de la ESN de PyC de 
ITS, VIH y SIDA.  

3. Actualización  de la Guía Nacional de Manejo de ITS (ultima versión 
1998). En países con alta prevalencia de ITS, está demostrada la eficacia y
efectividad del manejo sindrómico para la prevención y control de ITS.  Ante 
la necesidad de actualizar la guía del 1998 del PROCETSS y el capítulo de 
ITS del las guías nacionales de la ESN de Salud Sexual y Reproductiva, el 
Proyecto VIGIA, la OPS y el MINSA coordinaron la ejecución de un proceso
de consultas y reuniones con expertos de manera que se pueda contar con
un nuevo documento para el 2006. Esta guía terminará de revisarse en el
primer trimestre del 2006 luego de las reuniones de expertos con apoyo de
OPS y se procederá al diseño e impresión del documento para su 
presentación durante el Taller Nacional de Evaluación de la ESN de PyC de 
ITS, VIH y SIDA. Esta guía también será parte de las “Guías Nacionales de
Salud Sexual y Reproductiva” de la ESN de Salud Sexual y Reproductiva.

4. Impresión del Modulo de Soporte Educativo para Docentes de Primero 
a Quinto grado de secundaria 2005.  Este documento fue desarrollado por
la Universidad Peruana Cayetano Heredia, financiado por Fondo Global
dentro del Objetivo 1 del Componente VIH. Este módulo ampliamente 
validado durante 2004 y 2005 cuenta con la aprobación del Ministerio de 
Salud y Ministerio de Educación con su inclusión a nivel curricular. Durante 
el 2005 se coordinó las autorizaciones con CARE Perú y con la Facultad de 
Salud Publica de la UPCH para la reimpresión de los módulos; acción que 
se realizará durante el 2006.  
La reimpresión de estos módulos se enmarca dentro de un programa de 
apoyo a la capacitación de docentes en las ciudades que no fueron 
cubiertas adecuadamente por el Proyecto del Fondo Global.  
Durante el 2005 se apoyó en la capacitación de docentes de Ucayali, apoyo 
que continuará en el 2006 con la capacitación de capacitadores (docentes) 
para la ciudad de Pucallpa e Iquitos.   

b. Capacitación y Entrenamiento de Recursos Humanos.  
Otros de los objetivos primarios del Proyecto VIGIA es la capacitación de
profesionales de salud de las DISAS y DIRESAS en la prevención y control de
las ITS, VIH y SIDA.  Durante el 2005, se apoyó financieramente a los equipos
de CERETS y UAMPS de DIRESAS, así como a las  ESN de PyC de ITS, VIH 
y SIDA regionales, para participar en los cursos internacionales, organizados
por la Unidad de Epidemiología, ETS y SIDA de la Facultad de Salud Pública 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia:  
1. V Curso Internacional “Nuevas Fronteras en ETS y VIH: Rompiendo Barreras 

entre la Investigación y la Acción”, desarrollado entre el 16 y 17 de enero del 
2005. VIGIA financió totalmente la participación de 125 profesionales de 
salud de CERETS y UAMPS del Perú. La organización del curso estuvo a 
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cargo del Proyecto PREVEN, la Universidad de Washington, el Imperial 
College of London, el Centro de Salud Reproductiva y Desarrollo, y el 
Ministerio de Salud. Además se contó con el auspicio de ONUSIDA,
UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, y  el Colegio Médico
del Perú.  El curso brindó 1,5 horas crédito validos para la re-certificación del
colegio médico del Perú.  
El curso convocó a expositores nacionales e internacionales de instituciones
de renombre como  la Universidad de Washington,  el Imperial College of
London, la Organización Mundial de la Salud (OMS)-Ginebra, el Population 
Council de Bolivia y la Universidad de San Francisco – California.  

2. Curso Taller de Monitoreo y Evaluación en Programas de Prevención y 
Tratamiento de ETS/VIH en el Perú; se brindó apoyo financiero para la 
participación de  50 profesionales de salud de CERETS y UAMPS del Perú.  
El taller se desarrolló con más de 100 asistentes de todo el Perú y consideró, 
siempre bajo un enfoque horizontal y participativo, los aspectos conceptuales
y generales del monitoreo y la evaluación de programas de salud, uso de 
diferentes métodos de investigación, objetivos e indicadores, presentaciones
de caso, trabajos grupales e implicancias de los programas, entre otros
temas.  El Curso Taller fue facilitado por miembros del equipo del Centro 
Internacional de Capacitación y Educación de VIH (I-TECH) de la 
Universidad de Washington.  

c. Tecnología y equipos apropiados para el diagnóstico de ITS, VIH y
SIDA.  
Como parte del apoyo técnico y financiero que brinda el Proyecto Vigía, se
encuentra el Fortalecimiento de los Laboratorios del Ministerio de Salud, a 
través de su equipamiento.  Durante el 2005, se brindo apoyó técnico y 
financiero para la implementación con equipos de laboratorio e insumos a 
CERETS y UAMPS.  
Durante el 2005 se elaboró el diagnóstico situacional de los equipos de 
laboratorio de CERETS y UAMPS del Perú, que permitió contar con 
información actualizada sobre su disponibilidad de Recursos Humanos y 
equipamiento distribuidos a nivel nacional, lo cual permitió elaborar el 
documento técnico para la implementación con equipos (3 lectores de ELISA, 2 
lavadores de ELISA y 18 rotadores) a CERETS y UAMPS de 15 DIRESAS; los
cuales fueron adjudicados en el mes de diciembre.  
Los equipos permitirán que los CERETS y UAMPS puedan seguir 
implementando sus labores de control de las ITS, VIH y SIDA destacando la 
implementación del Plan Nacional de Prevención de la Transmisión Vertical del 
VIH y la Eliminación de la Sífilis Congénita.    
Asimismo, se viene coordinando los procesos de reparación de equipos de 
laboratorio para el fortalecimiento de CERETS y UAMPS: 8 lectoras de Elisa, 3 
lavadores de Elisa, 3 incubadoras, 3 centrifuga, 3 rotadores, 2 autoclave y 1 
agitador.   
Por otro lado, se coordinó con el MINSA/ ESN PyC ITS/VIH/SIDA, para la
adquisición de Insumos para el fortalecimiento del diagnóstico de ITS en 
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CERETS y UAMPS: 325,000 determinaciones de RPR para diagnostico de 
sífilis en las 34 DISAs del Perú. El Proyecto VIGIA asumió  la adquisición de los 
insumos RPR, de manera que permitirá complementar los insumos adquiridos
por la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) /MINSA y el Seguro 
Integral de Salud (SIS), para que finalmente se ejecuten las actividades del 
Plan Nacional de Prevención de la transmisión vertical del VIH y Eliminación de 
la Sífilis Congénita, de acuerdo a lo estructurado.  
CUADRO 1: Requerimiento de adquisición  de equipos para CERETSs por 

DISAs y/o DIRESAs. 
DISAS CERETS Equipos Cantidad

1 Arequipa Hospital Regional Honorio Delgado Rotador (1) 

2 Lima Este CS Madre Teresa de Calcuta Lector de ELISA (1) 

Lavador de ELISA (1) 

3 Lima Norte Hospital Puente Piedra Rotador (1) 

4 Puno Laboratorio Referencial de Puno Rotador (1) 

5 Cajamarca Hospital General Jaén  Lector de ELISA (1) 
III Lavador de ELISA (1) 

6 Piura II Hospital de Apoyo Sullana II Rotador (1) 

7 Pucallpa  Hospital Regional de Pucallpa Lector de ELISA (1) 

CUADRO 2: Requerimiento de adquisición  de equipos para UAMPS por 
DISAs y/o DIRESAs. 

DISAS UAMPS Equipos Cantidad 
1 Amazonas Hospital Virgen de Fátima Rotador (1) 
2 Ancash Hospital Víctor Ramos Rotador (1) 
3 Cajamarca II Hospital De Chota Rotador (1) 
4 Cajamarca Hospital Santa María Rotador (1) 

III 
5 La libertad Hospital De Chepén Rotador (1) 
6 Lambayequ Centro De Salud José Olaya Rotador (1) 

e 
7 Lima norte Centro De Salud Moyopampa Rotador (1) 
8 Lima norte Hospital Huachipa Rotador (1) 
9 Madre de Hospital Puerto Maldonado Rotador (1) 

dios 
1 Pasco Hospital Villa Rica Rotador (1) 
0 

1 Pasco Hospital Daniel A. Carrión  Rotador (1) 
1 

1 San Martín Hospital De Rioja Rotador (1) 
2 

1 San Martín Centro De Salud Morales Rotador (1) 
3 

1 San Martín Hospital De Tocache Rotador (1) 
4 
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CUADRO 3: Relación de equipos que requieren reparación en Lima y
Callao 

DISA CERETS Equipo (Cantidad) 
Marca Modelo/serie

Callao Alberto Barton Incubadora (2)  Memmert  (1) BM200  (2) BE200 

Lectora de ELISA (1) BioTek ELX 808 

Centrifuga (1) MLW  Tipo 62 

Lima CS Raúl Rotador (1) Lab-Line 1314-5CE 
Ciudad Patrucco instruments  

Autoclave (1) Wisconsin  Portatil 25-x 

Lima CS Piedra Liza Lectora de ELISA (1) Biotek ELX 808 Ultra / 139969 
Norte 

Lima Sur CMI San José Lavador de ELISA (1) Diagnostics LP 35 / 8220
Pasteur  

Centrifuga (1) HERAEUS 200 
LABOFUGE 

CUADRO 4: Relación de equipos que requieren reparación en Provincias. 
DIRESA CERETS/UAMPS Equipo (Cantidad) 

Marca Modelo/serie
Ancash Hospital la Caleta Lectora de ELISA (1) BioTek ELX-808 IIU / 135504 

Lavador de ELISA (1) BioTek ELP-40/86 /  E3204 

Huanuco Hospital de Apoyo Incubadora (1) Memmert  2000 
Tingo Maria Lectora de ELISA (1) BioTek ELX-808 

Ica Hospital Regional Lavador de ELISA (1) BioTek ELP-40 / E3213 
de Ica 

Lambayeque Hospital Regional Lectora de ELISA (1) Organon  MicroWelch System  
Docente Las 
Mercedes 

Agitador (1) ORBIT HAKR 

Piura I CS San José Lectora de ELISA (1)  BioTek ELX 808 / 128712 

Piura II Hospital de Apoyo Lectora de ELISA (1) BioTek ELX 808 
Sullana II Autoclave (1) Hiroshima 

Pucallpa  Hospital Regional Rotador (1) Lab Line  L314-1CE 
de Pucallpa 

Arequipa Hospital de Centrifuga (1) 
Camaná 

Ucayali Hospital De Apoyo Rotador (1)
Yarinacocha 
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VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE  LAS INFECCIONES 
INTRAHOSPITALARIAS (IIH) 

ANTECEDENTES 

Desde el año 1998, el Proyecto Vigía, viene prestando Asistencia Técnica y
Financiera para el desarrollo de acciones que impulsen la vigilancia,
prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias.  Estas acciones se
vienen desarrollando de manera coordinada, encontrándose las acciones
insertadas en las políticas del Ministerio de Salud (MINSA) y su dinámica en la
administración pública, por tanto la  comunicación y el consenso permanente 
con sus contrapartes son vitales.  

Como parte de los Resultados del Marco Lógico del Proyecto Vigía, se tienen 
“70 hospitales del MINSA aplicando procedimientos recomendados para vigilar
y controlar las infecciones intrahospitalarias”. Las acciones se orientaron al 
apoyo de la organización del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las IIH,
con la incorporación de 70 hospitales que tenían más de 1,500 egresos
anuales, la organización de las Unidades de Epidemiología y los Comités de 
Infecciones Intrahospitalarias. 

En el año 2002, se buscó impulsar áreas específicas de prevención y control 
de las IIH como: esterilización, desinfección hospitalaria, aislamiento
hospitalario, microbiología de las IIH, Vigilancia de la Resistencia Bacteriana, 
uso racional de antimicrobianos y prevención de TBC nosocomial.  

Durante el año 2003, para reforzar las acciones iniciadas durante el 2002, se 
realizaron Talleres Macro regionales de Prevención y Control de IIH, 
capacitándose al personal de los 70 hospitales en acciones de Prevención y 
Control de IIH: Macro Norte, Macro Oriente, Macro Sur y Lima.   Se prestó 
asistencia técnica para iniciar la elaboración de Planes de Control de IIH en dos
reuniones macro regionales; con acompañamiento posterior.  Asimismo, se 
elaboraron documentos técnicos: impresión del Manual de Aislamiento 
Hospitalario, reimpresión del Protocolo de costos de IIH, CDs de esterilización y 
desinfección, culminación del documento preliminar del Manual de Residuos 
Sólidos, y se elaboró material de IEC para el control de IIH en coordinación con 
el componente de Prevención y Control. 

Las Infecciones Intrahospitalarias fueron consideradas por el Ministerio de 
Salud como un estándar de calidad, e indicador del desempeño hospitalario,
situación que fue asumida como una oportunidad por el Proyecto Vigía, en su 
rol de facilitador para emprender iniciativas a favor de la vigilancia, la
prevención y el control de las Infecciones Intrahospitalarias; por lo que en el 
año 2004, se iniciaron capacitaciones para la elaboración y posterior
implementación de Planes de Mejora Continua de la Calidad (PMCC) de 
procesos que se consideraran puntos críticos del Sistema de Prevención de 
las IIH en los hospitales, además de confeccionarse e implementarse una ficha 
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de auto evaluación de las actividades relativas a IIH en los hospitales del 
universo del Proyecto Vigía en consenso y a través de las contrapartes, 
fundamentalmente la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP).  La 
Auto evaluación  de 43 hospitales que enviaron información se resume en lo 
siguiente: Las limitaciones y debilidades encontradas fueron mayormente de 
estructura -organización y gestión -. Fue notoria la escasa institucionalización 
de los procesos como la funcionalidad de los Comités de Infecciones 
Intrahospitalarias. La alta rotación del personal capacitado  dificultó la 
institucionalización de los procesos. Y la vigilancia carecía de un reporte 
sistemático y oportuno. 

ACTIVIDADES: Avances y Logros 2005

Durante el año 2005, continuando con las acciones desarrolladas durante los 
años anteriores y de acuerdo a los resultados obtenidos en la Autoevaluación 
de los hospitales en el 2004, se planearon acciones conjuntas con las
contrapartes, que permitieran brindar mayor estabilidad al Sistema, 
realizándose lo siguiente: 

• Elaboración de la Guía para la Evaluación del Sistema de Vigilancia,
Prevención y Control de las Infecciones Intrahospitalarias
fundamentalmente a través de fichas de supervisión y monitoreo del 
Sistema en el nivel nacional, intermedio y local (hospitales).  Esta Guía fue 
enviada a las contrapartes: Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud – 
DGSP, y a la Oficina General de Epidemiología (OGE), a finales de Julio 
del 2005; sin embargo al finalizar el año, aún no habían dado opinión
técnica al respecto. Para el año 2006, se tiene como meta su validación y
aplicación a nivel de hospitales.  

• Capacitación de  más de 700 recursos humanos,  a través de asistencia 
técnica directamente a hospitales y direcciones de salud y a las
contrapartes a través de talleres, estudios y reuniones: (i) Reunión Técnica 
de Evaluación de los Planes Generales y Específicos de Prevención y 
Control de las Infecciones Intrahospitalarias en los Hospitales a nivel de 
todas las Macrorregiones del país; con la asistencia de 230 representantes
de Servicios de Hospitales, DISAS/DIRESAS; (ii) Reunión Técnica Nacional para 
la Evaluación de la Vigilancia Epidemiológica y Estudios de Prevalencia en
Infecciones Intrahospitalarias; con la asistencia de 180 participantes de Hospitales 
y DISAS/DIRESAS  y representantes de los Comités de Infecciones
Intrahospitalarias de Hospitales del país; (iii) Primer Estudio Nacional de 
Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias; con la participación activa de 70
hospitales a nivel nacional  y de las DISAS/DIRESAS; (iv) Segunda Reunión 
Técnica Nacional para la Evaluación de la Vigilancia Epidemiológica y Estudios de
Prevalencia en Infecciones Intrahospitalarias, con la participación de 130 
Epidemiólogos de Hospitales y DISAS/DIRESAS; (v) Reunión Técnica Nacional de 
Análisis de las Infecciones Intrahospitalarias y Revisión de los Planes de 
Intervención en los Hospitales de Lima y Callao; con la participación de 100
profesionales de la salud, Representantes de las Oficinas de Servicios
Especializados, Representantes de los Comités de Infecciones Intrahospitalarias.

• Se incorporaron 10 hospitales más al Sistema de Vigilancia de las IIH, 
cumpliéndose la meta de proyecto programada al 2006. Sin embargo, se 
observan dificultades en la sostenibilidad para mantener sistemáticamente 
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la información en los hospitales y en la utilización de los formatos oficiales
dados por la Oficina General de Epidemiología. 

• 40 hospitales, elaboraron Planes de Prevención y Control de Infecciones
Intrahospitalarias; de esta manera, los 70 hospitales meta del Proyecto 
disponen de los mismos. En cuanto a la sostenibilidad de los mismos, cabe 
mencionar, que cada año o al menos cada tres años deben elaborarse 
estos planes, de acuerdo al Diagnóstico Situacional y al análisis FODA de 
cada establecimiento en lo referente a las Infecciones Intrahospitalarias. 

• 17 hospitales, aplicaron Planes de Prevención y Control de IIH, sobre 
cumpliéndose la meta programada al 2006 (35 hospitales). Es importante, 
mencionar que su sostenibilidad en los diferentes componentes depende 
de los insumos y otros recursos humanos y materiales que participan o son 
utilizados para la prevención, y que juegan un rol fundamental.  

• En 7 hospitales se elaboraron e implementaron (asistencia técnica y
financiera) Planes de Mejora Continua de la Calidad en Infecciones
Intrahospitalarias, identificando a través de los círculos PHEA., los
problemas prioritarios en la prevención de IIH y bioseguridad. (anexo A). 

Al mismo tiempo, se publicaron y distribuyeron a las DIRESAS a nivel nacional 
durante el año 2005, las siguientes Normas Técnicas esenciales: (i) Norma 
Técnica Nacional de Prevención y Control de las Infecciones Intrahospitalarias
y (ii) Norma Técnica de Residuos Sólidos Hospitalarios.

En general los resultados mostraron que el avance hacia los objetivos
propuestos fue evidente en cuanto a fortalezas técnicas. Sin embargo su 
desarrollo y sostenibilidad requieren de decisiones políticas para mejorar los
aspectos organizacionales como es el involucramiento de las DISAS y un
mayor compromiso de la Gestión en los hospitales además  del reconocimiento 
al personal que apoya las acciones de  vigilancia, prevención y control de las 
Infecciones Intrahospitalarias. Por estas razones para el año 2006 se 
seleccionarán Hospitales de Referencia en Infecciones Intrahospitalarias, en 
trabajo conjunto del Proyecto Vigía con las contrapartes y de acuerdo a las
mayores fortalezas en el Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de las 
Infecciones Intrahospitalarias, con la finalidad de ofrecer la sostenibilidad 
necesaria al Sistema. Una vez constituidos y fortalecidos, estos hospitales,
brindarán capacitaciones mediante pasantías, a los demás hospitales del país. 
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ANEXO A 
Hospitales con Planes de Mejora Continua de la Calidad Implementados 

en el 2005 

Nº Plan - Hospital DIRESA Avances 

Lavado de manos: 22% 
1. Prevención y control de IIH en el basal en forma correcta. 

Hospital Guillermo Díaz de la Vega: Recursos humanos (35) 
Lavado de Manos.  capacitados..1 Apurímac 1 2. Mejorando el manejo de residuos Residuos sólidos: 
hospitalarios en el Hospital Guillermo Implementación realizada. 
Díaz de la Vega. Recursos humanos (40) 

capacitados. 
Lavado de manos: Estudio 

Fortaleciendo la técnica adecuada del lavado basal informado. Recursos
de manos para la disminución de la Chanka - humanos (40), a 2 incidencia de las IIH en el Hospital Andahuaylas predominio del personal 
Andahuaylas. técnico. Materiales

implementados al 100%.. 
Lavado de manos: Estudio 
basal realizado (pendienteContribuyendo a la disminución de la de informar). Recursosincidencia de las IIH en los servicios de 3 Cajamarca humanos capacitados (60), Neonatología y de Cirugía del Hospital a predominio del personal Regional de Cajamarca. técnico. Materiales
implementados al 100%..
Lavado de manos: Estudio 
basal realizado (pendienteContribuyendo a la disminución de la de informar). Recursosincidencia de las IIH en los servicios de 4 Huánuco humanos capacitados (45), Neonatología, Ginecología y Obstetricia del a predominio del personal Hospital Tingo María. técnico. Materiales
implementados al 100%..
Recursos humanos (99) 
capacitados en manejo de
residuos sólidos; participó 

Mejorando la eliminación y almacenamiento el 72,2% de conservación y 
5 de residuos sólidos en el Hospital Víctor Huaraz limpieza, y <50% de 

Ramos Guardia, Huaraz médicos, enfermeras y 
técnicos de enfermería. 
Materiales implementados
en un 80%..
Recursos humanos (63) 
capacitados en lavado de 

Mejorando la práctica de lavado de manos manos; participación >80%
6 en el servicio de hospitalización del Hospital Huaraz de enfermeras y técnicos 

Apoyo Huari de enfermería, pero 44% de 
médicos. Materiales
implementados al 100%.  
Lavado de manos: Estudio 
basal informado. RecursosContribuyendo a la disminución de la humanos (61) capacitados: 7 incidencia de las IIH en los servicios de Jaén 24 técnicos y 19 Neonatología del Hospital General de Jaén. enfermeras. Materiales 
implementados al 100%.  
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PRESCRIPCIÓN ADECUADA Y  USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 
ANTIMICROBIANOS - FARMACOVIGILANCIA 

ANTECEDENTES

El uso de antimicrobianos (ATM) ha dado lugar a una notable disminución de 
enfermedades infecciosas, sin embargo este significativo impacto benéfico 
sobre la salud de las personas muchas veces se ve afectado cuando se utilizan 
de manera inadecuada e injustificada, generando un incremento de la 
resistencia bacteriana, potenciales reacciones adversas y elevación del gasto 
en salud. 
El MINSA, como ente rector del sector salud promueve el Uso Racional y el 
Acceso a Medicamentos señalados como Lineamientos de Política Sectorial del 
Ministerio de Salud 2002-2012; la racionalidad del uso de medicamentos, y de 
antimicrobianos en particular, tiene importantes implicancias sanitarias,
económicas y sociales. Con la Promoción del uso racional se trata de elevar la 
calidad de la atención sanitaria a través del mejoramiento de la prescripción, 
disponibilidad, administración y uso por el paciente. 
En nuestro país, desde el año 2000 el Ministerio de Salud a través de la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) con el 
apoyo técnico y financiero del Proyecto VIGIA, ha realizado diversas 
actividades con el propósito de fortalecer la capacidad local y nacional para 
identificar, controlar y prevenir las enfermedades infecciosas emergentes y
reemergentes, en este contexto, la prescripción, uso racional de 
antimicrobianos y la vigilancia de las reacciones adversas han merecido 
atención especial, por el impacto que representan en la salud pública. 
El Marco Lógico del Proyecto Vigía, en el área de medicamentos, establece 
que el resultado final del proyecto se medirá mediante el indicador de propósito 
“El MINSA ha reducido substancialmente la prescripción inadecuada de 
medicamentos en EIEYRE”; siendo su meta específica: “El MINSA ha reducido 
a 40% la prescripción inadecuada de medicamentos antimicrobianos en 
pacientes hospitalizados por EIEYRE”.  
En el año 2000, el trabajo conjunto del Proyecto Vigía con la DIGEMID se inició 
con la implementación de estudios sobre las características de la prescripción,
el uso y las reacciones adversas a los antimicrobianos en pacientes
hospitalizados, los que luego se convirtieron en importantes documentos 
técnicos que permiten la evaluación de la prescripción, uso y reacciones 
adversas en pacientes hospitalizados (dos mediciones entre el 2002 y el 2005).  
Durante el 2003 se elaboró el protocolo para Estudio sobre las características
de la prescripción, disponibilidad y expendio de antimicrobianos en 
establecimientos de salud del primer nivel de atención, el cual fue aplicado en 
21 Direcciones del Salud del país durante el 2004, con importantes resultados 
que nos indican el panorama de prescripción y uso en los centros y puestos de 
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salud, entre los principales indicadores evaluados están: Promedio de ATM
prescritos: 1.1 (meta 1.0); Proporción de ATM prescritos que pertenecen Al 
PNME: 97 % (meta 100%); Proporción de ATM prescritos con dosis registrada:
94% (meta 100%); Proporción de ATM prescritos con frecuencia de 
administración registrada: 87% (meta 100%) y Proporción de ATM solicitados
que son expendidos completamente: 90% (meta 100%); en el 2006 se ha 
programado una nueva medición.
También entre los años 2003 y 2004, se realizó la vigilancia intensiva de las
reacciones adversas a la terapia que se utiliza para tratar la Malaria Falciparum 
(combinación de Sulfadoxina/Pirimetamina-Artesunato en la Costa Norte y
combinación Mefloquina-Artesunato en la Amazonía). En el 2003 se elaboró y 
publicó el documento técnico: “Sistema de Vigilancia intensiva a los 
Medicamento estratégicos en el Perú”. 
En el año 2004 se realizó la validación del Manual de Buenas Prácticas de 
prescripción, el cual fue presentado y publicado en el tercer trimestre del 2005.
En este mismo año se elaboró el Protocolo para la  Vigilancia intensiva de las
reacciones adversas a los Medicamentos Estratégicos (antimaláricos). Y el 
Protocolo: Vigilancia intensiva de las reacciones adversas a los medicamentos 
estratégicos (antirretrovirales).  
Durante el 2005, se programaron actividades complementarias a las ya 
iniciadas en el 2004 y otras de importancia que complementaron el trabajo en 
busca del uso racional de ATM y la vigilancia de las reacciones adversas de 
medicamentos utilizados en las EIEYRE. 
A lo largo de estos años (2002 - 2005), con la finalidad de fortalecer las
capacidades del personal de salud, se ha capacitado a profesionales y técnicos
del primer nivel de atención y hospitales del MINSA, todo ello de acuerdo con 
los lineamientos y objetivos trazados con la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas.  

ACTIVIDADES: Avances y Logros – 2005 

1. Evaluación y Monitoreo de la prescripción y uso de medicamentos 
Desde el año 2000, el MINSA a través de la DIGEMID con el apoyo técnico 
y financiero del Proyecto Vigía ha desarrollado una serie de normas y 
documentos técnicos que han permitido tener el basal de la situación del 
uso de antimicrobianos (ATM) en el sistema de salud pública.  Continuando 
con la evaluación del uso racional y la prescripción, en el tercer trimestre del 
2005 se programó en 35 hospitales la segunda aplicación del Protocolo 
denominado Estudio de la Prescripción, el Uso y las Reacciones Adversas a 
los Antimicrobianos en Pacientes Hospitalizados, herramienta cuyo objetivo
es que el nivel hospitalario cuente con un instrumento que le permita 
monitorear y evaluar la prescripción y el uso de Antimicrobianos; a 
diciembre del 2005 han concluido 20 de ellos ( 57% ).  Durante el período
de aplicación del protocolo se ha podido monitorear y controlar indicadores
claves como son prevalencias de prescripción de ATM, prevalencia de 
pacientes a los cuales se les prescribió el esquema global del 
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antimicrobiano adecuado, y prevalencia de antimicrobianos prescritos con 
sustento microbiológico; cuyos resultados han permitido en una primera 
instancia la elaboración de planes de control y posteriormente sus ajustes
con la finalidad de mejorar el uso de antimicrobianos en los hospitales. Ver
Anexo 01  
Asimismo, en el año 2005, se desarrolló la consultoría para la Identificación
de Componentes y Nudos Críticos, Sistematización de Estrategias y
Propuesta Metodológica de Intervención para el Uso Racional de 
Antimicrobianos en Hospitales, abordando principalmente a los pacientes
hospitalizados, actualmente esta en proceso de aprobación el producto 
final, en el 2006 se realizará la presentación y difusión del documento 
técnico que permitirá a los hospitales aplicar estrategias viables y factibles
en base a los nudos críticos identificados en el transcurso de la misma. 
Pero, si bien es cierto que el uso irracional de los ATM es más frecuente en 
pacientes hospitalizados, no es menos importante su uso en la consulta 
ambulatoria, por este motivo con el fin de completar la evaluación del uso
de los ATM en los hospitales en el 2005 se realizó la adjudicación del 
servicio de consultoría para la elaboración de un Protocolo para la 
Evaluación de la Prescripción y Uso de ATM en Consulta Ambulatoria la 
que se desarrollará durante el primer semestre del 2006. 
Asimismo, en el año 2005 a fin de realizar la supervisión y asistencia
técnica para la evaluación del uso de ATM en hospitales, se realizó la visita 
a 9 hospitales de 5 DIRESAS (Jaén, Lambayeque, Loreto, La Libertad y 
Ancash), en estas visitas se capacitó a 140 profesionales que desarrollan 
sus labores en los hospitales incluyendo a los miembros de los comités
farmacológico y de prevención y control de infecciones intrahospitalarias. 

2. Acceso a Medicamentos Estratégicos: Fortalecimiento del suministro 
de medicamentos ATM: 
En el año 2005 en base al diagnóstico realizado por el MINSA que denotaba 
problemas como desabastecimiento de medicamentos principalmente por 
deficiencias en la gestión regional que abarcaban desde falta y/o 
capacitación del personal hasta infraestructura de almacenamiento de 
medicamentos inadecuada, se desarrolló con DIGEMID actividades
orientadas a fortalecer las capacidades del personal existente en las
DIRESAS, hospitales y establecimientos de salud, en lo relacionado al 
suministro de medicamentos, actividades que se realizaron en el marco de 
lo normado por el Sistema de Suministro de Medicamentos - SISMED.  Este 
sistema busca implementar estrategias y acciones para asegurar la
provisión eficiente y sostenible de los medicamentos estratégicos, como los
antimaláricos, los antituberculosos, los antirretrovirales entre otros, con la 
finalidad de mejorar la accesibilidad de los usuarios hacia estos productos.  
En este sentido con participación de representantes del nivel central se 
programó talleres de Asistencia Técnica y Monitoreo del Suministro de ATM
en la Costa Norte y el Oriente (Loreto, Tumbes, Piura), de los cuales se 
realizaron 2 talleres 01 en la DIRESA Loreto y 01 taller en la DIRESA
Tumbes. Asimismo, con el apoyo financiero del proyecto Vigía se
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efectuaron las réplicas en 07 micro redes de la DIRESA Loreto (Requena,
Ucayali, Loreto, Ramón Castilla, Putumayo, Mazan y Napo), capacitando a
personal profesional y técnico del primer nivel de atención y hospitales en la 
optimización de todos los procesos del sistema de suministro: selección, 
programación, adquisición, almacenamiento, distribución, uso y sistema de 
información. Ver anexo 02. 
Para que el Sistema de suministro sea eficaz y eficiente es fundamental 
contar con información confiable y oportuna, que nos permita generar 
reportes gerenciales tanto de la programación de medicamentos
estratégicos como de la situación de la accesibilidad y disponibilidad de los
mismos. 
En este sentido, se puede inferir que  el sistema de información es clave 
para el óptimo funcionamiento del Sistema de Suministro. En el 2005, el 
MINSA con el apoyo financiero de entidades cooperantes logró contar con 
el financiamiento para el mejoramiento del diseño, funcionamiento, e 
implementación del software existente, a esta nueva versión se le denominó 
“SISMED versión 2.0”.  Este software, diseñado en estrecha colaboración 
con los establecimientos de salud, soluciona la mayoría de las necesidades 
de procesos (venta, inventario, consumos, etc). Sin embargo, al no contar 
con un modulo de programación de medicamentos, ni de reportes 
gerenciales a nivel de unidades administrativas como micro redes, redes o 
DIRESAS no permite en forma eficiente obtener información rápida y 
confiable de la situación del suministro en cada nivel de atención: local,
regional y central. Por lo anteriormente señalado, con la finalidad de
asegurar que los medicamentos utilizados por el Ministerio de Salud en sus
intervenciones sanitarias estén disponibles en los establecimientos en 
cantidad y en el momento oportuno, desde el tercer trimestre del 2005 se
inició el trabajo conjunto con la DIGEMID y la Oficina General de Estadística 
e Informática para la identificación de las necesidades de información en el
logro del objetivo de mejorar el sistema de información SISMED v2.0. 

3. Evaluación del uso de ATM en el Primer Nivel de Atención. 
En el año 2004 se contó con una primera aproximación sobre las
características del uso de medicamentos antimicrobianos en los
establecimientos del primer nivel de atención con la aplicación en 21 
DISAS/DIRESAS del Protocolo para Estudio sobre las características de la
prescripción, disponibilidad y expendio de antimicrobianos en 
Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, considerando 
importante mejorar algunos indicadores como: La proporción de 
anitmicrobianos prescritos con información cuyo promedio es 67.99% (meta 
100%); la proporción de antimicrobianos prescritos con duración de 
tratamiento registrados cuyo promedio es 73.54% (meta 100%) y la 
proporción de antimicrobianos prescritos con frecuencia de administración 
registrada es de 86.99% (meta 100%). 
Si bien es cierto que para el control de la resistencia bacteriana es
importante la vigilancia del uso de ATM en los hospitales, también lo es a 
nivel comunitario, y en este sentido juega un rol importante no solo la 
situación de su uso en los establecimientos del primer nivel de atención del 
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MINSA, sino también en el concepto global de comunidad con los tres 
actores identificados: usuario, prescriptor y dispensador.
En este sentido, se iniciaron las actividades de la Iniciativa Sudamericana 
contra las Enfermedades Infecciosas (SAIDI); que es una estrategia 
específica para el Perú, Bolivia y Paraguay, desarrollada por la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados
Unidos para el desarrollo Internacional (USAID/LAC/SD) y el MINSA, con el 
apoyo técnico de instituciones y organizaciones socias participantes, cuyo 
objetivo es asistir a los países participantes en la identificación y
determinación de los factores que contribuyen a la aparición y diseminación
de la resistencia a los Antimicrobianos, promoviendo el uso racional de 
medicamentos en la comunidad a través de diferentes actividades
desarrolladas, que se iniciaron en el primer trimestre del 2005 eligiéndose 
como zona de intervención la DISA Callao.
En relación a ésta intervención, los Socios SAIDI (VIGIA entre ellos)
acordaron centrar los esfuerzos en 2 etapas: una primera que se ha 
desarrollado durante el 2005 que sirve como línea basal, la que se ha
logrado a través del análisis de la información existente (que es escasa para 
el ámbito de comunidad) y la realización de estudios que nos permiten 
obtener información relevante sobre el comportamiento del usuario en la
automedicación y apreciación del medicamento ATM y los servicios de
salud; sobre el prescriptor a través de los conocimientos, aptitudes y
practicas y del dispensador a través del suministro. 

Los estudios que se iniciaron en el 2005 y que concluirán durante el primer
trimestre del 2006 son: 

1.- Estudio de Situación de Medicamentos en el Perú: DISA Callao:
Estudio realizado por la DIGEMID, se contó con los resultados en 
diciembre del 2005. 

2.- Estudio sobre Suministro de ATM en la Red BEPECA de la DISA 
Callao (Sector público y privado): Se elaboró el plan de trabajo,
incluido el cronograma de aplicación y presupuesto requerido; el 
cual cuenta con la aprobación de MSH. En diciembre del 2005 se
inició la adaptación de los instrumentos de levantamiento de 
información. En enero del 2006 se realizará la capacitación del 
personal y validación en campo, el estudio debe concluir en marzo 
del 2006. Cuenta con la asistencia técnica y financiamiento parcial 
de MSH. 

3.- Estudio Cuali- Cuantitativo sobre el Uso de ATM en la Comunidad
- Red BEPECA: Uso de ATM en consumidores. Este estudio
cuenta con la asistencia técnica y financiamiento de Link Media.
Durante el mes de diciembre se realizaron 14 grupos focales, 
divididos por niveles socioeconómicos, edad y sexo; en el que se 
trabajaron preguntas agrupadas en el siguiente orden: generales, 
relacionadas a medicamentos genéricos, hábitos de uso,
conocimientos de antibióticos, cumplimiento del tratamiento 
médico, hábitos de compra, prescripción y relacionadas a la 
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calidad de los medicamentos. En enero del 2006 se debe concluir
el análisis cualitativo y se iniciará el análisis cuantitativo, para
concluir en marzo del 2006.  

4.- Estudio CAP en Internos y SERUMS: a cargo del INS y DISA 
Callao: en diciembre del 2005 se levantó información, para ser 
procesado en los meses siguientes. Cuenta con el financiamiento 
y la asistencia técnica de la OPS. 

5.- Estudio de Control de Calidad de ATM: que cuenta con asistencia 
técnica y financiamiento de USP 

En una segunda etapa se definirán las líneas de intervención para aspectos
que se decidan de acuerdo al resultado de la línea basal, la que se
presentará a los socios SAIDI en abril del 2006. 

4. Vigilancia de Reacciones Adversas a antimicrobianos.  
Desde finales del año 2003, para contribuir a mejorar la calidad de los
medicamentos estratégicos (especialmente los usados para TBC, VIH –
SIDA y Malaria), se viene trabajando con el MINSA la vigilancia a las
reacciones adversas, en un primer momento se trabajó como vigilancia
intensiva de medicamentos antimaláricos, en las DIRESA Loreto, Tumbes y
Piura.  En el 2005 se continuo con la vigilancia espontánea; durante este 
mismo año, se financió la implementación de la farmacovigilancia en 
hospitales tanto de DIRESAS del nivel nacional (Ucayali, Puno, La Libertad,
Lambayeque e Ica) como de DISAS de Lima y Callao (Hospital Cayetano 
Heredia, Hospital Daniel Alcides Carrión, Hospital de Puente Piedra, 
Hospital Arzobispo Loayza y Hospital San José).  A solicitud de la DIGEMID
se financió el fortalecimiento de la farmacovigilancia en la DIRESA Loreto.
Estas reuniones estuvieron dirigidas a prescriptores de los hospitales; con 
40 a 50 participantes por hospital de Lima y 30 a 40 participantes por
hospital de provincia. 

También se realizó la reunión nacional "La Farmacovigilancia en el Primer
Nivel de Atención de Salud" - con énfasis en medicamentos
antituberculosos con la finalidad de brindar apoyo al fortalecimiento de la 
Farmacovigilancia a través de la capacitación de los profesionales de salud.
Asistieron 70 profesionales (médicos, químicos farmacéuticos, etc.) 
provenientes de DISAS y Hospitales de Lima. 
Asimismo, se diseñó y elaboró un programa informático para la vigilancia de 
las reacciones adversas a los medicamentos estratégicos, actualmente en 
fase implementación en algunas unidades notificantes.  
En el ultimo trimestre del 2005 se llevó a cabo la Reunión Técnica de 
Evaluación de Farmacovigilancia de medicamentos estratégicos, con la
participación de 86 profesionales de los hospitales de Lima y provincias que 
están relacionados con el manejo de medicamentos: médicos, químicos 
farmacéuticos, enfermeras, etc. Ver gráfico 01 
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5. Aplicación de medidas de control para la prescripción adecuada de

medicamentos antimicrobianos en EIEYRE. 
Desde el 2004 las actividades desarrolladas en el área de Uso Racional de 
Medicamentos, e Implementación de Planes de control para la prescripción 
adecuada de antimicrobianos han sido realizadas de manera conjunta con 
el componente de Infecciones Intrahospitalarias del Proyecto, en 
coordinación (de acuerdo a cada objetivo) con las Direcciones de Servicios
y de Calidad de la DGSP, la OGE y DIGEMID; sensibilizando a los equipos
del Comité de Infecciones Intrahospitalarias y del Comité Farmacológico de 
los Hospitales de las DIRESAS y DISAS. 
En Diciembre del 2004, 39 hospitales elaboraron sus respectivos planes de 
control para la prescripción adecuada de medicamentos antimicrobianos
(siendo la meta del proyecto 35); considerando en ellos, los indicadores
negativos a mejorar. En Diciembre del 2005 se realizó la reunión de 
evaluación del uso de antimicrobianos en el marco de las infecciones
intrahospitalarias, en donde 20 hospitales presentaron los resultados de la 
segunda aplicación del protocolo para evaluación de la prescripción, uso y
reacciones adversas a ATM en pacientes hospitalizados, lo que ha dado 
lugar a que 33 hospitales elaboren nuevos Planes de Control para el uso de 
ATM con tres estrategias fundamentales a desarrollar en el 2006: Control de 
ATM de Reserva, implementación de la Receta Unica Estandarizada y el 
uso de Denominación Común Internacional (DCI), y la promoción de las
Buenas Prácticas de Prescripción 
Asimismo, en esta reunión se logró validar el sub componente de Uso 
Racional de Antimicrobianos de la Guía de Evaluación de Control de 
Infecciones Intrahospitalarias, y se identificó la necesidad de trabajar en el 
2006 en la Norma técnica para el control de ATM de reserva, en la Norma 
sobre la promoción y publicidad de ATM en los hospitales, realizar el 
Estudio sobre diagnóstico basal del uso de ATM de reserva y finalmente 
sobre Procedimientos para la elaboración de Mapas Microbiológicos en los
hospitales. 
Siendo la prescripción médica uno de los pilares de la adecuada atención 
de salud de la población y del uso racional de medicamentos, fomentar los 
buenos hábitos de prescripción es una necesidad en la búsqueda de una 
racionalidad en el uso de los medicamentos y en una atención de salud de 
calidad al paciente y a la comunidad. En el 2005, como herramientas
técnicas que mejoran el uso y la prescripción racional de medicamentos, se 
ha financiado la publicación y presentación del Petitorio Nacional de 
Medicamentos Esenciales y del Manual de Buenas Prácticas de 
Prescripción. 
Asimismo, se ha promovido  la realización de estudios de utilización de 
medicamentos en hospitales como: profilaxis de ATM en cirugía y uso de 
ATM de reserva, y finalmente a solicitud de la DIGEMID se financió la 
Reunión Técnica de Implementación del Sistema de Dispensación en Dosis
Unitaria en Hospitales, participación de 25 profesionales de 10 Hospitales,
01 DIRESA y representantes de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En esta reunión se elaboró el documento primario del proyecto de 
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norma para la implementación del sistema de dispensación en dosis
unitaria. 

6. Fortalecimiento de la Vigilancia de la Resistencia Bacteriana: 
El INS, hace varios años viene conduciendo la vigilancia de la Resistencia 
Bacteriana a los ATM en los agentes patógenos de la comunidad y del 
hospital, participando en la red  de monitoreo / vigilancia de la resistencia a 
los Antibióticos en la Región Latinoamericana. Esta vigilancia se relaciona 
directamente con el control de las Infecciones Intrahospitalarias. 
Los laboratorios participantes de esta red de notificación inicialmente 
corresponden a diecinueve, provenientes de hospitales e Institutos. En el 
2005 el INS recepcionó notificación permanente de 11 de ellos. 
Durante el 2005 se realizaron los procesos para la adquisición de insumos
para los laboratorios participantes de la red de notificación y durante el año
2006, se ha programado una adquisición de insumos para cuatro hospitales
que realizan vigilancia, prevención y control de las infecciones
intrahospitalarias. 

El desarrollo de las actividades en el área de medicamentos ha sido constante,
sin embargo se han dado retrasos o postergaciones para la continuidad de 
algunas actividades programadas en el 2005, tal como la realización de 
algunas visitas a hospitales de DIRESAS para la evaluación del uso y control 
de ATM, ya que se programaron hospitales de 8 DIRESAS y se llegó a realizar
05 de ellas.
La implementación de la Farmacovigilancia en hospitales de Lima y Callao, se 
programaron 8 hospitales y se realizaron 05 de ellos.  Talleres de Asistencia 
Técnica y evaluación del Suministro de antimicrobianos en 03 DIRESAS de la 
Costa Norte y Amazonía,  se realizaron en 2 DIRESAS. 
Las actividades que no se realizaron se debieron principalmente por retraso en 
los primeros meses del año al no disponer del financiamiento y en la segunda 
mitad del año por la falta de disponibilidad de tiempo por la recargada labor de 
los miembros técnicos de la contraparte del MINSA. Asimismo, los procesos
administrativos son largos y engorrosos, lo que ocasiona que la adjudicación de 
los servicios solicitados demore en muchos casos por encima de tres meses, 
tal como lo sucedido con la publicación del Manual de Buenas Practicas de 
Prescripción y del nuevo Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. 
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Anexo 01 
Indicadores de Prescripción, Uso y Reacciones Adversas a 

Antimicrobianos en Pacientes Hospitalizados 

Indicadores

  FUENTE: DIGEMID – DEAUM – URM 

Meta 

Promedio 
2002 - 2004 

(39 
hospitales) 

Promedio  
2005 

(20 
hospitales) 

Prevalencia de prescripción de 50.00 58.25 58.89 antimicrobianos 

Promedio de ATM prescrito por paciente 1.50 1.62 1.63 

Prevalencia de ATM prescrito con propósito 80.00 64.66 72.98 terapéutico adecuado 

Prevalencia de ATM prescrito con propósito 80.00 46.67 58.80 profiláctico adecuado 

Prevalencia de ATM administrados 80.00 25.14 43.28 adecuadamente con fines profilácticos en IQ. 

Prevalencia de ATM con base clínica. 70.00 79.00 79.48 

Prevalencia de ATM descritos con base 25.00 7.50 9.39 microbiológica. 

Prevalencia de ATM prescritos en dosis 90.00 90.00 91.28 adecuada. 

Prevalencia de ATM prescritos en vía 90.00 95.10 95.06 adecuada. 

Prevalencia de ATM prescritos en intervalo 90.00 90.35 91.89 adecuado. 

Prevalencia de ATM prescritos seleccionados 80.00 80.59 81.96 adecuadamente. 

Prevalencia de pacientes a los que se les 
prescribió el esquema global antimicrobiano 80.00 60.88 69.97 
adecuado. 

Prevalencia de pacientes a los que se les 80.00 60.93 65.47 prescribió combinación adecuada de ATM. 

Prevalencia de pacientes a los que se les 80.00 59.51 73.74 prescribió monoterapia adecuada de ATM. 

Prevalencia de ATM administrados 70.00 93.86 94.56 adecuadamente. 

Prevalencia de ATM prescritos que 90.00 93.43 95.90 pertenecen al PNME. 

Prevalencia de pacientes que presentan 1.00 0.75 1.09 sospecha de reacción adversa a ATM. 
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Anexo 02 

Talleres de Asistencia Técnica y Evaluación del Suministro 

PERSONAL CAPACITADO 

* Incluye a Administradores de las Redes y Micro Redes. 

LUGAR Profesionales
(Médicos y Q.F) 

Técnicos de 
Salud 

Personal 
Administrativo

DIRESA LORETO: Sede Iquitos 50 29 34 * 

DIRESA LORETO: Sede 24 11 12 *Yurimaguas 

DIRESA TUMBES 14 43 08 * 

Replicas: 

Micro Red Requena 07 36 

Micro Red Ucayali 07 34 

Micro Red Ramón Castilla 05 23 

Micro Red Loreto 05 29 

Micro Red Putumayo 03 17 

Micro Red Mazan y Napo 08 31 
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Gráfico 01

REPORTES ANUALES DEL SISTEMA PERUANO DE 
FARMACOVIGILANCIA 
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Nº DE REPORTES RAM

REPORTES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 * Total

Profesionales 6 93 119 360 336 1,116 1,124 3,154 

Empresas 0 129 291 569 358 437 330 2,114 

Estratégicos 96 550 736 1,382 

Total 6 410 410 929 790 2,103 2,190 6,650 

* Información preliminar 
FUENTE: DIGEMID – DEAUM – CENAFIM 
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PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN QUE CONTRIBUYEN A LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

EMERGENTES Y REEMERGENTES 

FONDO CONCURSABLE 2005 - “Incentivando la investigación en salud 
pública en el Perú” 

ANTECEDENTES.

En el marco de la política de descentralización y fortalecimiento de las
competencias regionales para la investigación en daños de importancia local y 
nacional, el Ministerio de Salud (MINSA), a través del Instituto Nacional de 
Salud (INS), y contando con el apoyo técnico-financiero del Proyecto Vigía, en 
el año 1999 lanzó la iniciativa de un fondo para financiar proyectos de 
investigación que contribuyeran a mejorar el conocimiento, vigilancia, 
prevención y control de las enfermedades infecciosas emergentes y re-
emergentes (EIEYREs), para ello desarrolló la primera convocatoria de 
concursos anuales de proyectos de investigación referidos a las EIEYREs,
conocido como Fondo Concursable.  
Estos concursos se organizaron a partir del año 2000, y vienen siendo 
ejecutados en Hospitales y en Direcciones de Salud a nivel nacional en 
asociación con la sociedad científica del país (Universidades Nacionales y 
Particulares); para lo cual, durante este tiempo, el Proyecto Vigía ha aportado 
un aproximado de medio millón de soles anuales para este fin.  Es importante 
recalcar que, desde un inicio, esta actividad se ha realizado bajo el liderazgo 
del INS, con la premisa que asumirá a plenitud el Fondo Concursable al 
finalizar el Proyecto. 
Recogiendo la experiencia de los concursos anteriores, se han venido 
ajustando y mejorando los procesos; para ello, en el año 2004, se agrega el 
componente de Otras Enfermedades Regionales No Infecciosas, cuyo 
financiamiento es aportado sólo por el INS.   
En cada concurso, la evaluación y la selección de los proyectos ganadores son 
tareas del Comité de Selección, el cual es conformado por representantes de 
las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Salud (INS): Comité de 
Investigación del INS; Ministerio de Salud (MINSA): Dirección General de Salud 
de las Personas (DGSP), Oficina General de Epidemiología (OGE), Dirección 
General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), Dirección General de 
Salud Ambiental (DIGESA), Dirección de Promoción en Salud; Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), Instituto de Medicina Tropical 
de la universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto de Medicina Tropical 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Agencia Internacional para el 
Desarrollo de EEUU (USAID) y Proyecto VIGIA (MINSA/USAID).  
Hasta el año 2005 se han realizado 06 Fondos Concursables, declarando 
ganadoras a 85 investigaciones provenientes de hospitales nacionales y/o 
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direcciones de salud, abordando diversos daños como malaria, tuberculosis, 
peste, hepatitis; infecciones intrahospitalarias, enfermedades no transmisibles,
entre otros. Cabe resaltar que de estas investigaciones, solo 71 estudios
cuentan con el apoyo técnico-financiero del Proyecto Vigía (el resto han sido 
asumidos íntegramente por el INS) (Anexos).   
Los resultados finales de estos estudios de investigación vienen siendo 
publicados principalmente en la Revista de Medicina Experimental y de Salud 
Pública del INS. Hasta la fecha se han publicado 22 investigaciones. (Anexo 
1).   
En relación al apoyo técnico y financiero de otras investigaciones, desde el año 
2003 a solicitud del INS se viene apoyando la ejecución de la evaluación de 
pruebas de diagnóstico para dos enfermedades infecciosas: (i) Evaluación del 
estudio Prueba de PCR para el diagnóstico de Leptospirosis en muestras 
clínicas (sangre y orina); y (ii) Evaluación del ensayo de PCR para diagnóstico
rápido de tuberculosis. Se espera que estas pruebas sean incorporadas como 
métodos de diagnóstico por el MINSA.   También se programó la ejecución de 
otros dos proyectos: “Prevalencia del VIH en pacientes con tuberculosis
pulmonar BK(+) de Lima y Callao” y “Vigilancia Nacional de la Resistencia a los
Medicamentos Antituberculosos en el Perú”.    
En el año 2005, se programó la elaboración de los proyectos: “Prevalencia y 
Riesgo Anual de Infección Tuberculosa en escolares del Perú” y “Eficacia de 
las drogas de primera línea al tratamiento para la Bartonelosis”. 
Por otro lado, con la finalidad de implementar la vigilancia serológica del 
dengue en Lima (Plan de intervención 2003), el Proyecto VIGIA adquirió dos 
lectores de ELISA para las DISAS Lima Este y Lima Norte e insumos de
laboratorio, así como equipos de laboratorio para el Centro Nacional de 
Producción de Biológicos del INS para la elaboración de kits de diagnóstico de 
dengue. 
El MINSA a través de la DGSP, INS y la OGE, con apoyo técnico y financiero 
del Vigía, en los años 1999 y 2000, realizó un estudio multicéntrico sobre los
agentes etiológicos de la diarrea aguda en 4 zonas diferentes del país: Costa 
Norte, Sierra, Selva y Costa Central. Para el 2005, con la finalidad de 
establecer una vigilancia centinela en zonas específicas, en periodos
determinados y de gérmenes específicos, y dada la experiencia en los años 
indicados, se planeó apoyar la vigilancia de enteropatógenos, con la 
adquisición de insumos y materiales de laboratorio. 

ACTIVIDADES:  Avances y Logros - 2005

El Fondo Concursable se ha consolidado como un espacio en el cual los
profesionales de las DIRESAs, universidades y comunidad científica del país,
en general, buscan que sus inquietudes y problemas regionales puedan ir
solucionándose, basados en la evidencia de sus resultados.  Si bien, algunos
de los estudios incluyen temas de investigación básica, la aplicabilidad de 
algunos temas se ha ido re-enfocando, teniendo actualmente diversos estudios
que incluyen intervenciones en salud o que evalúan las ya existentes. 
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El Proyecto Vigía, como instancia propulsora de esta actividad, viene 
consolidando el proceso de transferencia del Fondo Concursable, tanto técnica 
como financieramente, a las instancias correspondientes del Ministerio de 
Salud.  En ese marco, en los dos últimos concursos (V Fondo Concursable – 
2004 y VI Fondo Concursable – 2005), se ha realizado un financiamiento 
compartido con el INS, habiéndose aprobado el financiamiento de 12 
investigaciones (14 sobre temas de EIEYRE: 08 a cargo del Proyecto Vigía y
06 a cargo del INS; y 02 sobre temas no infecciosos con financiamiento directo 
del INS).  
Cada año se incrementa el interés de los investigadores de las diferentes
Regiones del país por acceder al financiamiento.  Sin embargo es importante 
aclarar, que como parte del proceso de entrega de fondos para los proyectos, 
existen diversas limitaciones administrativas en relación al uso de los fondos
otorgados, ya sea en el envío de las remesas, la compra de insumos por los
responsables en las DIRESAs (hay ocasiones en las que se han adquirido 
insumos sin concordar con los investigadores), como en las rendiciones de las
mismas por parte de las DIRESAs (demora o incumplimiento), lo que genera a 
su vez demora en un nuevo envío de remesas.  Consecuencia de ello, es que 
existen algunos proyectos de investigación que han retrasado su culminación o 
que tienen pendiente la última fase o la entrega del informe final.  En ese 
sentido se busca incrementar la eficiencia en la definición de las líneas de 
investigación, de tal manera que los procesos administrativos no generen 
trabas en la ejecución.   

   VI Concurso Nacional para Proyectos de Investigación en Enfermedades 
Infecciosas Emergentes y Reemergentes y Otras Enfermedades 
Regionales No Infecciosas 
En el marco del Fondo Concursable Anual de Investigación, convocado por el 
Instituto Nacional de Salud, con la asesoría técnica – financiera del Proyecto 
Vigía se realizó el VI Concurso para proyectos de investigación en EIEyREs y
Otras Enfermedades Regionales No Infecciosas. 
El concurso se convocó el 1 de mayo de 2005, y se recibieron los proyectos de 
investigación hasta el 27 de dicho mes. De 73 proyectos presentados, en una 
primera etapa el Comité de Selección pre-seleccionó 58. Estos fueron 
revisados por los Comités de Investigación del INS y luego por su Comité de 
Ética, aprobándose 44 y 41, respectivamente. El Comité de Selección en una 
segunda etapa aprobó 40 proyectos, de los cuales, mediante Resolución 
Jefatural del INS con fecha 22 de agosto, se declaró ganadores a 12 
Proyectos: 10 de EIEYRE y 02 de Otras Enfermedades.  
Finalmente, los investigadores responsables (12) asistieron a un Taller de 
Metodología de la Investigación, procedentes de 07 DIRESAS: Arequipa (02), 
Amazonas (02), Yurimaguas-Loreto, Jaén, Huánuco (03), Huancavelica y 
Tacna (02). 
Luego, de coordinar con el INS, se decidió asignar 04 investigaciones para ser 
financiadas por el proyecto Vigía:  
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1. Adherencia al tratamiento con benznidazol para la enfermedad de Chagas y 

farmacovigilancia intensiva en pacientes que reciben .medicación en el 
ámbito de la Región de Salud Arequipa – DIRESA Arequipa. 

2. Estudio del comportamiento estacional del estado adulto de Lutzomyia bajo 
condiciones de control químico con alfacypermethrina en San Juan de 
Ocumal y Ocallí, provincia de Luya-Amazonas – DIRESA Amazonas. 

3. Participación comunitaria y escolar en un programa de información, 
educación y comunicación (IEC) para la prevención y control del dengue en 
Yurimaguas, Perú – SUBREGION Yurimaguas – DIRESA Loreto. 

4. Conocimientos, actitudes y prácticas acerca de la bartonelosis en las
provincias de Jaén y San Ignacio, Cajamarca – SUBREGION Jaén – 
DIRESA Cajamarca. 

Publicación de 09 investigaciones en revistas científicas indizadas: 
Las investigaciones financiadas a través del Fondo Concursable culminan con 
la publicación de sus resultados en forma de artículo científico, para lo cual el 
Proyecto Vigía brindó asesoría técnica en su redacción. 
En tal sentido, en este año se han publicado 09 investigaciones: 

1. Seroprevalencia de la Enfermedad de Chagas en puérperas y
transmisión congénita en una ciudad endémica del Perú. DISA Arequipa.
Revista Panamericana de Salud Pública de la OPS 2005; 17(3): 147-
153. 

2. Taeniasis/cisticercosis en trabajadoras del hogar de clase alta de un 
distrito de Lima y su asociación con cisticercosis en los contactos
familiares del empleador. Am J Trop Med Hyg 2005; 73(3): 496-500. 

3. Seroprevalencia del virus linfotropo T humano de tipo 1 (HTLV-1) en 
gestantes y grupos de elevada prevalencia para enfermedades de 
transmisión sexual de Ayacucho, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica 
2004; 21(4): 269-272. 

4. Comparación de la educación por pares versus por profesionales de la 
salud para mejorar el conocimiento, percepción y la conducta sexual de 
riesgo en adolescentes. Rev Peru Med Exp Salud Publica 2003; 20(4): 
206-210. 

5. Eficacia de un programa educativo de medidas generales para el control 
y prevención de infecciones intrahospitalarias en el Instituto de 
Enfermedades Neoplásicas (Lima – Perú). DISA Lima Ciudad. Rev Peru 
Med Exp Salud Pública 2004; 21(1): 37-43. 

6. Factores asociados al diagnóstico tardío de pacientes con Tuberculosis
pulmonar en Lima Este, Perú. DISA Lima Este. Rev Peru Med Exp Salud 
Publica 2004; 21(1): 18-22. 

7. Aplicación de un programa de control de infecciones intrahospitalarias
en establecimientos de salud de la región San Martín, Perú. Rev Perú
Med Exp Salud Pública 2003; 20(2): 84-91 
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8. Eficacia del control de larvas de vectores de la malaria con peces
larvívoros nativos en San Martín, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica 
2004; 21(1): 44-50. 

9. Determinación de los hábitos de An. pseudopunctipennis y An. calderoni 
en dos localidades del valle de Chao, la Libertad, Perú. Rev Peru Med 
Exp Salud Publica 2004; 21(4): 223-230. 

Además 05 investigaciones han sido aceptadas para su publicación: 
1. Infecciones de transmisión sexual y abuso sexual en niños de Iquitos: 

características y factores de riesgo. 
2. Fracciones activas in vitro contra Plasmodium falciparum a partir de los

extractos de Remijia peruviana y Geissospermun reticulatum. Iquitos. 
3. Variación del estado nutricional de los beneficiarios del Programa PAN-

TBC en Arequipa Metropolitana en el periodo de julio 1996 a junio 2002. 
4. Seroprevalencia de brucelosis en ganado caprino en hatos de la 

provincia constitucional del Callao, Perú 2003. 
5. Seroprevalencia de fasciolosis en escolares y en ganado vacuno en la 

provincia de Huancavelica. 

Ejecución de 25 investigaciones (10 finalizados y 15 en ejecución).    
Asimismo, durante el año 2005, se culminó la ejecución de 10 investigaciones
de las siguientes DIRESAS: Ayacucho (1), Jaén (1), Loreto (1), Lambayeque 
(1), Lima Ciudad (2), Lima Sur (1), Ancash (1), Huancavelica (1), Huanuco (1). 
Estas investigaciones fueron ganadoras en los Fondos Concursables de los 
años 2002 (6) y 2003 (4).   
Continúan en ejecución 15 investigaciones de las siguientes DIRESAS: 
Arequipa (1), Ica (2), La Libertad (4), Huanuco (1), Junín (1), Ayacucho (3),
Lima Sur (1), Lambayeque (1), Lima Ciudad (1).   
Para el año 2006, se ha programado la culminación y difusión de las diferentes
investigaciones en curso.  Es importante mencionar que existe el compromiso
de continuar con el VII Fondo Concursable, actividad a cargo del Instituto 
Nacional de Salud - Oficina de Investigación . 
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Anexo 1 

Investigaciones Publicadas del Fondo Concursable 

Año de Nº Investigaciones Publicadas  Concurso

1 Factores  asociados a recaídas por Tuberculosis en Lima Este, Perú 2000 

2 Producción de Bacillus thuringiensis H-14 var. israelensis  utilizando espárrago 2000
(Asparagus officinalis) y su uso potencial para el control de la malaria en la Libertad, Perú

3 Aplicación de un programa de control de infecciones intrahospitalarias en 2000
establecimientos de salud de la Región San Martín 

4 Comparación de la educación por pares y por profesionales de salud para mejorar el  2000
conocimiento, percepción y la conducta sexual de riesgo en adolescentes. 

5 Evaluación de la transmisión vertical de la Bartonella baciliformis en Lutzomyia 2000
verrucarum  (Diptera: Psychodidae) 

6 Características de la población de roedores y pulgas en áreas de diferente riesgo para 2000
Peste de tres provincias del departamento de Piura – Peru

7 Impacto económico de la Peste bubónica en Cajamarca, Perú 2000

8 Prevalencia de marcadores serológicos para Hepatitis B y Delta e infección intrafamiliar 2000
en el Valle del Río Pampas, Perú. 

9 Prevalencia de hepatitis viral A y B y factores de riesgo asociados a su infección en la 2000
población escolar de un distrito de Huánuco, Perú. 

10 Hiperendemicidad de leptospirosis  y  factores de riesgo asociados en localidades 2000
arroceras del departamento de San Martín, Perú 

11 Factores asociados al diagnóstico tardío de pacientes con Tuberculosis pulmonar en 2000 
Lima Este, Perú 

12 Eficacia de un programa educativo de medidas generales para el control y prevención de 2000 
infecciones intrahospitalarias en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas (Lima – Perú)

13 Características de las mutaciones en el gen rpoB asociadas a la resistencia de la 2001 
Rifampicina en pacientes con tuberculosis pulmonar. 

14 Conductas de riesgo en jóvenes que tienen contacto sexual con viajeros ("bricheros") en 2001
la ciudad del Cuzo, Perú. 

15 Infección por Campylobacter y Shigella como causa de diarrea aguda acuosa en niños 2001
menores de 2 años en el distrito de La Victoria, Lima-Perú 

16 Tifus exantemático en las provincias de Quispicanchis, Paucartambo y Acomayo del 2001
departamento de Cusco, Perú. DISA Cusco.  

17 Distribución geográfica y comportamiento estacional de la picadura del Anopheles 2001
(nyssorhynchus) darlingi, root 1926 en localidades de la frontera Perú Bolivia, Madre de
Dios, Perú. 
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Año de Nº Investigaciones Publicadas  Concurso

18 Prevalencia de la enfermedad de Chagas en puérperas y evaluación de la transmisión 2001 
congénita en una zona endémica del Perú 

19 Taeniasis/cisticercosis en trabajadoras del hogar de clase alta de un distrito de Lima y su 2001
asociación con cisticercosis en los contactos familiares del empleador 

20 Efectividad  de   los  peces  larvivoros   nativos  (“chumillo”)  en   el  control de larvas de 2001 
vectores de malaria y otras enfermedades metaxénicas en San Martín 

21 Determinación de los hábitos de tres especies de Anopheles vectores de malaria en el 2001 
valle de Chao-Viru (La Libertad – Perú) 

22 Seroprevalencia del virus linfotropo T humano de tipo 1 (HTLV-1) en la población de 2002
Ayacucho
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Anexo 2 

Investigaciones del Fondo Concursable aceptadas para publicación 

Año de Nº Investigaciones aceptadas para Publicación  Concurso
23 Infecciones de transmisión sexual y abuso sexual en niños de Iquitos: características y 2001

factores de riesgo. 

24 Fracciones activas in vitro contra Plasmodium falciparum a partir de los extractos de 2002
Remijia peruviana y Geissospermun reticulatum. Iquitos 

25 Variación del estado nutricional de los beneficiarios del Programa PAN-TBC en Arequipa 2002
Metropolitana en el periodo de julio 1996 a junio 2002. 

26 Comparación de perfiles genéticos de M. Tuberculosis mediante RFLP, aislados de 2002
pacientes con y sin TB pulmonar multidrogo-resistente en VMT

27 Seroprevalencia de brucelosis en ganado caprino en hatos de la provincia constitucional 2003 
del Callao, Perú 2003. 

28 Seroprevalencia de fasciolosis en escolares y en ganado vacuno en la provincia de 2003
Huancavelica 
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Anexo 3 

Investigaciones Culminadas del Fondo Concursable 

Año de Nº Investigaciones terminadas  Concurso

29 Efecto del uso de un método artesanal para el tratamiento de agua en comunidades 2000
rurales de la región San Martín - Perú 

30 Impacto de un programa de capacitación en medidas básicas para la prevención de 2000
infecciones intrahospitalarias en el Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna. 

31 Impacto de un programa educativo, en los conocimientos, actitudes y prácticas de la 2000
población, con respecto a la incidencia de tuberculosis, en zonas de alto riesgo 
epidemiológico. Tacna. 

32 Factores de riesgo asociados a la oportunidad de atención de salud por enfermedades 2000 
prevalentes en niños menores de 5 años. La Libertad 

33 Transmision de tuberculosis pulmonar multidrogorresiste detectado por genotificación 2001 
molecular (IS 6110)  de  Mycobacterium tuberculosis  en  pacientes del distrito de El 
Agustino-Lima 

34 Eficacia  del control químico selectivo sobre T. infestans en área urbana de Arequipa 2001

35 Impacto de Sistema HACCP para el control de las gastroenteritis y la contaminación 2001
microbiológica de los alimentos en un hospital de Ayacucho, Perú 

36 Complicaciones maternas y fetales en gestantes con malaria por p. Vivax y p. Falciparum 2002 
en Iquitos  

37 Bases genéticas de la susceptibilidad a la TBC 2002

38 Diagnóstico de TB diseminada en pacientes con VIH/SIDA con sindrome de consumo y/o 2002
fiebre persistente 

39 Tasas de recaídas y factores de riesgo asociados en pacientes con TBC pulmonar - 2002
DISA Lima Ciudad 

40 Transmisión de la tuberculosis multidrogoresistente (TB-MDR) en el hogar de pacientes 2002
con coinfección tuberculosis-VIH (SR1) 

41 Factores de riesgo asociados a enfermar por tuberculosis: la migración como factor 2002
determinante en las tasas de prevalencia en zona de alto riesgo epidemiológico por 
tuberculosis, Tacna- Perú. Septiembre 2002 - Agosto 2003.

42 Coeficientes de linfocitos (CD4+ y CD8+) en pacientes portadores crónicos del virus de la 2002
hepatitis viral B Huanta-Ayacucho, 2002 

43 Vigilancia de infecciones virales en niños menores de dos años con IRA baja 2002
hospitalizados en el HMA 

44 Vigilancia de infecciones virales en niños menores de dos años con IRA baja 2002
hospitalizados en el HEP 
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Año de Nº Investigaciones terminadas  Concurso

45 Determinación de la prevalencia de histoplasmosis mediante inmunodifusión en personas 2003 
con enfermedades respiratorias crónicas bajas 

46 Bioecología de las principales especies de roedores y pequeños mamíferos silvestres y 2003
su importancia como reservorios naturales de Y. Pestis 

47 Prevalencia del ADN del virus de la hepatitis B en individuos con anti HBC positivo y 2003
HBSAg negativo. Huanta - Ayacucho 2003 

48 Presencia de V. Cholerae en muestras de agua no clorada consumidas por los 2003
pobladores de Santa y Coishco durante los meses de julio 2003 a marzo 2004 

49 Incidencia de hepatitis C en pacientes que acuden al servicio de medicina del Hospital 2003
Regional de Ayacucho durante los meses de MAY a Dic del 2003. 

50 Diagnóstico diferencial de leptospirosis en pacientes febriles en área endémica de 2003
dengue de los distritos de Jaén y Bellavista - 2003 

* Investigaciones terminadas: son aquellas investigaciones que ya han sido terminadas y cuyo informe
final esta siendo elaborado (en forma de artículo), o que ya ha sido enviado a una revista, y el Comité
Editor ha emitido observaciones o aún no se pronuncia. 

 119



MINISTERIO DE SALUD                                                                          INFORME ANUAL 2005 
PROYECTO VIGIA 
______________________________________________________________________ 

Anexo 4 

Investigaciones en Ejecución del Fondo Concursable 

Año de Nº Investigaciones en ejecución  Concurso

51 Prevalencia de micosis pulmonar en pacientes sintomáticos respiratorios BK negativos 2001 
Bagua- Amazonas, Año 2001

52 Prevalencia de cardiopatia chagásica en adultos de una población con alto índice de 2002 
infestación domiciliaria por T. infestans 

53 Evaluación operativa de dos estrategias de prevención de transmisión IH de TBC 2002

54 Mejoramiento de la capacidad diagnóstica de brucelosis humana por métodos 2002
inmunológicos y moleculares 

55 Factores de riesgo asociados a la transmisión de Tb pulmonar en el grupo de 15-20 años 2003 

56 Prevalencia de de cardiopatía en escolares infectados con t. Cruzi. * suspendido por 2003
problemas administrativos previos con el equipo investigador.

57 Aislamiento y evaluación de hongos entomopatógenos como controladores potenciales 2003
de Triatoma infestans 

58 Prevalencia de la enfermedad de Chagas en bancos de sangre del perú y determinación 2003
de la transmisión madre - hijo mediante el uso de técnicas inmunomoleculares durante el
periodo 2003-2004 

59 Estandarización de la inmunocromatografía para el diagnóstico rápido de teniasis 2003
mediante coproantígenos 

60 Prevalencia y caracterización molecular de E. coli EH en niños con diarrea aguda 2003

61 Estudios bioquímicos y moleculares en el monitoreo de la resistencia a insecticidas en 2003
vectores de dengue, malaria y leishmaniasis

62 Identificación de especies de leishmanias en el valle del río Apurímac- Ayacucho. 2003

63 Estandarización y validación de una prueba de ELISA de segunda generación para la 2003
detección de anticuerpos en el diagnóstico de la fasciolosis humana en una población 
habitante de una zona endémica 

64 Participación comunitaria en el ordenamiento de la vivienda y el uso de sensores sobre el 2004 
control y la vigilancia de los vectores de la Enfermedad de Chagas en dos comunidades 
rurales de Cascas, La Libertad 2004-2005 

65 Hidatidosis humana en la población adulta del distrito de Sancos-Ayacucho. 2004 

66 Evaluación de la eficiencia de dos métodos de captura de roedores para la obtención de 2004 
indicadores de riesgo en la Vigilancia Epidemiológica de Peste y Leptospirosis , en la 
Dirección de Salud Lambayeque - Perú. Año 2004 
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Año de Nº Investigaciones en ejecución  Concurso

67 Comportamientos sociales y sexuales asociados a la ETS VIH/SIDA en jóvenes del Alto 2004 
Huallaga 2004

68 Estudio del comportamiento estacional del estado adulto de Lutzomyia bajo condiciones 2005 
de control químico con alfacypermethrina en San Juan de Ocumal y Ocallí, provincia de
Luya, Amazonas. 

69 Conocimientos, actitudes y prácticas acerca de la bartonelosis en las provincias de Jaén 2005 
y San Ignacio, Cajamarca 2005

70 Adherencia al tratamiento con Benznidazol para la enfermedad de Chagas y 2005 
farmacovigilancia intensiva en pacientes que reciben medicación en el ámbito de la
Región de Salud Arequipa. 2006.  

71 Participación comunitaria y escolar en un programa de información, educación y 2005 
comunicación (IEC) para la prevención y el control del dengue en Yurimaguas, Perú 
2005-2006. 

 121



MINISTERIO DE SALUD                                                                          INFORME ANUAL 2005 
PROYECTO VIGIA 
______________________________________________________________________ 

PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN QUE CONTRIBUYEN A LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

EMERGENTES Y REEMERGENTES 

OTRAS INVESTIGACIONES DE LAS CONTRAPARTES  

ANTECEDENTES.

Desde el año 2003 a solicitud del INS se viene apoyando la ejecución de la 

evaluación de pruebas de diagnóstico para dos enfermedades infecciosas: 

- Evaluación del estudio Prueba de PCR para el diagnóstico de Leptospirosis

en muestras clínicas (sangre y orina). 

- Evaluación del ensayo de PCR para diagnóstico rápido de tuberculosis. 

Se espera que estas pruebas sean incorporadas como métodos de diagnóstico 

por el MINSA. 

Asimismo, desde el año 2003, se programó la ejecución de otros dos

proyectos: “Prevalencia del VIH en pacientes con tuberculosis pulmonar BK(+) 

de Lima y Callao” y “Vigilancia Nacional de la Resistencia a los Medicamentos

Antituberculosos en el Perú”; y en el año 2005, se programó también la 

elaboración de los proyectos: “Prevalencia y Riesgo Anual de Infección 

Tuberculosa en escolares del Perú” y “Eficacia de las drogas de primera línea 

al tratamiento para la Bartonelosis”. 

Por otro lado, con la finalidad de implementar la vigilancia serológica del 

dengue en Lima (Plan de intervención 2003), el Proyecto VIGIA adquirió dos 

lectores de ELISA para las DISAS Lima Este y Lima Norte e insumos de

laboratorio, así como equipos de laboratorio para el Centro Nacional de 

Producción de Biológicos del INS para la elaboración de kits de diagnóstico de 

dengue. 

El MINSA a través de la DGSP, INS y la OGE, con apoyo técnico y financiero 

del Vigía, en los años 1999 y 2000, realizó un estudio multicéntrico sobre los

agentes etiológicos de la diarrea aguda en 4 zonas diferentes del país: Costa 

Norte, Sierra, Selva y Costa Central. Para el 2005, con la finalidad de 

establecer una vigilancia centinela en zonas específicas, en periodos
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determinados y de gérmenes específicos, y dada la experiencia en los años 

indicados, se planeó apoyar la vigilancia de enteropatógenos, con la 

adquisición de insumos y materiales de laboratorio. 

ACTIVIDADES:  Avances y Logros - 2005

Se culminó la ejecución de los estudios de evaluación de pruebas de 

diagnóstico para leptospirosis y tuberculosis, y se presentaron los informes

finales preliminares. Estos informes han sido evaluados por el Proyecto VIGIA y 

se encuentran en corrección por parte de los investigadores.

Se inició la ejecución del estudio “Vigilancia Nacional de la Resistencia a los 

Medicamentos Antituberculosos en el Perú”. En informe alcanzado (en 

noviembre de 2005), se nos refirió un avance del 30% en la captación de los

casos programados. Además, en el marco de este estudio, se han realizado 

supervisiones de monitoreo a 11 DIRESAs: Junín, Apurímac, Lambayeque, 

Ayacucho, Cajamarca, Huanuco, Lima Norte, Lima Ciudad, Lima Este, Lima 

Sur y Callao. 

Respecto al estudio “Prevalencia del VIH en pacientes con tuberculosis 

pulmonar BK(+) de Lima y Callao”, se inició el 2004, habiendo el INS informado 

que lo avanzado será tomado como un piloto y que el proyecto se llevará cabo 

en el periodo 2005-2006. 

El protocolo “Prevalencia y Riesgo Anual de Infección Tuberculosa en 

escolares del Perú” ha sido realizado con la asistencia técnica del proyecto

Vigía, estando actualmente en trámite de aprobación por el Comité de 

Investigación y de Etica en Investigación del INS. Se tiene programado su 

ejecución para el año 2006. 

El protocolo “Eficacia de las drogas de primera línea al tratamiento para la 

Bartonelosis” está en elaboración por la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de Malaria y Otras Enfermedades Metaxénicas, estando 

programada su ejecución para el año 2006. 

Se continuó con la vigilancia del dengue y dengue hemorrágico en el ámbito de 

las DISAS de Lima y Callao. Se realizaron dos monitoreos en las DISAS Lima 

Este y Lima Norte, lo que se confirma con los reportes semanales de la Oficina 
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General de Epidemiología. En forma paralela, el INS solicitó la compra de 2 

insumos en reemplazo de aquellos pendientes de adquirir para el diagnóstico

de dengue, los mismos que fueron adjudicados este año. A pesar de ello, aún 

no se cuenta con un informe oficial de la vigilancia por parte del INS.  

Respecto al apoyo a la vigilancia de enteropatógenos, el Proyecto VIGIA 

adquirió el 88,5% (23/26) de los items solicitados.  
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ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC), 
Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES Y RE EMERGENTES

(EIEYRE) 

ANTECEDENTES

La prevención y control de enfermedades infecciosas, requiere un enfoque y un 
abordaje integral de los servicios de salud y el involucramiento  de la sociedad
civil para el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía integral, desde el nivel 
local, regional y nacional.  Para ello, el Ministerio de Salud viene desarrollando 
procesos y acciones que buscan fortalecer y potenciar las áreas de 
comunicación social, información pública, comunicación interna, educación y 
participación social con el desarrollo de programas y/o planes, así como 
acciones orientadas a la prevención y promoción de la salud.  En este contexto
el Proyecto Vigía brinda asistencia técnica y financiera,  al Ministerio de Salud 
(MINSA), a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la 
población, a través de acciones de IEC y Participación comunitaria. 
Desde el año 2000, el MINSA con la asistencia técnica y financiera del 
Proyecto Vigía ha desarrollado líneas de investigación de comportamientos, 
fortalecimiento de competencias del potencial humano en las áreas de 
comunicación y promoción, e intervención comunicacional y promocional  en la 
población.   En investigación de comportamientos se han llevado a cabo 
Estudios de Conocimientos, actitudes y prácticas de la población frente al 
Dengue en Lima y Macro región norte del Perú (que permitieron en el 2004 la 
construcción del discurso comunicacional nacional de la prevención del 
dengue, el lema de la campaña comunicacional y promocional “lava, lava, tapa, 
tapa y bota, bota”, y la producción de materiales comunicacionales, entre
otros),  Encuestas de prevalencia de comportamientos, Estudios socio 
antropológicos en Tuberculosis  en Lima, Interculturalidad en la atención de 
salud de enfermedades que cursan con síndrome ictero  hemorrágico en 
Ayacucho y Cuzco, entre otros.   Se han realizado capacitaciones para el 
fortalecimiento de las capacidades en el planeamiento y desarrollo de 
intervenciones de Información, Educación y Comunicación (IEC) y Participación 
Comunitaria (PC) al personal de las DISAs y DIRESAs priorizadas.  
Desde la perspectiva cultural  y de ciudadanía, se ha diseñado, planeado y 
asistido técnicamente en intervenciones de comunicación y promoción de 
conductas saludables, así como a la prevención de daños, mediante la 
utilización de estrategias de IEC (Comunicación Interpersonal, Comunicación
Masiva, Educación para la salud y Abogacía) y Participación Comunitaria 
(Movilización social y Vigilancia Comunitaria); que incluye entre sus acciones: 
desarrollo de planes locales de intervención, creatividad, validación y 
producción de materiales impresos y audiovisuales adecuados a las
poblaciones objetivo, y capacitación del capital social local. Hasta el año 2004 
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se realizaron actividades de diseño, producción de materiales y campañas 
locales de corta duración en EIEYRE. 
Con el propósito de fomentar la cultura en salud y fortalecer las escuelas como 
espacios de diálogo y construcción del discurso de la prevención y promoción 
de la salud, el empoderamiento en los maestros y alumnos, y el afianzamiento 
multisectorial (educación, salud y actores locales), se impulsó en el año 2002, 
con la firma del Convenio interinstitucional entre la DISA III Lima Norte, la Red 
VII SJL, la UGEL 05 SJL y el Instituto Educa, el Proyecto “Con Educación en 
Salud, una saludable Juventud”, con el apoyo técnico y financiero del Proyecto 
Vigía. El objetivo del mismo, fue desarrollar capacidades en docentes de 
primaria y secundaria del distrito de San Juan de Lurigancho para incluir en la 
enseñanza temas de Dengue, Tuberculosis y VIH/SIDA; y generar acciones de 
mejora en los estilos de vida de la comunidad educativa (profesores, alumnos y 
padres de familia). Este Proyecto educativo también contribuyó a generar 
capacidades en el personal de los establecimientos de salud de la Red de San 
Juan de Lurigancho; dándose inicio al modelo/intervención i) Educación para 
la salud en Escuelas. 
En el año 2004, en Tumbes se desarrolló el Taller para facilitadores en
Educación para la Salud de primaria y secundaria y trabajadores de salud de 
la Región Tumbes, con la facilitación del Instituto Educa; con el objetivo de 
formar capacidades locales en educación para la salud, para extender la 
metodología activa gradualmente a las escuelas en un trabajo coordinado 
entre Educación y Salud. Se capacitaron 31 docentes en educación y 10 
trabajadores de salud.  Posteriormente a éstas acciones, se conformaron en 
las UGEL, los Comités Técnicos de Educación para la Salud, capacitándose a 
los docentes adscritos: UGEL Zarumilla (56 docentes), UGEL Tumbes (196
docentes), y UGEL Contralmirante Villar (56 docentes).  La Dirección Regional 
de Educación de Tumbes (DRET) con el fin de garantizar la continuidad del 
Programa de Educación para la Salud, formuló una Directiva que normaba las 
actividades para el 2004; todo ello permitió una integración entre la Dirección 
Regional de Educación (DRET)y la Dirección Regional de Salud de Tumbes
(DIRESA).  Posteriormente se firmó el Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la DRET y la DIRESA Tumbes que norma las acciones
de Educación y Salud, que tiene una duración de 5 años. 
En la DIRESA Loreto se desarrollaron coordinaciones con la Dirección 
Regional de Educación – Loreto (DREL) para incorporar a la Currícula 
Educativa los temas de Educación para la Salud, decidiéndose que los temas
que se insertarían en las Unidades Didácticas de los Centros Educativos
serían; Malaria, Dengue, VIH. Los materiales presentados para iniciar el trabajo 
con los docentes fueron los Módulos Herramientas Pedagógicas: Modulo de 
Primaria y Módulo de Secundaria -  Proyecto con Educación en Salud, una 
Saludable Juventud.  Los Módulos educativos de Primaria y Secundaria, han 
sido utilizados y replicados en Tumbes, Iquitos, y en Ucayali en coordinación 
con Catalyst – Pathfinder.  
Desde el año 2005 se viene implementando el proceso del 
Modelo/intervención: i) Educación para la salud en Escuelas en las DIRESAs
Tumbes, Loreto, Ucayali, Lima Sur, por áreas temáticas priorizadas:
ITS,VIH/SIDA y Dengue. 
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Por otro lado, se vienen implementando los procesos de los
modelo/intervención de vigilancia comunitaria y participación social:   
ii) Vigilancia Comunitaria de la Malaria por Promotores de Salud en 
Iquitos (Loreto) (donde la malaria es el principal problema de salud, y los
promotores participan en las  actividades de prevención y control de esta 
enfermedad: obtención de gota gruesa, administración de tratamiento,
seguimiento de los casos, y otras actividades de control, como promoción,
prevención y control vectorial de la malaria). En donde el Ministerio de Salud 
con el apoyo técnico financiero del Proyecto VIGIA realizó durante los años 
2002 y 2003, la intervención piloto “Fortalecimiento de la capacidad diagnóstica 
de la malaria a través de la dotación de pruebas rápidas a los promotores de 
salud de la región Loreto”  por la cual se dotó a 50 comunidades de pruebas 
rápidas, tratamiento antimalárico y material de Información, Educación y
Comunicación (IEC), se capacitó a personal de salud y promotores de salud en
el uso de pruebas rápidas para el diagnóstico de la malaria, tratamiento y en 
actividades de IEC para la prevención y control de la malaria. Con esta 
intervención se logró un incremento significativo de: la proporción de pacientes
con malaria que recibieron tratamiento antimalárico oportuno de 15.5 a 54.9%,
la proporción de pacientes con malaria que recibieron tratamiento apropiado a 
la especie del parásito 26.7% a 83.5% y la proporción de pacientes con malaria 
falciparum que recibieron tratamiento apropiado de 5.3 a 73.1%. En base a 
esta experiencia, en el 2004, se planteó el desarrollo de una intervención 
utilizando el Modelo de Vigilancia Comunitaria para la prevención y control de
la Malaria con participación de promotores de salud para las comunidades de 
Intuto (Nauta), Moronacocha (Loreto), Ullpayacu, San Juan y Puerto Alegría,
siendo el público objetivo los promotores de salud de la Región Loreto y los
beneficiarios la población económicamente activa entre 15 a 45 años y
menores de 9 años, elaborándose materiales para la capacitación: Módulo para 
promotores y Guía para facilitadotes, validados por expertos locales y
nacionales, en cada uno de los temas desarrollados asimismo fueron validados 
en campo, en la cual se probó en las mismas comunidades la funcionalidad de 
los materiales y el cumplimiento de los objetivos para los que se preparó,
imprimiéndose 1000 Módulos Integrales de Malaria para el Promotor de Salud y
250 Guías para el Facilitador, realizándose los Talleres de capacitación para 
promotores de salud de las Comunidades de Intuto (Nauta) Moronacocha 
(Loreto) Ullpayacu, San Juan y Puerto Alegría, obteniéndose como resultado 
193 promotores fortalecidos en el manejo de contenidos conceptuales de 
Promoción de la Salud, diagnostico y tratamiento y control de vectores. 
iii) Iniciativa de la técnica de Riego de Secas Intermitentes del cultivo de 
arroz para el control vectorial de la malaria (Lambayeque), a partir del 
estudio de factibilidad del “riego con secas intermitentes” en cultivos de arroz 
para el control vectorial de la malaria en la costa norte peruana, financiado por
el P. VIGIA para el Ministerio de Salud -DIGESA , publicado en el libro “Salud y 
agricultura sostenibles: un reto del futuro” (MINSA, 2002), en donde se 
demostró la alta  correlación entre el incremento de los casos de malaria y el 
incremento de las áreas cultivadas de arroz en estas mismas áreas, y la 
posibilidad de controlar alrededor del 80% de la población de los insectos 
vectores de la malaria, que un solo campo de cultivo de arroz con sistema de 
riego por inundación permanente produce, se coordinaron acciones para 
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aplicar ésta técnica de riego con “secas intermitentes” como el adecuado 
manejo del agua en una zona desértica y con escasez de este recurso, la 
protección del suelo de la salinización y la disminución de los vectores de la 
malaria, en la costa norte, iniciándose en Lambayeque para el año 2005.  

ACTIVIDADES: Avances y Logros 2005

Durante el año 2005, para el desarrollo de las diferentes actividades del 
Componente de Prevención y Control, el Proyecto Vigía coordinó con las 
Direcciones contrapartes y las Estrategias Nacionales del Ministerio de Salud 
involucradas en cada uno de los temas referentes a enfermedades infecciosas 
emergentes y reemergentes, brindándose asistencia técnica y financiera..  

Intervenciones de IEC y participación comunitaria para la prevención y 
control de las ITS, VIH/SIDA,  TBC, Dengue, Fiebre amarilla y EDAs. 
Las acciones del 2005, en lo que se refiere a la asistencia técnica y fnanciera 
fueron: 
ITS, VIH/SIDA 

o Diseño de la estrategia comunicativa para Sífilis Congénita: se elaboró el
"Perfil del Plan de Intervención de Comunicación y Promoción para la 
eliminación de la Sífilis Congénita". 

o Día Mundial de Lucha contra el SIDA: Participación en la I Feria 
Informativa "San Marcos hace la promesa de detener el VIH/SIDA",
actividad realizada el 24 y 25 de noviembre en coordinación con la 
Estrategia Sanitaria Nacional para la prevención y control de 
ITS/VIH/SIDA 

o Rediseño de la estrategia discursiva para el diseño de materiales
comunicativos para Targa :  Impresión de materiales comunicacionales
para la TARGA: 5000 folletos, 6000 afiches y 1000 fluxogramas  (Marzo 
- Abril 2005) 

o Reunión de reconocimiento por la Defensa de la salud de la mujer, 
considerando a las mujeres viviendo con el VIH/SIDA 

o Taller sobre prioridades para el control de las ITS, VIH/SIDA –Ucayali 
TBC 

o Feria informativa del Día Mundial de Lucha contra la TBC: apoyo 
financiero para elaboración de material comunicacional;  gigantografía, 
banderola, folletos. 

Dengue 
o Reimpresión de materiales comunicativos de dengue: 13,000 Afiche 

calendario y 70,.250 dípticos  
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EDAS 

o Producción de spots de radio, gigantografía para la prevención y control 
de EDA/Colera “Campaña de verano” 

Fiebre amarilla 
o Taller de evaluación de comunicación y promoción de la fiebre amarilla 

Otros 
o 2,000 sinopsis y 2,000 separadores sobre lineamientos de política de 

promoción de la salud 

Modelos /intervención de Vigilancia comunitaria y Participación social:  
EDUCACIÓN PARA LA SALUD en ESCUELAS 
Esta intervención busca promover el desarrollo de habilidades sociales y 
conductas saludables para la prevención y control de las ETS/VIH/SIDA y 
Dengue en los niños y adolescentes, involucrando a docentes, padres de 
familia y personal de salud.  Se ha iniciado la implementación del proceso por 
área temática ITS/ VIH/SIDA y Dengue en las siguientes DIRESAS del país: 
Dengue para Tumbes,  Lima Sur y ITS,VIH/SIDA para Loreto y Ucayali. 
Se realizaron tres talleres de Capacitación en Habilidades para la Vida:
Tumbes, Ucayali y Lambayeque, al personal de promoción de la salud, en 
coordinación con la Dirección General de Promoción de la salud del MINSA..
Se ha brindado asistencia técnica por cada DIRESA para las siguientes 
acciones: 
Lima Sur:

• Capacitación a 2069 tutores y docentes de primaria y secundaria en 
Dengue de 49 Instituciones Educativas (IE) intervenidas. Cuenta con 
Resolución de la DREC 

• Elaboración del Plan de Capacitación en Dengue 2006, Distrito Villa 
Maria del Triunfo, incluido  en el plan Operativo de la DISA, POI de la 
UGEL, en el PDI de los colegios y PCC de cada aula.  

•  Elaboración del Plan de Capacitación 2006 en VIH y SIDA en Escuelas   
Tumbes:

• Capacitación a 420 docentes en Dengue  de 15 IE intervenidas. Cuenta 
con Resolución de la DREC y Gobierno Regional. 

• Elaboración del Plan de capacitación Docente Dengue 2006 con la 
DREC- UGEL y Gobierno Regional ( en proceso).  

Ucayali:
• Capacitación a  497 docentes de nivel secundaria de 16 escuelas de 

Coronel Portillo, en ITS, VIH y SIDA en 16 talleres.  

• Elaboración del Plan de Capacitación Dengue, ITS,VIH y SIDA , DREC-
UGEL-DIRESA LORETO-GOBIERNO REGIONAL 
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Loreto: 

• Elaboración del Plan de Capacitación en Dengue e ITS/ VIH y SIDA,
DREC-UGEL-DIRESA LORETO-GOBIERNO REGIONAL ( en proceso) 

Para el año 2006, se tiene planificado realizar la (i) expansión temática del 
Dengue en las 04 DISAS: Tumbes, Loreto, Ucayali y Lima Sur y concertación
social para la autosostenibilidad y la (ii) expansión temática del VIH/SIDA en 02 
DISAS: Loreto, Ucayali  y concertación social para la autosostinibilidad. 

Asimismo durante el año 2005, se realizaron los procesos para la Publicación 
del “Módulo Educativo para prevenir el Dengue (secundaria y primaria) – 
Educar para la Salud desde la Escuela”, material para las capacitaciones, y se 
realizaron las coordinaciones para la publicación del Módulo de Soporte 
Educativo para Docentes de Primero a Quinto grado de secundaria en ITS, 
VIH/SIDA; documento  desarrollado por la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, en el marco del Proyecto Fondo Global dentro del Objetivo 1 del 
Componente VIH, el mismo que cuenta con la aprobación del Ministerio de 
Salud y Ministerio de Educación.

VIGILANCIA COMUNITARIA - MALARIA 
En el 2005, se orienta las acciones a la validación del proceso  de capacitación 
y de la dinámica social de inserción del promotor para la prevención de la 
malaria   y se realizaron las siguientes  acciones:  

• Taller de  Seguimiento a la capacitación  a promotores de Salud 
realizada en el año 2004, como un proceso dinámico de la mejora 
continua de la calidad:  

Promotores Capacitados 2004 
Micro Red Total 

Iquitos Sur 
Centro de Salud de San Juan 30 

Iquitos Norte 
Centro de Salud de Moronacocha 30 

Loreto 
Centro de Salud de Intuto 33 

Micro Red Huallaga 
Centro de Salud América 50 
Centro de Salud Ullpayacu 50 

Total 

193 

o Microrred Iquitos-Centro de San Juan (carretera Iquitos-Nauta)   
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o Microrred Loreto Centro de Salud Intuto (Nauta-Rio Tigre)  
o Evaluación a 57 promotores 
o Evaluación del proceso de capacitación y  
o Evaluación del proceso de implantación de la propuesta. 

• 03 talleres de Capacitación a 127 Promotores: Microrred Loreto Distrito 
de Nauta, Distrito Parinari, Distrito de Urarina ( como extensión de la 
intervención).  

Por otro lado en la “Reunión Incorporación de los Componentes del PAMAFRO 
en los Planes Regionales de Salud”, con participación de Representantes del 
Fondo Global, de la Cruz Roja, del NAMRID, del Proyecto Genotipificación del 
Plasmodium vivax,  de UNICEF, de nivel Central MINSA (DGSP, OGE, 
Proyecto Vigía, DGPROM, INS, DIGESA, OGCOM, DIRESAs Loreto,
Amazonas y Jaén,                                                                        la DIRESA
Loreto en base a ésta experiencia , presentó una propuesta inicial de la política 
de promotores en la amazonía, que fue discutida, acordándose que para los
ajustes e incorporación de las observaciones se hacia necesario contratar una 
consultoría, la misma que será financiada por el P. VIGIA para el año 2006. 

INICIATIVA DE LA TÉCNICA DE RIEGO DE SECAS INTERMINTENTES DEL 
CULTIVO DE ARROZ PARA EL CONTROL VECTORIAL DE LA MALARIA.  
Luego de las coordinaciones realizadas con los representantes del Gobierno 
Regional Lambayeque, la Dirección Regional de Agricultura, la Junta de 
Usuarios de Riego Chancay Lambayeque, la Mesa de Concertación para la 
lucha contra la Pobreza, la Estación Experimental Vista Florida INIEA, la 
Dirección Regional de Salud y el Proyecto VIGIA, se acordó iniciar el proceso 
de implementación de la técnica de riego con “secas intermitentes”, siendo el 
lanzamiento de esta iniciativa el 19 de septiembre del 2005, en Lambayeque,
con presencia de la Ministra de Salud y el Presidente del gobierno regional de 
Lambayeque. La intervención piloto se viene realizando en 60 hectáreas en 
Pítipo-Ferreñafe-Lambayeque. 

Las actividades realizadas en el 2005, consistieron en acciones de abogacía y
movilización social con representantes de la Agencia Agraria de Lambayeque y
representantes de la Junta de Regantes de Ferreñafe, reuniones técnicas entre 
el Ministerio de Salud – Ministerio de Agricultura a fin de analizar e iniciar la 
intervención, la formulación del Plan del piloto en Pitipo-Lambayeque, el 
diagnostico de comunicación, el plan de capacitación  local, el plan de 
comunicación local y la sensibilización de 120 agricultores en el distrito de 
Pítipo..  
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FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS EN 
SALUD PUBLICA 

ANTECEDENTES

Desde la década de los 90, el Instituto Nacional de Salud ha venido 
instaurando progresivamente la Red Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública.  Dentro del Marco Lógico del Proyecto Vigía, dos de los Indicadores de 
Propósito se refieren al Laboratorio: (IP5) La Red de Laboratorios cuenta con 
capacidades para emitir diagnósticos válidos y oportunos en el 100% de brotes, 
en el marco de un sistema eficiente, y (IP6) El MINSA tiene dos centros de 
investigación sobre EIEYRE de acuerdo a los patrones internacionales. Con el 
fin de fortalecer las capacidades institucionales, una actividad importante para 
el Proyecto Vigía, ha sido la dotación de equipos de Laboratorio a la Red 
Nacional; para lo cual en los años 1999 y 2000, se definieron las necesidades y
se adquirieron los equipos; iniciándose en el 2001, la distribución e instalación 
de equipos en 24 laboratorios de Salud Pública a nivel Nacional, actividad que 
se concluyó en el 2002 (213 equipos de laboratorio y 40 computadoras 
distribuídas a 24 laboratorios de referencia incluido el INS). 
Asimismo se elaboró el Plan de mantenimiento preventivo de  los equipos de 
laboratorio de la red nacional de laboratorios.

En Diciembre del 2002, se inició la construcción del Laboratorio de Chorrilllos
con fondos asignados al Instituto Nacional de Salud y que forman parte de la 
contrapartida Nacional del Proyecto Vigía.  La construcción del laboratorio 
asciende a la suma de S/. 8,371,056.00 Nuevos soles, fondos de contrapartida 
nacional del Proyecto Vigía.  El expediente técnico y la supervisión técnica han 
sido financiados con fondos de donación. El laboratorio ha entrado en 
operatividad en el año 2005. 

Durante el año 2003-2004, se brindo asistencia técnica y financiera al Centro 
Nacional de Salud Pública del INS en la implementación de la norma técnica 
peruana ISO DIS 15189. como paso previo a la Certificación de la Red de 
Laboratorios; también se elaboró el Manual de Organización y Funciones de un 
Laboratorio Referencial Regional de salud pública y el Manual de Organización 
y funciones de un laboratorio Hospitalario.   

ACTIVIDADES: Avances y Logros 2005

En el marco del programa de certificación de los laboratorios de la red nacional 
de laboratorios, se brindó asistencia técnica al Instituto Nacional de Salud para
iniciar los términos de referencia de la consultoría: Diseño de Evaluación de 
competencias de laboratorio referencia regional, a llevarse a cabo el 2006. 

Se hizo entrega de dos lectoras de placa ELISA a los laboratorios regionales de
las DISAs Lima Este y Lima Norte (una por DISA) 

El INS inició las coordinaciones y detalles de terreno con el Gobierno Regional 
de Loreto, para la construcción de Laboratorio de Bioseguridad – Iquitos, como 
parte de la contrapartida nacional. 
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VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMALÁRICOS EN EL PERU 

INICIATIVA AMAZONICA  POR LA MALARIA 

ANTECEDENTES

El Ministerio de Salud (MINSA), ante indicios de surgimiento de la resistencia 
del P. falciparum a medicamentos  antimaláricos, durante los años 1999 y 
2000, realizó estudios para evaluar la eficacia in vivo de los medicamentos 
utilizados, encontrándose resistencia mayor al 30% a la Cloroquina (CQ) en la
costa norte y a la Cloroquina (CQ) y  sulfadoxina/pirimetamina (SP) en la 
cuenca amazónica.  Sobre la base de estos resultados el MINSA definió 
nuevos esquemas terapéuticos, implementándose la nueva “Política Nacional
de Medicamentos para el Control de la Malaria en el Perú” con la
incorporación de  la terapia de combinación antimalárica, a partir del año 2001. 
En julio del 2001, el MINSA inició la implementación del “Sistema de Vigilancia 
a la Resistencia a Medicamentos Antimaláricos en el Perú”.  A través de este 
sistema se establece una vigilancia integral de la efectividad y eficacia de los 
fármacos y el tratamiento antimalárico; a fin de identificar y operar 
oportunamente sobre las variaciones de la eficacia de los medicamentos 
antimaláricos utilizados para tratar la malaria y los factores que intervienen
sobre la efectividad en su administración. 
En el año 2001, con inversión de la Agencia de Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos (USAID), se establece la Iniciativa Amazónica contra la Malaria 
(AMI), cuyo propósito,  es establecer una red de vigilancia de la resistencia a 
los antimaláricos en la región amazónica que incluya los niveles regional y
nacional de  los ocho países participantes (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Surinam, Venezuela y Perú) a fin de orientar la formulación de la 
política nacional para la administración de un tratamiento antimalárico seguro y
efectivo.  
El AMI viene apoyando las actividades relacionadas a la vigilancia de la 
resistencia a los antimaláricos en el Perú, desde el 2002; y recientemente las
actividades relacionadas a la vigilancia y control vectorial, desde el 2004. El 
presupuesto total del AMI es de 1´333,300 dólares para un periodo de 5 años 
(octubre 2001- septiembre 2006): 1´000,000 dólares procedentes de fondos de 
donación de USAID y 333,300 dólares de fondos de contrapartida nacional.  
La coordinación de la iniciativa en el Perú está a cargo de la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Enfermedades Metaxénicas y otras transmitidas por
vectores (ESN EMyOTVs) del Ministerio de Salud, y las actividades anuales
son programadas en el marco de la “Política Nacional de Medicamentos para el 
Control de la Malaria en el Perú”, y en base al documento “Sistema de 
Vigilancia a la Resistencia a Medicamentos Antimaláricos en el Perú”.  
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La programación y posterior ejecución de las actividades durante los años
siguientes, se ha venido realizando en forma conjunta entre instituciones 
nacionales (Dirección General de Salud de las Personas-Estrategia Sanitaria 
Nacional de Prevención y Control de las Enfermedades Metaxénicas y otras
transmitidas por vectores (ESN EMyOTVs); Dirección General de Salud 
Ambiental; Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas; Instituto 
Nacional de Salud; Direcciones Regionales de Salud y Proyecto VIGIA) e 
instituciones  internacionales (Instituto de Investigación de la Marina de los 
Estados Unidos–NAMRID; Centers for Diseases Control and Prevention-CDC 
Atlanta; USAID), con el correspondiente presupuesto adicional de estas 
instituciones en caso lo amerite. 

Número de casos de malaria (2003-2005) 

Fuente: MINSA-OGE-RENACE 

Debido a que los resultados de las actividades del AMI tienen implicancia sobre 
las decisiones que se tomen en la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Enfermedades metaxénicas y otras enfermedades transmitidas por vectores 
(ESN EMyOTVs), los beneficiados serán toda la población de una región con 
riesgo de transmisión de la malaria: aproximadamente 10 millones de 
personas.  Sin embargo debe señalarse que la mayoría de actividades fueron 
realizadas en la Costa Norte (Tumbes y Piura) y Loreto. 
El logro de la Iniciativa Amazónica de la Malaria en el 2005, es la continuación 
de la vigilancia de la resistencia a los antimaláricos en los centros de referencia 
regionales, de acuerdo a lo establecido en el documento  “Sistema de 
Vigilancia a la Resistencia a Medicamentos Antimaláricos en el Perú”.  

ACTIVIDADES: Avances y Logros 2005 :

1. Evaluación de la eficacia de SP-AS contra P.falciparum en la Costa
Norte como parte de la vigilancia de la resistencia a los antimaláricos. 
El “Sistema de Vigilancia a la Resistencia a Medicamentos Antimaláricos en 
el Perú” dispone que cada dos o tres años debe hacerse la evaluación de la 
eficacia de los esquemas antimaláricos que se utilizan en el Perú.   
Durante todo el 2005, se monitoreó la incidencia de casos, manteniéndose 
baja; por lo que por segundo año consecutivo el Comité AMI decidió no 
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iniciar este estudio.   Para el año 2006, se ha programado mejorar la calidad 
de información proporcionada por los estudios de "cohorte".  Una 
información de calidad de estos estudios permitirá identificar 
tempranamente problemas de resistencia a los antimaláricos, los cuales
podrían ser confirmados posteriormente con estudios “in vivo” de la eficacia.
Su importancia es aún mayor, si se tiene en cuenta que cada vez es más 
difícil hacer los estudios de eficacia “in vivo” por los costos y la cantidad de 
pacientes requeridos.   

2. Evaluación de la eficacia de MQ-AS contra P.falciparum en la 
Amazonía, como parte de la  vigilancia de la resistencia a 
antimaláricos. 
El “Sistema de Vigilancia a la Resistencia a Medicamentos Antimaláricos en 
el Perú” dispone que cada dos o tres años debe hacerse la evaluación de la 
eficacia de los esquemas antimaláricos que se utilizan en el Perú. 
En el 2005, luego de la evaluación de la incidencia de casos de malaria 
falciparum, el comité técnico del AMI-Perú, presidida por la ESN EMyOTVs 
de la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP), decidió la 
realización del estudio de eficacia “evaluación de la eficacia de la MQ-AS 
contra P. falciparum en la Amazonía” utilizando como protocolo de
investigación, aquel basado en el protocolo genérico que fue discutido y
acordado por los miembros del RAVREDA/AMI en setiembre del 2003 en 
Iquitos.  El INS (responsable de la ejecución del estudio) y el CDC, sin
embargo, vienen ejecutando un estudio con un protocolo diferente (dos 
brazos: tratamiento supervisado y no supervisado) con presupuestos
propios. 

3. Evaluación de la eficacia de esquemas acortados de tratamiento de la 
malaria por P. vivax (5, 7 y 14 días cloroquina/primaquina). 
Debido a los problemas en el cumplimiento del tratamiento de la malaria 
vivax, en el año 2001 el MINSA decidió el cambio del esquema de 14 días
con primaquina +25 mg/kg por tres días de cloroquina, al esquema de 7 
días de primaquina +25 mg/kg por tres días de cloroquina.  Existe poca 
información confiable acerca de la eficacia de los regímenes cortos de 
primaquina (7 y 5 días), por lo que se ha programado la evaluación de la 
eficacia de estos esquemas acortados para la prevención de las recaídas 
por P. vivax.
El protocolo de investigación que incluyó a manera de ADENDA las técnicas
moleculares para la diferenciación de una recaída de una re-infección, fue 
observado por el NAMRID, decidiéndose suspender el inicio del estudio.  A 
diciembre del 2005 no hay un documento oficial de la aprobación del 
protocolo con la ADENDA respectiva del NAMRID, ni del INS. La actividad 
ha sido re-programada para el 2006. 

4. Vigilancia de la resistencia de P. falciparum a los antimaláricos en la 
Amazonía Peruana, utilizando marcadores moleculares. 
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La Vigilancia utilizando marcadores moleculares permitirá conocer la 
distribución de cepas de P falciparum y  predecir la resistencia a los
antimaláricos en la zona occidental de la Amazonía Peruana.  En el primer
semestre del 2005, se culminó el trabajo de campo (recolección de 
muestras) en 8 cuencas amazónicas de Loreto. El procesamiento de las
muestras está a cargo del INS. Pendiente la presentación del informe final 
del  estudio.  

5. Farmacovigilancia de medicamentos estratégicos- antimaláricos en la
Amazonía 
En el 2005, se continuó la vigilancia por 5 meses más en 23
establecimientos de salud de Loreto. En un año de vigilancia, del total de 
pacientes tratados con MQ-AS (1339), 14.0% (188) reportaron al menos
una reacción adversa y 0.3% (4) fueron consideradas como grave, siendo 
hospitalizados por vómitos e intolerancia oral luego de la primera dosis de 
artesunato. Con esta experiencia en malaria DIGEMID y DGSP decidieron 
la implementación del Sistema de Vigilancia de RAMs a Medicamentos
Estratégicos, ampliando la vigilancia a otros medicamentos de importancia 
en salud pública como los antirretrovirales y los antituberculosos. En apoyo 
a este sistema se ha elaborado un aplicativo informático que facilitará los
reportes y análisis de las RAMs. 

6. Fortalecimiento de los centros de referencia para la vigilancia de la 
resistencia a los antimaláricos y el tratamiento de la malaria grave 
A fin de hacer más efectivas las actividades de vigilancia de la resistencia a 
los medicamentos antimaláricos y el manejo hospitalario de los pacientes
con formas severas de malaria, es necesario implementar los centros de 
referencia para la vigilancia de la resistencia a los antimaláricos y el 
tratamiento de la malaria severa, con la finalidad de que cada uno funcione
como un sistema  basado en redes de servicios de salud. 
Se adquirieron y distribuyeron equipos médicos básicos para el tratamiento 
de la malaria severa en Loreto y Sullana (Tres bombas de infusión, una 
compresora de aire medicinal para ventilador mecánico, dos oxímetros de 
pulso y dos hemoglobinómetros). Además se ha adjudicaron tres equipos
adicionales (un monitor de 8 parámetros, un monitor de 5 parámetros, el 
analizador de gases y electrolitos) que serán distribuidos en el 2006.
Además se ha adquirido un microscopio trinocular y una computadora para
el Laboratorio de Malaria del Instituto Nacional de Salud. La inclusión en el
plan de adquisiciones, la espera de la disponibilidad presupuestal y los
retrasos en la convocatoria no permitieron adquirir los equipos con 
anterioridad.  

7. Reunión técnica para el diagnóstico situacional de la vigilancia y
control  vectorial en países incluidos en el AMI: "USO DE EVIDENCIA 
PARA EL CONTROL VECTORIAL DE LA MALARIA". 
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Del 21 al 24 de febrero se realizó en Lima, la reunión técnica USO DE
EVIDENCIA PARA EL CONTROL VECTORIAL DE LA MALARIA, contando 
con la participación de los responsables de la vigilancia y control vectorial
de Bolivia, Ecuador, Surinam, Venezuela, Brasil, Guyana, Colombia y Perú, 
así como representantes de la OPS y CDC. En esta reunión se realizó un
diagnóstico rápido de la situación de las actividades de entomología para 
control de vectores en cada uno de los países, se discutió la metodología a 
utilizar para crear un sistema que permita utilizar evidencias
epidemiológicas e entomológicas en el control integrado e selectivo de 
vectores, se elaboró un cronograma de actividades de los países 
relacionadas a la vigilancia y control vectorial, y se identificaron áreas de 
cooperación entre los países (Cooperación Sur-Sur) y entre los países y el
CDC.  Los documentos trabajados en esta reunión sirvieron de base para
los TDR para el diseño del Sistema de Vigilancia y Control Vectorial. 

8. Reunión técnica AMI-Regional: Reunión de entomología para la 
vigilancia de la resistencia a los insecticidas. Iquitos del 13-17 de
junio 2005. 
Participaron representantes de cinco países miembros del AMI-RAVREDA 
(Brasil, Ecuador, Surinam, Colombia y Perú (23 representantes del nivel 
nacional y regional), de la OPS y el CDC. Se discutió las metodologías y 
procedimientos necesarios para establecer un sistema de vigilancia de la 
resistencia a los insecticidas en los países; y se trabajó en un plan general 
para la implementación del sistema de vigilancia de la resistencia a los 
insecticidas. Los documentos trabajados en esta reunión sirvieron de 
insumo para los TDR para el diseño del Sub-Sistema de vigilancia de la 
Resistencia a los Vectores de la malaria a los Insecticidas. 

9. Participación de personal del Ministerio de Salud en actividades 
regionales AMI-RAVREDA; incluyendo la Reunión Anual de evaluación 
de actividades (Cartagena). 
La participación del personal del Ministerio de Salud durante el 2005, ha 
permitido la cooperación técnica, coordinación, actualización de 
conocimientos e intercambio de experiencias en prevención y control de la 
malaria entre todos los países miembros del AMI. 

10. Iniciativa Riego con secas intermitentes en cultivos de arroz, para el
control vectorial de la malaria 
En vista de los resultados positivos que tendría aplicar la técnica de riego 
con “secas intermitentes” como el adecuado manejo del agua en una zona 
desértica y con escasez de este recurso como la costa Norte, la protección 
del suelo de la salinización y la disminución de los vectores de la malaria; el 
Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Agricultura, la 
Región Lambayeque y otros actores sociales de la Región involucrados en 
el cultivo del arroz (agricultores, universidades, ONGs, etc), con apoyo 
técnico financiero del proyecto VIGIA (MINSA/USAID) en el marco de la 
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Iniciativa Amazónica por la Malaria, acordaron iniciar el proceso de 
implementación de la técnica de riego con “secas intermitentes” en la Costa 
Norte. Así, con fecha 19 de septiembre del 2005 se realizó el lanzamiento 
de la Iniciativa y la firma del acta de compromisos por representantes de 
cada una de las instituciones participantes: Gobierno Regional 
Lambayeque, Dirección Regional de Agricultura, Junta de Usuarios de 
Riego Chancay Lambayeque, Mesa de Concertación para la lucha contra la 
Pobreza, Estación Experimental Vista Florida-Instituto Nacional de 
Investigación Experimental y Extensión Agraria, Dirección Regional de
Salud Lambayeque y el Proyecto VIGIA.  Se acordó iniciar con una 
intervención piloto en 60 hectáreas en los canales Espino y Sencie  en 
Pítipo; donde se aplicará la técnica y se validará el material comunicacional 
que se utilizará luego para la extensión de la intervención.   
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